

【別紙1】想定スケジュール

	令和5年										令和6年		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
新旧システム稼働状況・主要イベント	現行システム										新システム		
		▲契約									▲新システム 操作研修	▲新システム 仮運用開始	▲新システム 単独運用開始 ▲検収
新システム構築関係													
FIT&GAP (受託者との協議、要件整理) ※1													
システム設計、サーバアプリケーション構築 ※2													
サーバアプリケーション組込 (次期庁内LANシステム環境下での作業期間)													
現行システムから新システムへのデータ移行作業													
新システム動作確認 (運用テスト等)													
教育・操作研修 (仮日程、2月上旬までに実施)													
仮運用													
新システム単独運用													

※1 ウォーターフォール型の開発・設計の場合は期間短縮

※2 受託者が用意する環境での構築