資料4

平成26年度　市町村合併検証スケジュール（案）

	県・市町連携推進本部会議	検証部会	作業部会	アンケート・報告書作成等
25年度 2月	県・市町連携による検証を行うことを決定			
3月				○部会設置要領の制定 ○専門委員（外部有識者）の内諾 ○アンケートたたき台作成（住民、団体、市町） ○アンケート対象者について市町へ意見照会
26年度 4月				○専門委員の承諾手続き ○アンケート素案作成 ○検証方針について専門委員意見聴取（中旬）
5月		**第1回検証部会　5/8** ①部会設置要領について ②H20検証内容（概略）について ③各市町の現状について ④検証スケジュールについて ⑤アンケートの骨子について（住民、団体、市町） ⑥取りまとめのポイントについて	**第1回作業部会　5/14** ①H20検証内容（概略）について ②各市町の現状について ③検証スケジュールについて ④アンケートの内容について（住民、団体、市町） ⑤取りまとめのポイントについて	○アンケート（住民、市町、団体）内容確定 **住民アンケート** 18市町（市町） **市町アンケート** 20市町（県） **団体聞取調査** 18市町（県・市町） **専門委員による現地調査** 18市町（県・市町） 財政指標等分析（県）
6月				
7月				集計（市町） 集計分析（県） 集計分析（県） 検証結果骨子作成
8月			**第○回作業部会　随時開催**	
9月				
10月				
11月			**第○回作業部会　下旬** ①アンケート等の結果について ②検証結果の骨子について	
12月		**第2回検証部会　中旬** ①アンケート等の結果について ②検証結果の骨子について		検証結果報告書（案）作成 （専門委員への意見照会）
1月			**第○回作業部会　中旬** ①検証結果報告書（案）策定について	
2月	中旬 **検証結果報告**	**第3回検証部会　上旬** ①検証結果報告書（案）策定について		○報告書の公表（HP）
3月				○報告書の印刷 ○報告書の配布