地域医療ビジョン策定スケジュール等

		医療対策課	愛媛県地域医療ビジョン推進戦略会議	WG	宇和島圏域地域医療ビジョン調整会議
平成26年度	３月	3/25 地域医療構想策定ガイドライン等説明会 3/31 地域医療構想策定ガイドライン受領	3/16 第１回推進戦略会議　開催		
	４月	4/24 ガイドライン等説明会開催 ４月中 厚生労働省から医療計画策定支援データブック（改訂版）・推計ソフトを受領	4/23 ガイドライン等協議（県医師会、愛媛大学、県）		4/24 ガイドライン等説明会参加
	５月	専門家１名を選定（県医師会、愛媛大学、 5/13期限 国へ研修会参加者の報告			調整会議の設置 事務局：保健所企画課 ・要綱制定 ・委員委嘱
	６月	**第１回総合研修（入門編）** 開催日：6/16(火)～6/18(木) 対象：都道府県担当者１名 内容：・構想区域の設定 ・医療需要と必要量の将来推計方法 ・データブックの活用 ・課題抽出方法　等	６月１８日 厚生労働省から医療計画策定支援データブック（改訂版）及び推計ソフトを受領		データブック等説明 データの収集・活用 ガイドラインの確認
		研修結果の説明会（第２回推進戦略会議及び調整会議事務局（保健所）説明） ・研修結果の報告　・今後の作業説明　等			日程未定 研修結果の説明会参加
	７月	**専門家研修** 開催日：7/13(月)～7/14(火) 対象：都道府県から委嘱された専門家（大学・医師会等）１名 都道府県担当者１名 内容：・専門家と都道府県が協働して取り組むべき課題の抽出・問題解決方法・必要な施策 ・医療計画に関する協働のあり方等	ＷＧ設置 ・専門家研修に参加した専門家を中心とした政策立案型ＷＧを設置 ・人選 ・本ＷＧは課題抽出から各圏域で取り組むべき施策の立案・提言までが目的。		**第１回調整会議【７月１５日（水）】** ・地域医療ビジョンの概要 ・今後のスケジュール ・意見交換等
	８月			≪政策立案型WG≫ ・課題抽出 ・施策の検討 ・各地域における医療提供体制の確立に向けた体制整備に関する検討 ・先進事例の研究 〔拠点づくり、人材の確保・養成、体制整備、ハード整備、診療体制の確保、連携体制の整備　など〕	・医療需要に対する医療提供を踏まえた必要病床数等の推計作業
	９月				**第２回調整会議【９月予定】** ・必要病床数等の推計結果の検討 ・課題の抽出 ・医療提供体制を実現するための施策 ・地域医療介護確保基金事業等の検討
	10月	**第２回総合研修（計画実践編）** 開催日：10/13(火)～10/15(木) 対象：都道府県担当者 内容：・二次医療圏と異なる構想区域の設定方法 ・医療機能分化・連携の先進事例 ・策定プロセスのあり方 ・調整会議の開催 ・データ分析方法・問題解決方法　等			・施策等の検討 ・素案作成作業
	11月	合同会議（第３回推進戦略会議及び調整会議事務局（保健所）説明） ・研修結果の報告　・推計結果の確認　・構想区域設定の見直し ・区域間・県間調整　・今後の作業説明　等			**合同会議（第３回推進戦略会議及び調整会議事務局説明）**
	12月	全県的ビジョン素案作成 ・県間調整【広島県、香川県、高知県との調整を予定】 ・構想区域間調整 ・全県的施策の検討　等			**第３回調整会議** ・医療提供体制等の施策の検討 ・素案作成（以降の修正は議長一任） 保健所ホームページ等で意見公募（市町広報誌等で周知）
	１月	各圏域意見対応後及び推進戦略会議意見対応取りまとめ パブリックコメント実施	**第４回推進戦略会議** ・パブリックコメント案の検討（以後		意見対応（修正等は議長対応）
	２月	パブリックコメント対応、最終案とりまとめ（修正等は座長一任）			
	３月	推進戦略会議・保健医療対策会議・医療審議会			