
第76回全国植樹祭愛媛県開催までの全体スケジュール

○植樹用苗木のスクール･ホームステイ(育成体験)等実施

○広報キャラバン・地域リレー植樹

○プレイベント(1年前)

大会実施
組織体制

関連事業等
の実施

各種計画の
検討・策定

令和８年度
(大会開催年)

主要な動き

　　　　年度
　区分

令和４年度
(開催4年前)

令和５年度
(開催3年前)

令和６年度
(開催2年前)

令和７年度
(開催1年前)

◆開催県決定 ◆開催日決定◆開催申出

◆開催会場決定◆開催県内定

第
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準備委員会
(R4年10月～)

※今回設置

基本構想

開催理念や開催内容

等の基本的事項を定

めるもの。(基本計

画作成の指針)

開催候補地の調査･選定

基本構想に基づき 開催概要、式典演

出構想、会場整備計画 等を定めるも

基本計画に基づき、

式典演出や運営方

法等の詳細な計画

を定めるもの。

実行委員会

実施本部

基本計画 実施計画

運営ﾏﾆｭｱﾙ
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