
概算事業費 事業費 進捗率
（百万円） (百万円) (%)

1 港湾海岸課 新居浜港改修(重要)事業 新居浜市 新居浜
港務局

岸壁(-7.5m) L=130m
岸壁(-5.5m) L=100m
泊地(-7.5m)
　　　　A=105千m2
泊地(-5.5m)
　　　　A=　1千m2
ふ頭用地
　　　　A=21.8千m2

2,871 H12 H24 1.28 2,338 81.4
事業採択後10年間が
経過して継続中の事
業

個別
審議

事業継続
(規模の
見直し)

2 道路建設課
道路改築事業
((国)378号三瓶バイパス) 西予市 愛媛県

L=1.3km
W=6.5(12.0)m 3,637 H13 H22

注１
(40.30)
0.83

3,617 99.5

社会経済情勢の急激
な変化、技術革新等
により再評価の必要
が生じた事業

一括
審議 事業継続

3 道路建設課 道路改築事業
((一)喜路能登線) 宇和島市 愛媛県 L=2.2km

W=4.0(5.0)m 1,515 H13 H23
注１

(1.54)
0.30

1,415 93.4

社会経済情勢の急激
な変化、技術革新等
により再評価の必要
が生じた事業

個別
審議 事業継続

4 道路建設課
地域活力基盤創造交付金事業
((一)今治丹原線) 今治市 愛媛県

L=3.0km
W=6.0(14.0)m(1工区)
W=6.0(17.0)m(2工区)

4,400 H12 H22
注１

(162.90)
2.61

4,359 99.1
事業採択後10年間が
経過して継続中の事
業

一括
審議 事業継続

5 港湾海岸課 東予港改修(重要)事業 西条市 愛媛県

小型船だまり 一式
　物揚場(水深2.5m)
　　　　　L=510m
　護岸(防波)
　　　　　L=430m
　防波堤 L=160m
　浮桟橋 N=2基
　ふ頭用地
　　　　　A=27千m2

3,194 H7 H25 1.62 2,301 72.0
再々評価実施後５年
間が経過して継続中
の事業

個別
審議 事業継続

6 道路建設課 道路改築事業
((国)378号三秋拡幅)

伊予市 愛媛県 L=3.7km
W=6.5(12.0)m

4,613 H7 H26
注１

(7.11)
2.18

3,358 72.8
再々評価実施後５年
間が経過して継続中
の事業

一括
審議

事業継続

7 道路建設課
道路改築事業
((国)378号俵津バイパス)

西予市
～

宇和島市
愛媛県

L=3.6km
W=6.5(12.0)m 8,418 H10 H26

注１
(1.23)
0.45

5,956 70.8

社会経済情勢の急激
な変化、技術革新等
により再評価の必要
が生じた事業

個別
審議 事業継続

8 道路建設課 道路改築事業
((国)379号内子東バイパス) 内子町 愛媛県 L=5.4km

W=6.5(11.0)m 13,111 H4 H22
注１

(12.13)
0.69

13,081 99.8

社会経済情勢の急激
な変化、技術革新等
により再評価の必要
が生じた事業

一括
審議 事業継続
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注１：残事業Ｂ/Ｃを括弧書きで記載
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