
ＥＶ開発プロジェクト推進事業の進捗状況 

 

１ 実施体制の整備 

○ 22 年 4 月  ＥＶ開発センターの人員体制整備 

・ 佐藤員暢氏がセンター長に就任、担当研究員を配置 

○ 22 年 11 月 ＥＶ開発センター実験棟完成 

・ 実験棟改修の完了、研究機器等の整備完了 

○ 23 年 5 月  ＥＶ事業化アドバイザーをセンターに配置 

 

２ 意識啓発活動 

○ 22 年 4 月  ＥＶ開発プロジェクト概要説明会の開催（県内３カ所） 

○ 22 年 6 月  オープニングセミナーの開催（アイテムえひめ） 

 

３ ＥＶ開発センターによる研究開発 

○ 22 年 5 月  愛媛大学、徳島工業短大とＥＶに関する協定等を締結 

・ 共同研究の実施や、双方の人材育成面での連携が目的 

○ 22 年 8 月  電動バイクの開発に着手 

・ ㈱ピューズとの共同研究として、平成 22～24 年の 3 年計画で実施 

○ 22 年度   愛媛大学と共同でサツマイモ植付機の電動化を実施 

○ 22 年度   愛媛大学とＥＶの共同研究やインフラの調査研究を実施 

○ 22 年 10 月 改造電気自動車試作１号車（軽乗用車）完成 

・ 試作には、公募により決定した整備士（8 社、10 名）が参加 

○ 23 年 6 月  改造電気自動車試作２号車（軽商用車）完成 

・ 完成後は、実証試験を兼ねて公用車として使用 

○ 23 年度   井関農機㈱及び愛媛大学と電動トラクターの開発を実施 

・ ３者で共同研究契約を締結し、試作機を完成 

○ 23 年度   愛媛大学と電力需給制御システムの開発に着手 

○ 随 時      企業と共同研究を実施 

 

４ ＥＶ開発センターによる技術講習 

○ 22 年 12-1 月 技術セミナーを開催（県内３カ所） 

・ 整備事業者等を対象に、改造技術や改造申請等に関する講習を実施 

○ 23 年 12 月 技術研修会を開催（県内２カ所） 

・ 改造電気自動車の安全対策に関する研修 

 

５ その他 

○ えひめ産業振興財団の助成を受け、４社が改造電気自動車を試作 

○ 県内数社が改造電気自動車を試作し、研究所が技術・事業化指導 

○ 渦潮電機㈱がトリトンＥＶテクノロジー㈱を設立しＥＶ事業に参入 

・ 23 年 8 月からテクノプラザ愛媛に入居し、センターと共同研究 

○ 24 年 1 月  三共オートサービス㈱が愛媛銀行に改造電気自動車を納入 

・ ビジネスとして改造電気自動車を受注・製作し、納入したケースは県内初 


