
（参考様式４） 
農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 

事業活用活性化計画目標評価報告書 
                                         
                               

 
活性化計画名 

 
窪野地区活性化計画 

 
計画主体名 

 
計画主体コード 

 
計画番号 

 
計画期間 

 
実施期間 

愛媛県 
愛媛県松山市 

380008 2 Ｈ24～27 Ｈ24～28 

 
活性化計画の区域 
 

窪野地区活性化計画は、松山市窪野町の全域1,181haを計画区域とし、農林
地面積は913haで77％を占め、第1次産業が主産業となっている。 
 

 
１ 事業活用活性化計画目標の達成状況 

 
事業活用活性化計画目標 

 

 
目標値Ａ 

 

 
実績値Ｂ 

 

 
達成率（％）

Ｂ／Ａ 

 
備  考 

 
定住等の促進に資する農業
用用排水施設等の機能の確
保 

7.4ha 6.3ha 85.1 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
（コメント） 

完成が当初予定の27年度から1年遅れ、28年度末の見込み。 
28年度末に完成するため、条件整備された農地面積が確保され、目標値を
達成できる。 

 
  
  
 目標値Ａ＝（目標値／現状値）×100-100、実績値Ｂ＝（実績値／現状値）×100-100 
 
２ 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
事業メニュー名 

 
   事業内容及び事業量          

 
事業実施主体 

基盤整備 
（区画整理） 

区画整理 7.4ha 松山市 

管理主体 事業着工年度 事業竣工年度 供用開始日 
坂本地区 

土地改良区 
Ｈ24 Ｈ28 Ｈ29年4月1日 

 事業の効果 
 
区画整理を実施することにより、農業の効率化や生産性の向上が改善され、担

い手の増加や担い手となりうる農業後継者の育成が図られた。 
 

 
 
 
 
 
 



３ 総合評価 
 
（コメント） 

区画整理を実施することにより、農業の効率化や生産性の向上が改善され、農
家の効率的・・・・継続的な営農活動が可能となり、担い手となりうる農業後継者の
育成が図られた。 
 

 
４ 第三者の意見 

 
（コメント） 
 本事業（区画整理）の実施により、農業の効率化や生産性の向上が改善され、
担い手となりうる農業後継者の育成に繋がり、農山漁村の活性化が図られたと
考えられる。 
 今後、さらなる地域の活性化を目指した農業生産基盤整備が継続的に行われ
ることを期待する。 
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