
（参考様式５－１） 

農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策） 

歌仙仙高地区活性化計画 目標達成状況報告書 

 

  

 

都道府県名 

 

計画主体名 

 

地区名 

 

計画期間 

 

実施期間 

愛媛県 
愛媛県 

今治市 
歌仙仙高 H27～R1 H27 

 

事業メニュー名 

 

事業内容及び事業量 

 

事業実施主体 

 

 

農業用道路 

 

 

 

測量工 一式 

 

（移行事業：農道整備 L=1,200 ｍ） 

 

 

 

今治市 

 

 

 

１ 目標達成に向けた取組 

令和２年度 

実施方策 

 

市、JA、地元関係者において、担い手への集積について検討を

重ね、集積のスケジュールを具体的に決めたことにより、集積が

図られた。 

 

 

令和２年度の 

目標値と実績値 

 

目標値 39.00 ﾎﾟｲﾝﾄ  実績値 52.29 ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

所  見 

 

関係者の協力により早期の目標達成となった。 

 



（参考様式６） 
 

事業活用活性化計画目標評価報告書 
 

  

活性化計画名 歌仙仙高地区活性化計画 

計画主体名 計画主体コード 計画番号 計画期間 実施期間 

愛媛県 

今治市 

380008 

382027 
7 

平成 27 年度～ 

令和元年度 

平成 27 年度 

活性化計画の区域 

当該区域の面積 529ha のうち、農林野面積は 464ha で 87.7%を占め、就業者 81 人の

うち農業人口は 49 人で 60.5%を占めている。 

本地区の活性化計画区域は、同一生活圏である松尾・川上集落である。 

 

１ 事業活用活性化計画目標の達成状況 

事業活用活性化計画目標 目標値Ａ 実績値Ｂ 
達成率（％） 

Ｂ／Ａ 
備  考 

定住等の促進に資する担い手

への農地利用集積 
39.00 ﾎﾟｲﾝﾄ -1.62 ﾎﾟｲﾝﾄ -4.14％  

 

 

（コメント） 

【歌仙仙高地区】 

 歌仙仙高地区は、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金により、現地測量を実施

した後、設計及び本体農道工事は、他事業に移行し実施しているところであるが、平

成 30 年度豪雨などの影響により、公共残土の受け入れ時期の調整が難しく、路体の完

成が遅れたため、工事完成が予定する令和元年から令和４年に延期せざるを得なくな

った。 

このため、現段階では通作等に係る効果が発揮できておらず、予定する担い手への

農地集積は、農道完成後の令和４年に延期となった。 

担い手への農地集積については、引き続き市、ＪＡ、地元関係者において検討を重

ねており、令和４年度の工事完成後は、予定通りの目標達成が見込まれる。 

 

  



 
 
２ 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業メニュー名 事業内容及び事業量 事業実施主体 

農業用道路 

測量工 一式 

（移行事業：農道整備 L=1,200m 

1 期工事：750m,2 期工事：450m） 

今治市 

管理主体 事業着工年度 事業竣工年度 供用開始日 

今治市 平成２７年度 
平成２７年度 

（移行事業：令和４年度） 
令和５年度 

事業の効果 

 当地区は、柑橘を中心とした複合経営に加え畜産、観光農園など多彩な経営が展開

されており、生産物、生産資材の搬入・搬出は、県道玉川菊間線、農免農道及び広域

農道を経由している。 

経由する県道玉川菊間線は狭小であるが、急峻な地形のため拡幅改良が困難で、慢

性的に大型車の離合ができず、輸送に支障が生じているほか、交通事故も懸念されて

いる。 

このため、本農道を整備し、併せて整備を進めている歌仙農道を利用することによ

り、物流の円滑化と時間短縮、通行の安全・安心が図られる。 

   ※事業竣工年度（ ）書きは、２期工事完了予定工期 
 
３ 総合評価 

（コメント） 

【歌仙仙高地区】 

 農道工事の完成が令和４年度まで延期となったことにより、担い手への農地集積も

延期となったが、事業完了後には予定通りの集積が見込まれることから、担い手の経

営規模拡大と生産性向上が図られる。 

また、併せて整備を進めている歌仙農道の完成にあわせ、農産物、畜産物及び生産

資材の輸送、流通の円滑化と農業経営の合意化が図られるとともに、交通の安全・安

心が確保できる。 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
４ 第三者の意見 

 
（コメント） 
 他事業との関連により事業の進捗が遅れているようではあるが、当松尾地区は柑
橘が盛んな樹園地地域であり若い農業後継者も多い。このため、今後農道整備によ
り、担い手への集積も十分見込まれる地域であると思われる。 

 



（参考様式６－１） 
 

歌仙仙高地区活性化計画 改善計画書 
 

  

都道府県名 計画主体名 地区名 計画期間 実施期間 

愛媛県 
愛媛県 

今治市 
歌仙仙高 H27～R1 H27 

事業メニュー名 事業内容及び事業量 事業実施主体 

農業用道路 
測量工 一式 

（移行事業：農道整備 L=1,200 ｍ） 
今治市 

 

１ 事業活用活性化計画目標の達成状況 

事業活用活性化計画目標 目標値Ａ 実績値Ｂ 
達成率（％） 

Ｂ／Ａ 
備  考 

定住等の促進に資する担い手

への農地利用集積 
39.00 ﾎﾟｲﾝﾄ -1.62 ﾎﾟｲﾝﾄ -4.14％  

 

２ 目標が達成されなかった要因 

平成 30 年度豪雨などの影響により、公共残土の受け入れ時期の調整が難しく、農

道の完成を令和４年度に延期せざるを得なくなった。 

このため、現段階では通作等に係る効果が発揮できておらず、予定する担い手への

農地集積は、農道完成後に延期となった。 

 
 
３ 目標達成に向けた方策 

目標達成予定年度 令和４年度 

事業の推進体制 松尾・川上集落の事業関係者全員で推進協議会を設置する。 

 

具体的取組方策 

 

 

関係者が集まり、集積のスケジュールを具体的に決める。 

・公共残土の受け入れスケジュールを再度調整する。 

・担い手への農地集積計画、集積時期を農道完成後に照準を合

わせる。 

・担い手への農地集積について、引き続き市、ＪＡ、地元関係

者において検討を重ね共有する。 

 



 
４ 改善計画に対する第三者の意見 

（コメント） 
 他事業との関連により事業の進捗が遅れているようではあるが、当松尾地区は柑橘
が盛んな樹園地地域であり若い農業後継者も多い。 
この改善計画は、有効性があり、今後農道整備により、担い手への集積も十分見込ま
れると思われる。 

 

 


