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１ 園地復旧 

 

（１）原形、改良復旧の取組及び営農再開状況 

Ｒ５年１２月までに、142箇所 (10.7ha)全ての復旧工事が完了 

 

関係農家戸数   営農再開戸数   241戸／被災農家数241戸＝100％ 

・R4まで      営農再開戸数  224戸(132箇所) 

・R5.12月     営農再開戸数   17戸( 10箇所) 

被災園地面積   営農再開可能面積     10.7ha／10.7ha＝100％ 

・R4まで      営農再開園地面積  10.0ha 

・R5.12月     営農再開園地面積   0.7ha 

(※営農再開農家戸数は、申請箇所当たりかつ土づくりのみの農家を含む) 

   

<今後の取り組み> 

・完成園地のうち、2月末現在で土づくりのみ（未植栽）の園地は0.5haあり、Ｒ６年

春植栽の２年生苗は確保済み。 

・植栽場所の地盤が固い箇所などは、穴掘り機の導入完了。 

・これまでに復旧完了した園地も含めて、肥培管理などの営農支援体制を継続強化。 

 

<５年度復旧完了状況> 

   

 吉田町白浦外 吉田町河内 

ｶｺﾞ枠 ｶｺﾞ枠 



R4年度
R5年度
R6年度以降

整備構想図 （白浦工区）

概 要

再編復旧「 玉津地区 」

【地区概要】

園地の緩傾斜化と排水機能を備えた農道や園内作業道を整備し

担い手に農地を集積するほか、主力品種の温州みかん（南柑20号等）

に加え、有望品種の紅プリンセスを新たに導入することで、担い手の

所得向上や周年供給体制の強化を図り産地の底上げに繋げる。

【事業概要】

・事業名 農地中間管理機構関連農地整備事業

・事業費 ９４５ 百万円

・受益面積 5.4 ha（白浦工区 : 1.7 ha 、法花津工区 ： 3.7 ha ）

・工期 令和2年度 ～ 令和7年度 （予定）

・主要工事 区画整理 5.4 ha

(参考) 事業実施スケジュール

玉津 地区

整備構想図 （法花津工区）

A工区

Ｂ工区

和田工区

小西工区

工区名 R2 R3 R4 R5 R6 営農再開
換地
処分

植栽開始

換地
処分

植栽開始

R6年3月
（白浦

一部植栽）

区画整理工事

R7

白浦
シロウラ 測量

設計

法花津
ホ ケ ツ 測量

設計
区画整理工事

R4：R4/10月着工
伐採完了・仮設道設置中

工事期間
R4年度 R4.9～R5.9
R5年度 R5.9～
R6年度以降

凡例

工事期間
R3年度まで R3.7～R4.9
R4年度 R4.10～R5.9
R5年度 R5.9～
R6年度以降

凡例
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（白浦地区）A工区(A団地 R3工事完成 最上部)

(溝掘状況)
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植栽間隔
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溝掘り

幅 1.0m

深さ50cm

園内道

1.0m

境界線

白浦工区 営農再開団地写真

溝掘り

幅 1.0m

深さ50cm

園内道

1.0m

A工区（A団地）拡大図 A工区（B団地）拡大図

20°

溝掘り

溝掘り

（白浦地区）A工区(B団地 R4施工状況 )

農道

幅 3.0m

ネットフェンス

張コンクリート

（1：0.4）

農道

幅 3.0m
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概 要

再編復旧「 立間地区 」

【地区概要】

園地の緩傾斜化と排水機能を備えた農道を整備し、担い手に農地を

集積するほか、高収益が見込める優良中晩柑類を導入することで、生産

性と防災面に優れた生産拠点の確保を図り、産地力を強化する。

【事業概要】

・県事業名 畑地帯総合整備事業(担い手育成型)

・事業費 ６８５ 百万円

・受益面積 7.4 ha（白井谷工区:0.7ha,正木谷工区:5.6ha,ツガノグチ工区:1.1ha ）

・工期 令和4年度 ～ 令和8年度 （予定）

・主要工事 区画整理 4.0ha(白井谷工区:0.7ha,正木谷工区:2.2ha,ツガノグチ工区:1.1ha)

農道整備 0.1km(白井谷工区:－ km,正木谷工区:0.1km,ツガノグチ工区:－ km)

用水施設整備 7.3ha(白井谷工区:0.7ha,正木谷工区:5.5ha,ツガノグチ工区:1.1ha)

・スケジュール
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白井谷工区（R5.10）

R7春植栽白井谷工区

整備構想図 (白井谷工区）

R４：詳細設計完了、R5工事着工

地元調整完了済・最終計画

（正木谷工区）整備構想図 (ツガノグチ工区）

【支線①】

【支線②】

排水処理状況

【支線①】 【支線②】
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(1)労働力確保  【これまでの確保実績】

　・有償ボランティア （参考）

　　　R5　実績　　延べ222人 登録農家数：115人　（内、受入農家数：39）

　　　R4　実績　　延べ305人 登録農家数：109人　（内、受入農家数：35）

　　　R3　実績　　延べ506人 登録農家数：  77人　（内、受入農家数：40）

　　　R2　実績　　延べ671人 登録農家数：  98人　（内、受入農家数：43）

　・アルバイター

　　　R5　実績　　延べ467人

　　　R4　実績　　延べ304人

　　　R3　実績　　延べ248人

                    

(2) 宿泊施設 【JAえひめ南宿泊施設　みなみかぜ　利用状況】　

　　R5　利用実績　　2,178人

　　R4　利用実績　　1,845人

(3) 環境整備

　　　R2　実績　　延べ247人

　　　H29　実績　　3ヶ所（玉津）

ＪＡえひめ南管内のかんきつ収穫等における労働力確保対策について

　　　R4　　実績　　3ヶ所（玉津、南君、石応）

　　R2　利用実績　　1,701人

　　R3　利用実績　　1,411人

〇　簡易トイレ設置については、これまでの取組みにより、地域の要望を概ね満たしている状況

　　 今後、要望があれば、県単事業を活用して整備支援する予定

　　　R1　　実績　　3ヶ所（吉田、玉津、奥南）

　　　R2　　実績　　5ヶ所（玉津５）

【簡易トイレの設置状況】

　・実証設置（2ヶ月間お試し）

　　　R4　　実績　　3ヶ所（立間、浅川、高光）

　　　R3　　実績　　4ヶ所（立間、喜佐方、石応、津島）

　　　R2　　実績　　3ヶ所（吉田、玉津、奥南）

　・常設設置（補助事業活用による導入）

　　　H30　実績　　3ヶ所（吉田、玉津、喜佐方）

　　　R3　　実績　　5ヶ所（玉津２、大浦、坂下津、石応）

　　　R5　　実績　　なし

　　　R5　　実績　　なし

7 



８ 

営農再開に向けた支援対策の取り組み 

 

１ 土壌改良資材の効果実証 
今春から苗木の植栽が始まる玉津白浦工区

で、４種類の土壌改良資材を投入し、保肥・保

水力の向上等による初期生育の促進を目指す

実証を開始した。各関係機関が連携して、植栽

予定地に計 369袋の土壌改良資材を散布し、工

事施工業者が重機で土壌混和した。 

今後、土壌の状態や生育状況を調査し、効果

的な資材の投入による早期成園化を目指すこ

ととしている。 

 

２ 苗木植栽作業の省力化 
  復旧工事（改良復旧）を終えた生産者から

の「工事後の固く締まった土壌では、シャベ

ルやつるはしを使った手作業での植穴掘りが

困難」との声に対し、数種類の穴掘り機を試

した結果、スコップ型の電動ハツリ機が効果

も高く取り扱いが容易であったことから、Ｊ

Ａ支所に計４基配備し、レンタルできる体制

を整えた。 

 

３ 大苗供給体制の確立 
  被災農家の早期の収入回復には、復旧工事

完了後の未収益期間の短縮が大きな課題とな

っていた。 

そこで、特定農業生産法人「玉津柑橘倶楽

部」及びＪＡえひめ南（三間の業者に委託）

が２年生ポット苗の生産を開始し、今年度は

それぞれ 1,900本、1,000本を生産。また、Ｊ

Ａは苗木業者育成の２年生苗の安定供給にも

取り組んでいる。 

 

４ 紅プリンセスの推進 
  復旧園地の収益性向上などを目的に県育成

品種「紅プリンセス」の導入を推進してお

り、これまでに約 12,500本（面積 12.5ha相

当：Ｒ4春 10,400本、Ｒ5春 2,100本）の苗

木が導入され、Ｒ６春は 1,770本の導入が予

定されている。 

  また、地域農業育成室は、連年結果と高品

質果実生産が両立できる摘果技術について、

現地実証を行っている。 

 

重機による土壌改良資材の土壌混和作業 

固い土壌の植穴掘りに適した機材の実証 

未収益期間の短縮が期待できる 2年生ポット苗 

高収益が期待される紅プリンセス 

固い土壌の植穴掘りに適した機材の実証 



温州みかんの生産販売状況について

１　生産状況の推移

令和５年産 令和４年産 令和３年産
平成29年産
(被災前)

16,411 16,689 18,960 19,319

(85) (86) (98) (100)

38,922 35,453 40,809 34,775

(112) (102) (117) (100)

109,300 127,900 120,300

(91) (106) (100)

682,200 749,000 741,300

(92) (101) (100)
　※　下段は平成29年産比

２　販売価格（京浜市場）の推移 単位:%

令和５年産 令和４年産 令和３年産
平成29年産
(被災前)

ＪＡえひめ南 110 102 98 100

ＪＡにしうわ 110 105 101 100

愛媛県 111 107 99 100

全国 106 99 92 100

　※　平成29年産比

単位:上段 t 下段 % 

ＪＡえひめ南

ＪＡにしうわ

愛媛県

全国

R6.5月頃発表予定

R6.5月頃発表予定
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