
2022/12/16 現在

年
度

時期 愛媛県新総合計画策定 第３期アクションプログラムサイクル

４月

５月

６月

７月

８月

５
年
度

４月

５月

６月

新総合計画策定に係るスケジュール

４
年
度

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

調査結果取りまとめ

政策・施策体系及び分野別計画（今後4年間の取組み）の検討・作成

○素案の検討
（方向性・骨子など）
○現状認識、2040年の目指す
べき姿及び今後4年間の取組み
の方向性等
⇒各部局への提示
（各部局における検討）

県民ニーズ調査

調査結果取りまとめ

第３期アクションプログラム
進捗状況評価（案）の作成

政策レビュー
（政策・施策点検）

取組み状況
成果検証 など

結果反映

結果反映

第１回新総合計画策定会議（外部有識者会議）

エリア構想及び最終案の作成

【部局長会】
決定

結果反映

事務事業評価の提出
主要施策の成果説明

書の提出

【部局長会】
新総合計画の策定について

進捗状況評価 公表

新総合計画 公表

印刷・製本

結果反映

県民・各界各層を
対象としたアンケート

の作成・実施

結果反映

第１回「愛媛の未来づくりプラン」推進懇話会

将来推計・将来展望に係る
調査研究委託

結果反映

第２回新総合計画策定会議（外部有識者会議）

第３回新総合計画策定会議（外部有識者会議）

パブコメ実施
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