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西日本豪雨災害からの復旧・復興の
取組みについて
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区 分 被害額

農地・農業用施設等 354 億円

農作物等 113 億円

畜産 8 億円

計 475 億円

【農業関係被害額】

区 分 件数等 被害額

農地 608 ha 147.5 億円

ため池 187 件 32.7 億円

農業水利施設 1,273 件 86.2 億円

農道 1,984 件 77.3 億円

海岸保全施設等 51 件 10.0 億円

計 353.7 億円

〔内訳〕農地・農業用施設等

区 分 件数等 被害額

農作物 1,342 ha 31.2 億円

樹体 451 ha 15.9 億円

農業用ハウス等 11,710 件 62.0 億円

共同利用施設 17 件 4.0 億円

計 113.2 億円

〔内訳〕農作物等

農業関係被害額 凡例

0

0～ 10 億円

10～ 50 億円

50～100 億円

100億円～000

宇和島市、西予市、松山市、今治市の沿岸部、島しょ部を中心に
樹園地の崩落等の被害が発生。

宇和島市吉田町白浦

今治市上浦町盛（大三島）

※農作物・樹体の被害額の約９割が柑橘

※農地の被害面積の約５割（299ha）が樹園地

１ 農業関係の被害状況と復旧状況
【１】西日本豪雨による樹園地の被害状況

※端数処理の関係で
合計は合わない
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【２】樹園地の復旧に向けた工程

崩
落
園
地

項 目
取 組 内 容

H30（2018） R1(2019) R2(2020) R5(2023)～

営農継
続のた
めの対
策

・農 道 仮復旧・迂回路確保 → 本復旧

・パイプライン 仮復旧（通水確保） → 本復旧

・モノレール 復旧

・ドローンによる応急防除
・アルバイター、ボランティア
の確保

応急対策
施設復旧

営農支援

崩
落
を
免
れ
た
園
地

崩落していない園地を

含めた園地整備の検討

（地元合意形成の支援）

国の
災害査定

区画整理工事（３～５年）

原形復旧

改良復旧

再編復旧
測量
設計

計画
策定

測量
設計

復旧工事

測量
設計

区画整理工事（１～２年）
園地の
復旧

未収益期間対策
・代替地のマッチング
・早期成園化のための大苗生産等の導入

完了

復旧済面積 98％
(５月末現在)

○崩落園地の再建は、現地の地形や被災状況、地域の意向等に基づき、「原形復旧」「改良復旧」「再編
復旧」の３つの復旧方法で対応。

○甚大な被害を受けた地域では、県・関係ＪＡ・市町で「南予地域柑橘農業復興対策チーム」「中予地区
柑橘農業復興・再生ワーキングチーム会」「上浦地区早期復興ワーキングチーム」を設置し、再編復旧
や未収益期間対策等の取組を支援。

R3(2021) R4(2022)

完了



【３】樹園地の復旧(原形復旧・改良復旧)
崩落した部分を被災前に近い形状で復旧 → 305地区・40.8ha

崩落していない園地を一部取り込み区画整理を実施 → 3地区・2.7ha

苗木の植栽

被災状況 園地の復旧

【宇和島市吉田町白浦】

【松山市高浜】

苗木の植栽、ハウスの建設

被災状況 園地の整備

県、市、ＪＡが「松山地区災害復
興・樹園地再編ワーキングチーム」
により復旧後の営農を継続的に支援

4

豪雨による農地の崩落を防止するた
め、土留工を設置し階段状に復旧

原形復旧

改良復旧

40.1ha完成(98％)(５月末)

完 了



【４】樹園地の復旧(再編復旧)
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周辺の崩落していない園地も含めて、災害に強く生産性の高い園地に再編 → ４地区

地区名 Ｈ30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 営農再開見込

①玉津（たまつ）
宇和島市吉田町

構想検討
地元合意

計画
策定

農地中間管理機構関連農地整備事業
区画整理6.8ha（２工区）

R6年春
（一部園地）

②由良（ゆら）
松山市興居島

構想検討
地元合意

計画策定
農地中間管理機構関連農地整備事業

区画整理9.7ha（８工区）
R6年春

（一部園地）

③上浦（かみうら）
今治市大三島

構想検討
地元合意

計画
策定

農地中間管理機構関連農地整備事業
区画整理6.8ha（３工区）

R6年春
（一部園地）

④立間（たちま）
宇和島市吉田町

構想検討
地元合意

計画
策定

畑地帯総合整備事業（３工区）
区画整理4.0ha、農道、用水施設

R7年春
（一部園地）

【４】樹園地の復旧(再編復旧)
再編復旧

①玉津 ②由良

③上浦

完成イメージ

被災状況

完成イメージ

被災状況

完成イメージ

被災状況

盛工区

⑤工区白浦工区

園地の緩傾斜化と道水路整備による災害に強い園地づくり

ＪＡが担い手として参入、規就農者の研修に活用新

「紅まどんな」等優良中晩柑のハウス団地化

④立間

完成イメージ

被災状況

白井谷工区

他事業の残土を活用し谷部を埋め立て、平坦な園地を造成
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玉津地区（宇和島市吉田町） 上浦地区（今治市大三島）
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【５】樹園地の再編整備の取組み
再編整備

小規模な園地整備

災害に強い園地整備手法確立事業 （県単）

○安価かつ短期間で豪雨でも崩れにくい園地を整備

水食防止工

○優良品種への改植等にあわせ高品質果実の生産や多様な経営に対応した園地に整備

R4.3月から植栽開始下難波地区 （松山市）

ハウス

ハウス

・起伏のある園地を優良中晩柑のハウス栽培に適した
作業性の極めて高い平坦な園地に造成

・あわせて農道、用排水施設を整備

令和５年度 取組状況
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① 農道

② ため池

松山市由良

宇和島市吉田町

被災時 （路側が崩壊） 復旧後

被災時 （堤体が破損） 復旧後

【６】農業用施設の復旧状況
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【７】ソフト対策の実施状況

【ハザードマップの例】

（１）ため池ハザードマップ

○県内の防災重点ため池1,751箇所全てでハザードマップを作成済み。

○県の「防災啓発ホームページ」に、市町が公表する関連サイトを掲載。

○災害発生時の迅速かつ的確な避難行動、地域の日頃の防災・ 減災意識の向上に繋げる。
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（２）ため池管理アプリ

○スマートフォンで、行政機関とため池管理者間で、点検結果や被災リスク等をリアルタイム

で情報共有。

○ため池管理者へ広く普及し、行政と一体となってため池の管理を行うことを目指す。



育成中の大苗（２年生）

根域制限栽培の取組み

【８】営農対策の実施状況

① 南予地域柑橘農業復興対策チーム「営農支援班」
【メンバー：ＪＡえひめ南、宇和島市、南予地方局】

・早期成園化のための大苗生産（R4:4,600本）
・硬い土壌での定植作業用にレンタル穴掘り機を配備

② 中予地区柑橘農業復興・再生ワーキングチーム会
【メンバー：ＪＡえひめ中央、松山市、砥部町、中予地方局】

・早期成園化やたい肥の活用に関する実証圃の設置

③ 上浦地区早期復興ワーキングチーム
【メンバー：ＪＡおちいまばり、今治市、今治支局】

・早期成園化のための大苗（２年生苗）生産
・一部を新規就農者のトレーニングファームとして

整備する取組み

１．被災地での営農支援体制

２．宇和島市の（株）玉津柑橘倶楽部の取組みを支援

・高品質果実生産のための栽培方法の実証

（根域（こんいき）制限栽培（14a）、マルドリ栽培（25a））
・早期成園化のための大苗生産（R5:1,900本）
・作業受託やボランティア・アルバイターの斡旋による農家サポート



豚舎の被害状況

豚舎の復旧
ＪＡえひめアイパックスの

復旧状況

ＪＡえひめアイパックスの
被害状況

【１】被害状況
区分 件数（件） 被害額（億円）

畜産用施設 49 6.7

畜産物（生乳廃棄等） 27 1.7

合計 76 8.4

【２】復旧状況
国の事業活用し、施設や機械類の復旧を進め、地盤の修復
や家きんの導入は、県独事業の支援により平成30年度内に
修復を完了

食肉処理施設の水没畜舎への土砂流入 畜舎の陥没

牛舎の被害状況

牛舎の復旧

主産地である南予地域を中心に被害
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２ 畜産関係の被害状況と復旧状況
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３ 林業関係の被害状況と復旧状況
１．進捗状況 （令和５年５月末現在）

区分 被災箇所数 被害発生市町 被害額・事業費 （千円） 完了箇所 進捗率 (％)等

山地災害

１０３ 西予市ほか10市町 ６，３５７，２６８ ７５ ７３

（４７） 西予市ほか10市町 （３，０３０，４６８） （４７） （１００）

林道被害 １４７ 西予市ほか15市町 ２，５４７，１２６ １４７ １００

林産施設等 ３２ 大洲市ほか６市町 被害額８．６億円 グループ補助金等の活用で復旧完了済み

林産物 ８ 大洲市ほか３市
乾しいたけ・乾たけのこ

被害額１．２億円 自己資金で対応

※下段（ ）は、緊急度の高い箇所（内数）

２．主な復旧事例
治山事業：西予市宇和町明間（四道）

林道事業：西予市（セバ谷陰地線）治山事業：宇和島市吉田町法花津（大谷）

被災直後 被災直後 被災直後

復旧後
復旧後 復旧後
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４ 水産関係の被害状況と復旧状況

南君漁港【宇和島市】
陸閘復旧 N＝1式

●主な復旧事例

宮窪漁港【今治市】
泊地埋塞復旧 V＝953m3

あまご養殖施設【西予市】

被災直後

復旧後

被災直後

復旧後

被災直後

復旧後

区分 件数 被害額（千円） 対応状況

漁港 23 179,660 国予算により、令和元年7月までに復旧完了
漁具・倉庫・
共同利用施設等

12 139,755
グループ補助金や自己資金等により、令和元
年6月までに復旧済み

水産物 9 179,623 自己資金で対応（一部は養殖共済を活用）

合計 44 499,038 -


