
第76回全国植樹祭愛媛県開催までの想定スケジュール

大会実施
組織体制

各種計画の
検討・策定

令和８年度
(大会開催年)

主要な動き

　　　　年度
　区分

令和４年度
(開催4年前)

令和５年度
(開催3年前)

令和６年度
(開催2年前)

令和７年度
(開催1年前)

◆開催県決定 ◆開催日決定◆開催申出(R4.5.26)

◆開催会場決定◆開催県内定(R4.8.8)

第
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開
催

準備委員会
(R4年10月14日設置)

基本構想

開催候補地の調査･選定

実行委員会

実施本部

基本計画 実施計画
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