
平成１６年度　公共事業再評価対象事業一覧表

概算事業費 事業費 進捗率

（百万円） （百万円） (%)

1

河川課 再評価

統合二級河川整備事業
（長月川）

御荘町 愛媛県

全体計画L=1,850m
築堤V=15,300m3
掘削V=42,300m3
護岸L=3,700m

1,179 H7 H18 936 79.4

事業採択か
ら１０年経
過して継続
中

一括審議 事業継続

2

〃 再々評価

広域基幹河川改修事業
（広見川、内平ヶ谷工
区） 三間町 愛媛県

全体計画L=1,500m
築堤V=2,700m3
掘削V=15,000m3
護岸L=3,000m

1,752 H2 H20 1,126 64.3

再評価実施
から５年を
経過した時
点で継続中

個別審議 〃

3

〃 再々評価

統合二級河川整備事業
（大谷川） 伊予市

松前町
愛媛県

全体計画L=3,576m
築堤V=17,125m3
掘削V=411,000m3
護岸L=6,800m

4,900 H2 H18 4,181 85.3

再評価実施
から５年を
経過した時
点で継続中

一括審議 〃

4

港湾海岸課 再評価

三島川之江港改修（重
要）事業（川之江地区）

四国中央市 愛媛県
小型船だまり一式（浮
桟橋N=8基
防波堤(波除)L=70m）

1,476 H7 H19 611 41.4

事業採択か
ら１０年経
過して継続
中

一括審議 〃

5

〃 再評価

三島川之江港改修（重
要）事業（金子地区）

四国中央市 愛媛県

小型船だまり一式
（物揚場(水深
3m)L=770m
浮桟橋N=3基
防波堤(波徐)L=100m
防波堤(波徐)ⅠL=50m
道路
(W=6.5(8.0))L=860m
ふ頭用地34,000m2）

3,176 H7 H17 2,459 77.4

事業採択か
ら１０年経
過して継続
中

一括審議 〃

6

〃 再評価

東予港改修（重要）事業

東予市 愛媛県

小型船だまり一式
（物揚場(水深
2.5m)L=510m
護岸(防波)L=430m
防波堤(Ⅰ)L=50m
防波堤L=110m
浮桟橋N=2基
ふ頭用地27,000m2）

3,194 H7 H22 1,094 34.3

事業採択か
ら１０年経
過して継続
中

個別審議 〃

7

〃 再評価

新居浜港海岸（高潮）事
業

新居浜市
新居浜港
務局

護岸（消波）L=265ｍ 482 H7 H18 347 72.0

事業採択か
ら１０年経
過して継続
中

一括審議 〃

8

道路建設課 再評価

国道３７８号三秋拡幅
道路改良事業

伊予市～
双海町

愛媛県

延長　3,660ｍ
幅員　6.5（12.0）ｍ
土工　１式
橋梁　３基
法面工　1式

4,600 H7 H20 2,510 54.6

事業採択か
ら１０年経
過して継続
中

一括審議 〃

9

〃 再々評価

国道４４１号鳥鹿野拡幅
道路改良事業

西予市 愛媛県

延長　6,680ｍ
幅員　6.0（10.0）ｍ
法面工　1式
擁壁工　1式

5,773 H2 H18 5,178 89.7

再評価実施
から５年を
経過した時
点で継続中

個別審議 〃

10

都市整備課 再評価

公共下水道事業
北部処理区

松山市 松山市

計画処理面積1,196.8ha
計画処理人口61,000人
処理能力43,400m3/日 82,850 H7 H42 10,440 12.6

事業採択か
ら１０年経
過して継続
中

個別審議 〃

11

〃 再評価

公共下水道事業
川内処理区

川内町 川内町

計画処理面積225.9ha
計画処理人口9,300人
処理能力5,400m3/日 12,153 H7 H27 6,090 50.1

事業採択か
ら１０年経
過して継続
中

一括審議 〃

12

〃 再評価

公共下水道事業
久万処理区 久万高原町

（旧久万
町）

久万高原
町（旧久
万町）

計画処理面積191.5ha
計画処理人口3,650人
処理能力1,900m3/日 7,650 H7 H22 4,086 53.4

事業採択か
ら１０年経
過して継続
中

一括審議 〃

13

農地整備課 再評価

農林漁業用揮発油税財源
身替農道整備事業
八幡浜中央地区 八幡浜市 愛媛県 道路工　3,100m 1,820 H6 H18 1,555 85.5

事業採択か
ら１０年経
過して継続
中

一括審議 〃

14

〃 再々評価

畑地帯総合整備事業（一
般型）（三崎北第二地
区） 三崎町 愛媛県

農業用水施設
　L=17km  386ha
農道
  L=1,419m

2,570 H1 H17 2,307 89.8

再評価実施
から５年を
経過した時
点で継続中

一括審議 〃

15

林業政策課 再々評価

水土保全林整備事業
（保土野線）

新居浜市 新居浜市
L=4,000m
W=4.0m

750 H6 H25 320 42.7

再評価実施
から５年を
経過した時
点で継続中

個別審議 〃

16

〃 再々評価

流域循環資源林整備事業
（峰下影線）

丹原町 丹原町
L=5,000m
W=3.0m

600 H6 H21 350 58.3

再評価実施
から５年を
経過した時
点で継続中

一括審議 〃

審議の形態 審議結果施工箇所所管課 事　業　名
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