
平成１7年度　愛媛県公共事業再評価委員会対象事業一覧表

概算事業費 事業費 進捗率

（百万円） （百万円） (%)

1 港湾海岸課 宇和島港改修(重要)事業 宇和島市 愛媛県
岸壁(水深5.5m)200m、道
路580m、橋梁1基、
小型船だまり一式

5,190 H8 H21 2,012 38.8
事業採択から
10年経過して
継続中

個別審議 事業継続

2 港湾海岸課 松山港港湾環境整備事業 松山市 愛媛県 緑地A=18,000m2 901 H8 H20 800 88.8
事業採択から
10年経過して
継続中

一括審議 〃

3 港湾海岸課 岡村港改修(地方)事業
今治市
（旧関前）

今治市 防波堤180m 1,238 H8 H18 988 79.8
事業採択から
10年経過して
継続中

一括審議 〃

4 都市整備課 公共下水道事業
今治市（大三
島内）

今治市

井口処理区
計画処理面積　90.0ha
計画処理人口　1,700人
処理能力　　1,200m3/日

2,614 H8 H21 2,358 90.2
事業採択から
10年経過して
継続中

一括審議 〃

5 建築住宅課
住宅市街地総合整備事業
（江之元地区）

四国中央市 四国中央市

老朽住宅除却152戸、道路
整備1.32ha・公園整備
0.14ha、都市再生住宅35
戸

3,250 H8 H26 920 28.3
事業採択から
10年経過して
継続中

個別審議 〃

6 農地整備課 一般農道整備事業 砥部町 愛媛県
農道　L=3210m
　　　W=4.0（5.0m)

1,492 H7 H19 1,050 70.4
事業採択から
10年経過して
継続中

個別審議 〃

7 河川課 界谷川総合流域防災事業 西条市 愛媛県

全体計画L=1,288m
築堤V=1,546m3
掘削V=28,890m3
護岸L=1,288m

2,600 H3 H23 1,678 64.5
再評価実施後
5年を経過し
て継続中

個別審議 〃

8 港湾海岸課 東予港改修(重要)事業 西条市 愛媛県 小型船だまり一式 7,343 H6 H32 540 7.4
再評価実施後
5年を経過し
て継続中

個別審議 〃

9 港湾海岸課 長浜港改修(地方)事業 大洲市 愛媛県 小型船だまり一式 5,793 S58 H24 3,941 68.0
再評価実施後
5年を経過し
て継続中

一括審議 〃

10 港湾海岸課 弓削港改修(地方)事業 上島町 愛媛県
浮桟橋　2基
道路583m、防波堤140m

1,860 H3 H18 1,560 83.9
再評価実施後
5年を経過し
て継続中

一括審議 〃

11 港湾海岸課 川之石港海岸（高潮）事業八幡浜市 愛媛県

川之石地区
　護岸（補強）L=782.9m

雨井地区
　護岸（補強）L=952.0m

3,487 S61 H18 3,348 96.0
再評価実施後
5年を経過し
て継続中

一括審議 〃

12 道路建設課
（国）３２０号
　　　宇和島拡幅
　　　道路改築事業

宇和島市 愛媛県
Ｌ＝０．６ｋｍ
Ｗ＝13.0(25.0)ｍ

6,712 H3 H18 6,512 97.0
再評価実施後
5年を経過し
て継続中

一括審議 〃

13 漁港課 漁業集落環境整備事業 宇和島市 宇和島市

集落道L=1,002m、集落排
水処理施設１式、緑地広
場A=2,500m2、防犯灯N=6
基等

2,400 H7 H20 1,971 82.1
再評価実施後
5年を経過し
て継続中

一括審議 〃

14 河川課 大川広域基幹河川改修事業松山市 愛媛県

全体計画L=2,067m
築堤V=1,692m3
掘削V=57,059m3
護岸L=2,067m

3,700 S45 H25 2,494 67.4
H16.11.11
河川整備計画
策定

個別説明 承認

14 河川課
久万川広域基幹河川改修事
業

松山市 愛媛県

全体計画L=3,280m
築堤V=29,395m3
掘削V=180,029m3
護岸L=3,280m

7,200 S52 H25 6,593 91.6
H16.11.11
河川整備計画
策定

個別説明 〃
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