
概算事業費 事業費 進捗率

（百万円） （百万円） (%)

1 道路建設課
道路改築事業
（（国）379号岩谷バ
イパス）

砥部町 愛媛県
L=5,760m
W=6.5(12.0)m
W=6.0(7.5)m

14,980 H1 H24 1.07 11,044 73.7 ④ 継続
H15再々評価実
施後5年間が経
過

2 道路建設課
道路改築事業
（（国）380号寺村バ
イパス）

内子町 愛媛県
L=4,900m
W=6.5(11.0)m

8,456 S63 H22 1.98 7,656 90.5 ④ 継続
H15再々評価実
施後5年間が経
過

3 道路建設課
道路改築事業
（（国）380号小田バ
イパス）

内子町 愛媛県
L=5,700m
W=6.0(9.75)m

8,920 H6 H24 0.36 2,397 26.9 ④ 中止
H15再評価実施
後5年間が経過

施工箇所 事業主体

平成２０年度　第３回愛媛県公共事業再評価委員会対象事業一覧表

所 管 課 事　業　名
再評価
となる
理由

番

号

全　　体　　計　　画

再評価となる理由
　①事業採択後、一定期間が経過して未着手の事業
　②事業採択後、一定期間が経過して継続中の事業
　③準備、計画段階で一定期間が経過している事業
　④再評価実施後、一定期間が経過して継続中の事業
　⑤社会経済情勢の変化等

対応
方針

備　　　考

事業概要
着工
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Ｂ/Ｃ

再々評価事業

平成１9年度まで
の事業費


