
概算事業費 事業全体 事業費 進捗率

（百万円） Ｂ/Ｃ (百万円) (%)

1 農地整備課

農業競争力強化農地
整備事業（農地整備
事業）
（氷見上部地区）

西条市 愛媛県
区画整理A=24.1ha
暗渠排水A=24.1ha

724 H23 R3 1.10 619 85.5 ②

事業採択後
10年が経過
して継続中

補助事業

2 農地整備課

農業競争力強化農地
整備事業（農地整備
事業）
（新宮・藤木地区）

西条市 愛媛県
区画整理A=27.1ha
用水路A=7.1ha
暗渠排水A=16.3ha

1,170 H23 R4 1.14 900 76.9 ②

事業採択後
10年が経過
して継続中

補助事業

3 農地整備課

農村地域防災減災事
業（ため池整備事
業）
（河野地区）

松山市 愛媛県 ため池整備　3箇所 512 H23 R5 2.70 305 59.6 ②

事業採択後
10年が経過
して継続中

補助事業

4 農地整備課
農山漁村地域整備交
付金(農道整備事業)
（歌仙３期地区）

今治市 愛媛県
農道　L=1,300m､
W=5.5(7.0)m

1,412 H23 R4 1.06 472 33.4 ②

事業採択後
10年が経過
して継続中

交付金事業

5 農地整備課

農山漁村地域整備交
付金（水利施設等整
備事業）
（歌仙地区）

今治市 愛媛県
ダム施設（洪水吐、取
水設備、管理設備）補
修･更新 1箇所

320 H23 R3 1.16 235 73.4 ②

事業採択後
10年が経過
して継続中

交付金事業

6 道路建設課
道路改築事業
（（一）鳥首五十崎
線五十崎バイパス）

内子町 愛媛県
L=800m、W=5.5（9.25）
m

814 H23 R7 1.04 463 56.9 ②

事業採択後
10年が経過
して継続中

交付金事業

7
松 山 市
住 宅 課

和泉周辺地区地域居
住機能再生推進事業

松山市 松山市

・公営住宅等整備事業
・住宅地区改良事業等
・公営住宅等ストック
総合改善事業

6,511 H27 R7 0.95 3,890 60.0 ②

事業採択後
5年が経過し
て継続中

補助事業等

8 道路建設課
道路改築事業
((国)197号八幡浜道
路)

八幡浜市 愛媛県 L=3,800m､W=6.0(9.0)m 24,400 H17 R4 0.55 17,306 70.9 ⑤

社会情勢の
変化

補助事業

9 都市整備課
ＪＲ松山駅付近連続
立体交差事業

松山市美
沢二丁目
～伊予市
上三谷

愛媛県

・高架区間：L=2.4km
・行き違い線区間：
L=1.7km
・北伊予駅改良区間：
L=0.5km
・車両基地・貨物駅区
間：l=1.3km

58,000 H20 R6 1.01 42,028 72.5 ⑤

社会情勢の
変化

補助事業
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号
所 管 課 事　業　名 施工箇所 事業主体

全　　体　　計　　画
Ｒ元年度

までの事業費

再評価となる理由
　①事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業
　②事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
　③準備・計画段階で一定期間が経過している事業
　④再評価実施後一定期間が経過した時点で継続中又は未着工の事業
　⑤社会経済情勢の変化等

再評価
となる
理由

備　考

事業概要
着工
年度

完了
目標
年度

再評価事業

再々評価事業

：個別審議事業



令和２年度 愛媛県公共事業評価対象事業 位置図 県事業
（○再評価、●再々評価、◎新規）

市町等事業
（◇再評価、◆再々評価）

4 農山漁村地域整備交付金
（農道整備事業）（歌仙3期地区）

○

3 農村地域防災減災事業
（ため池整備）
（河野地区）〇

8 道路改築事業

（（国）197号八幡浜道路）
●

◇

7 和泉周辺地区
地域居住機能再生推進事業

9 ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業

（ＪＲ予讃線）

●

●●
●

○

5 農山漁村地域整備交付金
（水利施設等整備事業）
（歌仙地区）

1 農業競争力強化農地整備事業
（農地整備事業）
（氷見上部地区）

○

2 農業競争力強化農地整備事業
（農地整備事業）
（新宮・藤木地区）

○

〇

6 道路改築事業

（（一）鳥首五十崎線五十崎バイパス）


