
社会資本総合整備計画　事後評価書

道路建設課・道路維持課・都市整備課

計画名：県民の暮らしを支え、地域の活性化と
            交流連携を促進するみちづくり



令和 ３ 年 ９ 月 ６ 日

1 県民の暮らしを支え、地域の活性化と交流連携を促進するみちづくり
平成27年度　～　令和元年度　（5年間） 愛媛県、八幡浜市、伊予市、西予市、東温市、久万高原町、松前町、内子町、松野町

①最適最小ネットワーク形成率が62.3％（H27当初)から71.0％（H31末)に向上
②大型車等すれちがい困難解消率が80.9%(H27当初）から82.4%(H31末)に向上

（H27当初） （H29末） （R1末）

①

目標値：

実績値： 94%

②

目標値：

実績値： 102%

Ａ1　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 R1

1-A1-001 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 (国)４４０号　小村バイパス バイパス　L=0.68km 990 50 5.1

1-A1-002 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 (国)３７８号　俵津バイパス２ バイパス　L=2.6km 255 241 94.4

1-A1-003 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 (主)北条玉川線　龍岡下 現道拡幅　L=0.40km 390 103 26.4

1-A1-004 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)桜井山路線　上徳 踏切除却　L=0.70km 2,513 794 31.6

1-A1-005 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 (主)今治波方港線　杣田～樋口 現道拡幅　L=1.5km 110 120 109.1

1-A1-006 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)東予玉川線　朝倉上 現道拡幅　L=1.00km 540 250 46.3

移行分 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 (主)長浜中村線　沖浦　 現道拡幅　L=0.19km 400 20 5.0

1-A1-032 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 (国)378号　有網代拡幅 現道拡幅　L=0.85km 260 33 12.7

1-A1-033 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 (主)大三島環状線　宗方 現道拡幅　L=0.11km 150 75 50.0

1-A1-007 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)砥部伊予松山線　(アクセス道路）バイパス　L=1.6km 777 281 36.2

1-A1-008 道路 一般 愛媛県 直接 － S街路 改築 (都)西町中村線 バイパス　L=1.05km 603 307 50.9

1-A1-009 道路 一般 八幡浜市 直接 － 市道 改築 (１)双岩南久米線 現道拡幅　L=0.26km 680 477 70.1

1-A1-010 道路 一般 伊予市 直接 － 市道 改築 (他)川裾上郷線 現道拡幅　L=0.13km 35 27 78.4

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（参考）　　社会資本総合整備計画　事後評価書 （中間評価書）
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

全体事業費（当初）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
12797百万円 Ａ 11994百万円 Ｂ

38.1%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費（最終）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
4874百万円 Ａ 4699百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

0百万円 Ｃ 803百万円
効果促進事業費の割合

6.3% 進捗率
（実施事業費/全体

事業費）175百万円
効果促進事業費の割合

3.6%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

久万高原町

西予市

今治市

今治市

今治市

今治市

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）（事業箇所）

１．交付対象事業

事業
者

省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

大洲市

84%

本県の道路整備は全国水準に比べて２０年以上も遅れており、幅員狭小、線形不良など交通の隘路が多く存在し、日常の生活や産業活動などに支障となっているため、医療・福祉・通勤等の暮らしの
維持、地場産業・観光の振興や物流の効率化、人や文化の交流拡大などに資する道路整備を「えひめ道ビジョン」に基づき重点的・効率的に進め、地域の活力創出を図る。

用地買収の交渉等により遅れが発生した箇所等に
ついて、当初計画通りに事業が執行できなかった
ことから、計画期間内に完了できなかったため、
目標に対し約4ポイント達成できなかった。

重要路線(県都60圏域内30ｱｸｾｽﾌﾟﾗﾝ関連道路、緊急輸送路、市町村合併支援道路)の改良率について、
90%が確保されている旧市町村数の比率を算出。

最適最小ネットワーク形成率＝概成(旧市町村内の重要路線について、
改良率が９０％を確保)市町村数／旧市町村数(６９市町村) 62% 65% 71%

市街地を除く山間部において大型車等のすれちがいが可能（300ｍ以内に総幅員7.0ｍ以上の区間があ
ること）な道路延長の比率を算出。

大型車等すれちがい困難解消率
＝大型車等のすれちがいが可能な道路延長／山間部（市街地除く）道路延長 81% 82% 82%

67%

西予市

今治市

伊予市、松前町

新居浜市

八幡浜市

伊予市



1-A1-011 道路 一般 伊予市 直接 － 市道 改築 (他)川裾上郷線（上野団地東橋梁） 橋梁架替　L=0.01km 35 38 108.1

1-A1-012 道路 一般 伊予市 直接 － 市道 改築 (他)堤大谷川2号線 現道拡幅　L=0.32km 7 0 0.0

1-A1-013 道路 一般 西予市 直接 － 市道 改築 (１)中筋大洲線 現道拡幅　L=0.67km 126 74 58.9

1-A1-014 道路 一般 東温市 直接 － 市道 改築 (他)南野田７号線 現道拡幅　L=0.43km 37 16 42.5

1-A1-015 道路 一般 東温市 直接 － 市道 改築 (他)横河原１０号線　ほか1路線 現道拡幅　L=0.69km 166 104 62.4

1-A1-016 道路 一般 久万高原町 直接 － 町道 改築 (他)大坊公園線　ほか1路線 現道拡幅　L=0.40km 100 88 87.5

1-A1-017 道路 一般 松前町 直接 － 町道 改築 (１)西古泉筒井線 バイパス　L=0.70km 1,350 532 39.4

1-A1-018 道路 一般 松前町 直接 － 町道 改築 (他)東44号線 現道拡幅　L=0.12km 36 26 73.0

1-A1-019 道路 一般 松前町 直接 － 町道 改築 (他)東176号線 自由通路　L=0.11km 360 12 3.3

1-A1-020 街路 一般 内子町 直接 － 町道 改築 (他)滝山線 現道拡幅　L=0.60km 260 137 52.6

1-A1-021 道路 一般 内子町 直接 － 町道 改築 (２)長田小学校線 現道拡幅　L=0.75km 250 126 50.5

1-A1-022 道路 一般 内子町 直接 － 町道 改築 (２)西横の地線 現道拡幅　L=0.60km 200 120 60.0

1-A1-023 道路 一般 内子町 直接 － 町道 改築 (他)重松中線 現道拡幅　L=0.35km 136 137 100.7

1-A1-024 道路 一般 松野町 直接 － 町道 改築 (他)葛川富岡線　吉野 現道拡幅　L=0.30km 200 134 66.8

1-A1-025 道路 一般 松野町 直接 － 町道 改築 (２)上目黒浅辺線　目黒 現道拡幅　L=0.25km 150 36 23.9

1-A1-026 道路 一般 伊予市 直接 － 市道 改築 (他)四反地一丁地線 現道拡幅　L=0.07km 14 22 154.2

1-A1-027 道路 一般 伊予市 直接 － 市道 改築 (他)本郷線 現道拡幅　L=0.29km 106 1 0.8

1-A1-028 道路 一般 四国中央市 直接 － 市道 改築 (１)下井手藤原海岸線　中村 現道拡幅　L=1.35km 266 43 16.0

1-A1-029 道路 一般 四国中央市 直接 － 市道 改築 (１)新宮中央線　上山２ 現道拡幅　L=0.69km 211 116 55.2

1-A1-030 道路 一般 四国中央市 直接 － 市道 改築 (１)寒川中央線 道路改良　L=0.36km 四国中央市 132 101 76.6

1-A1-031 道路 一般 松前町 直接 － 町道 改築 (１)西48号線 現道拡幅　L=0.30km 80 0 0.0

1-A1-034 道路 一般 四国中央市 直接 － 市道 改築 (２)上野旧国道線 交差点改良　L=290m 6 4 60.5

1-A1-035 道路 一般 東温市 直接 － 市道 改築 (２)高速側道１号線　ほか１路線 現道拡幅　L=0.50km 3 3 100.0

1-A1-036 道路 一般 八幡浜市 直接 － 市道 改築 (１)大平高野地線 現道拡幅　L=0.31km 20 20 100.0

1-A1-037 道路 一般 八幡浜市 直接 － 市道 改築 (他)高城名坂線 現道拡幅　L=0.11km 30 30 100.0

1-A1-038 道路 一般 八幡浜市 直接 － 国道 交安 (国)197号　ほか（補助国道） 管内一円 10 3 34.3

合計 11,994 4,699

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R1

1-C1-001施設整備 一般 愛媛県 直接 － 施設外周通路整備（北側） L=1.0km 伊予市、松前町 212 33 15.6

1-C1-002施設整備 一般 愛媛県 直接 － 施設外周通路整備（南側） L=1.3km 伊予市、松前町 566 117 20.7

1-C1-003施設整備 一般 松前町 直接 － 排水施設等整備 排水路 松前町 25 25 100.0

合計 803 175

道の駅トイレ洋式化　ほか

四国中央市

伊予市

西予市

東温市

東温市

久万高原町

松前町

松前町

松前町

内子町

松前町

四国中央市

東温市

八幡浜市

八幡浜市

内子町

内子町

内子町

松野町

松野町

伊予市

伊予市

四国中央市

全体事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種

その他

その他

番号
事業
者

省略
要素となる事業名 事業内容

市町村名
港湾・地区名

その他

伊予市

全体事業費
（百万円）



番号

1-C1-001

1-C1-002

1-C1-003

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況

・重要路線の道路改良を行ったことにより、新居浜市（旧別子山村）、愛南町（旧内海町、旧城辺町）の改良率が90％を超え、最適最小ネットワーク形成に寄与した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・（国）378号（俵津バイパス）等の改良を行ったことにより、すれちがい困難区間が解消された。
交付対象事業（各要素事業）の　　　
効果の発現状況

Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

連立事業に関連して行う新車両基地・貨物駅の設置に伴う(一)砥部伊予松山線（1-Ａ1-007）にの整備に併せ、施設外周通路（北側）を整備することにより、地域（伊予市・松前町）の活性化を図り、周辺のまちづ
くりを推進する。

引き続き、人や文化の交流拡大などに資する道路整備を「えひめ道ビジョン」に基づき重点的・効率的に事業を推進し、地域の活力を創出する。

(一)砥部伊予松山線（1-Ａ1-007）にの整備により分断された水路の流末処理を実施することにより、円滑な排水機能を確保する。

一体的に実施することにより期待される効果 備考

連立事業に関連して行う新車両基地・貨物駅の設置に伴う(一)砥部伊予松山線（1-Ａ1-007）にの整備に併せ、施設外周通路（北側）を整備することにより、地域（伊予市・松前町）の活性化を図り、周辺のまちづ
くりを推進する。



（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称 1 県民の暮らしを支え、地域の活性化と交流連携を促進するみちづくり

計画の期間 平成27年度　～　令和元年度　（5年間） 交付対象 愛媛県、八幡浜市、伊予市、西予市、東温市、久万高原町、松前町、内子町、松野町

注）事業箇所や全体事業費等については、計画策定又は変更時において事業を実施中または実施を検討している箇所
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1-A1-001 (国)４４０号　小村 1-A1-016 (他)大坊公園線　ほか1路線
1-A1-002 (国)３７８号　俵津バイパス２ 1-A1-017 (１)西古泉筒井線
1-A1-003 (主)北条玉川線　龍岡下 1-A1-018 (他)東44号線
1-A1-004 (一)桜井山路線　上徳 1-A1-019 (他)東176号線
1-A1-005 (主)今治波方港線　杣田～樋口 1-A1-020 (他)滝山線
1-A1-006 (一)東予玉川線　朝倉上 1-A1-021 (２)長田小学校線
1-A1-007 (一)砥部伊予松山線　(アクセス道路）1-A1-022 (２)西横の地線
1-A1-032 (国)378号　有網代 1-A1-023 (他)重松中線
1-A1-033 (主)大三島環状線　宗方 1-A1-024 (他)葛川富岡線　吉野
1-A1-008 (都)西町中村線 1-A1-025 (２)上目黒浅辺線　目黒
1-A1-038 (国)197号　ほか（補助国道） 1-A1-026 (他)四反地一丁地線
1-A1-009 (１)双岩南久米線 1-A1-027 (他)本郷線
1-A1-010 (他)川裾上郷線 1-A1-028 (１)下井手藤原海岸線　中村
1-A1-011 (他)川裾上郷線（上野団地東橋梁） 1-A1-029 (１)新宮中央線　上山２
1-A1-012 (他)堤大谷川2号線 1-A1-030 (１)寒川中央線
1-A1-013 (１)中筋大洲線 1-A1-031 (１)西48号線
1-A1-014 (他)南野田７号線 1-A1-034 (２)上野旧国道線
1-A1-015 (他)横河原１０号線　ほか1路線 1-A1-035 (２)高速側道１号線　ほか１路線
移行分 (主)長浜中村線　沖浦　 1-A1-036 (１)大平高野地線

1-A1-037 (他)高城名坂線
1-C1-001 施設外周通路整備（北側）
1-C1-002 施設外周通路整備（南側）
1-C1-003 排水施設等整備

1-A1-001

1-A1-002

1-A1-003

1-A1-004

1-A1-005

1-A1-006

1-A1-032

1-A1-033

1-A1-007

1-C1-001

1-C1-002

1-C1-003

移行分

1-A1-008

1-A1-038

1-A1-009

1-A1-0101-A1-011

1-A1-012

1-A1-013

1-A1-014 1-A1-015

1-A1-016

1-A1-017
1-A1-018

1-A1-020

1-A1-019

1-A1-021

1-A1-022

1-A1-023

1-A1-024

1-A1-025

1-A1-026

1-A1-027

1-A1-028

1-A1-029

1-A1-030

1-A1-031

1-A1-034

1-A1-035

1-A1-036

1-A1-037
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（一般国道３７８号　俵津バイパス　全体延長３．６ｋｍ）
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区間② 区間③

区間⑥H19.10供用済
延長0.5km(2/2)

H19.10供用済
延長0.4km(2/2)

H21.5供用済
延長0.2km(2/2)

区間④

国道 378号【俵津バイパス２】

一般国道３７８号は、愛媛県伊予市を起点とし、大洲市、八幡浜市を経由し、

宇和島市に至る幹線道路であるとともに、地域の生活道路としての役割を

担っている重要な路線である。

本路線は災害時における緊急輸送道路に位置付けられているが、幅員狭小

のため離合が困難であり、緊急時に円滑な通行が困難な状況であることから、

バイパス整備を行い、アクセス性の向上を図った。

事業概要

整備前（旧道） 整備後（バイパス部）

位置図

一般県道 東予玉川線【朝倉上】

当該道路は、西条市三芳の県道孫兵衛作壬生川線との交差点を起点とし、

今治市玉川町の国道317号に向かう全長約19.6ｋｍの県道である。

本箇所は、上朝小学校の通学路として児童に利用されているものの、歩道が

設置されておらず、歩行者と通行車両が錯綜していたため、バイパス整備を

行い、通行の安全性の向上を図った。

位置図

整備前 整備後（バイパス部）

L=1.02km W=5.5(7.0)m

朝倉IC

今治湯ノ浦IC

（国）１９６号

今治小松自動車道

（一）東予玉川線

今治市役所
朝倉支所上朝小学校

至 今治市内

至 今治市内

至 しまなみ海道

至 西条市
至 西条市

至 鈍川温泉

（一）東予玉川線

（一）今治丹原線

事業箇所 L=1.00km


