
社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：災害につよい愛顔あふれる川づくり
  ～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～ （防災・安全）

河川課



令和3年8月3日

1 災害につよい愛顔あふれる川づくり ～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～（防災・安全）
平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 愛媛県、四国中央市、新居浜市、西条市、松山市、八幡浜市、西予市、宇和島市

・過去に浸水被害(床上、床下)を受けた家屋のうち、未だ浸水の恐れがある戸数を5年間で284戸（H31目標値）減少させる。
・水防上、危険な箇所となっている県下の重要水防区域において、5年間で10,500ｍ(H31目標値)整備する。
・愛媛県が管理するダム、大規模な排水機場、水門について、長寿命化計画を5年間で6施設(H31目標値)策定する。
・愛媛県が管理するダム、大規模な排水機場、水門について、長寿命化計画に基づく延命化を5年間で1施設(H31目標値)着手する。
・愛媛県が管理するダムについて、5年間で１ダム(H31目標値)の施設改良を行う。
・地震による液状化で沈下し、堤内地に被害を及ぼす堤防について、5年間で2,530ｍ（H31目標値）の耐震対策を行う。
・レベル１津波により、越水の恐れのある河川における津波対策について、5年間で5河川（H31目標値）に着手する。
・愛媛県が管理する水位周知河川のうち、浸水想定区域図、危険水位等の再設定を5年間で9河川（H31目標値）完了させる。
・水防災意識社会　再構築ビジョンに基づき、水位周知河川又は水害の危険性を周知する河川の追加指定を3年間で3河川（H31目標値）完了させる。

（H27当初） （H29末） （R1末）
① 過去に洪水により浸水を受けた家屋のうち、被災時と同程度の出水で、5年後浸水被害が避けられる家屋数。　　　

（過去に浸水を受けた家屋数）×（5年間の整備事業費）／（全体事業費） 目標値：
実績値： 110%

② 重要水防区域内における堤防整備必要延長が5年間で整備され減少する延長。

【重要水防区域:過去の被災実績や地形、施設の現況から破堤氾濫が予想される区域】　

今までの重要水防区域の整備延長の実績から整備延長の近似式を作成し、今後の５年間の整備延長を算定　 目標値：

実績値： 135%
③ 県管理のダム、大規模な排水機場、水門施設における長寿命化計画の策定率

（長寿命化計画を策定する施設数）／（対象施設数） 目標値：
実績値： 100％(19施設) 100%

④ 県管理のダム、大規模な排水機場、水門施設における長寿命化計画に基づく延命化の実施

（長寿命化計画に基づく延命化に着手する施設数）／（対象施設数） 目標値：

実績値： 100％(18施設) 129%
⑤ 愛媛県が管理するダムのうち、建設から20～50年経過し、老朽化等により管理上の支障が懸念される

ダムにおける施設改良率。
（施設を改良する施設数）／（対象ダム数） 目標値：

実績値： 33％(2施設) 100%

⑥ 堤防耐震点検により耐震補強が必要とされた堤防のうち、対策が行われた堤防延長

耐震点検により、堤防の耐震対策が必要とされた堤防延長のうち、今後５年間で耐震対策される堤防延長

を算定　 目標値：

実績値： 10%
⑦ レベル１津波により、越水の恐れのある河川における津波対策の着手率

津波対策が必要とされた河川のうち、今後５年間で津波対策の詳細設計に着手する河川数　 目標値：
実績値： 20%

⑧ 愛媛県が管理する水位周知河川のうち、浸水想定区域図、危険水位等の再設定が必要な河川における

再設定完了河川の割合

（浸水想定区域図、危険水位等の再設定河川数）／（対象河川数） 目標値：

実績値： 100%

⑨ 「水防災意識社会　再構築ビジョン」に基づく、水位周知河川又は水害の危険性を周知する河川の

指定における追加指定完了河川の割合

（水位周知河川又は水害の危険性を周知する河川指定数）／（対象河川数） 目標値：

実績値： 100%

効果促進事業費の割合
2.5%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

（参考）　　社会資本総合整備計画　事後評価書 （中間評価書）
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

愛媛県が管理する河川は、延長3,072km(全国第6位)と非常に長いが、これらの多くは流路が短く急流で、洪水時には水位が急上昇し、浸水被害が多発している。
さらに、本県においては、南海トラフを震源とする地震の発生が懸念されており、地震・津波などにより甚大な被害がもたらされることが想定されている。
こうした愛媛の河川の特性に適応した浸水対策を推進し、洪水や地震・津波等の災害に強い川をつくり、県民の安全・安心な生活を確保する。

15265百万円 Ｂ

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

90.4%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費（最終）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
14220百万円

全体事業費（当初）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
15730百万円 Ａ

101百万円 Ｃ

102百万円 Ｃ 363百万円
効果促進事業費の割合

2.3% 進捗率
（実施事業費/全体

事業費）358百万円Ａ 13761百万円 Ｂ

156戸 284戸

0ｍ 6,300ｍ 10,500ｍ

68％（13施設） 100％(19施設) 100％(19施設)

68％（13施設） 74％(14施設) 74％(14施設)

311戸

14,161ｍ

0戸

100％(9河川)

100％(3河川)

0河川 3河川 5河川

0％(0河川) 0％(0河川) 100％(3河川)

17％(1施設) 17％(1施設) 33％(2施設)

50ｍ 1,280ｍ 2,580ｍ

0％(0河川) 100％(9河川) 100％(9河川)

270ｍ

1河川



Ａ1　河川事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 R1

1-A-1 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川1 - 654 732 111.9

1-A-2 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川2 - 267 307 115.0

1-A-3 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川2 - 350 340 97.1

1-A-4 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川2 - 270 270 100.0

1-A-5 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川2 - 410 496 121.0

1-A-6 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川2 - 575 671 116.7

1-A-7 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川2 - 64 64 100.0

1-A-8 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川1 - 17 51 300.0

1-A-9 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川1 - 385 315 81.8

1-A-10 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川1 - 293 266 90.8

1-A-11 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川1 - 151 90 59.6

1-A-12 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川1 - 233 290 124.5

1-A-13 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 - 230 240 104.3

1-A-14 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 - 67 35 52.2

1-A-15 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 - 195 240 123.1

1-A-16 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 - 162 186 114.8

1-A-17 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 - 50 50 100.0

1-A-18 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域系 - 100 112 112.0

1-A-19 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堤防質的 - 375 385 102.7

1-A-20 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堤防質的 - 134 0 0.0

1-A-21 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堤防質的 - 60 60 100.0

1-A-22 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改良 - 135 145 107.4

1-A-23 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改良 - 80 70 87.5

1-A-24 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改良 - 106 116 109.4

1-A-25 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改良 - 61 61 100.0

1-A-26 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改良 - 48 45 93.8

1-A-27 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改良 - 89 88 98.9

1-A-28 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改良 - 100 100 100.0

1-A-29 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 局部改良 - 65 60 92.3

1-A-30 総合治水 一般 松山市 直接 松山市 準用単 - 57 56 98.2

1-A-31 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 情報・河川 - 552 582 105.4

1-A-32 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高潮2 - 72 30 41.7

1-A-33 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高潮2 - 300 288 96.0

L=3,660ｍ、掘削

L=1,800ｍ、掘削

L=1,300ｍ、掘削

L=950ｍ、掘削

L=3,000ｍ、掘削

L=3,000ｍ、掘削

L=1,300ｍ、掘削

L=250m、護岸、橋梁

愛南町

松山市

県内全域

四国中央市

L=480m、護岸、橋梁、掘削

L=200m、護岸、掘削、橋梁、堰

L=200m、護岸、掘削

L=200m、築堤、護岸、掘削

L=40m、築堤、護岸、掘削、堰

L=200m、護岸、掘削、橋梁

L=250m、護岸、掘削、橋梁、堰

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）（事業箇所）

金生川広域河川改修事業

１．交付対象事業

事業
者

省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

L=300m、築堤、護岸、掘削、橋梁

宇和島市

宇和島市

新居浜市

総合流域防災事業(河川情報基盤整備）
危険水位の再設定、浸水想定区域図作成

河川情報設備改修等

Ｌ＝150ｍ、堤防耐震対策

Ｌ＝270ｍ、堤防耐震対策

L=550ｍ　護岸

L=1,000ｍ　護岸

L=1,040ｍ　掘削、護岸

西条市

西条市

宇和島市

四国中央市

愛媛県地震・高潮対策河川事業（国領川）

愛媛県地震・高潮対策河川事業（金生川）

肱川広域河川改修事業

内川広域河川改修事業

愛媛東部圏域総合流域防災事業（関川）

愛媛南部圏域総合流域防災事業（増穂川）

重信川圏域総合流域防災事業（明神川）

重信川圏域総合流域防災事業（御坂川）

愛媛東部圏域総合流域防災事業（界谷川）

愛媛東部圏域総合流域防災事業（尻無川）

内平ヶ谷川広域河川改修事業

大宿川広域河川改修事業

広見川広域河川改修事業

L=320ｍ、護岸

重信川圏域総合流域防災事業（傍示川）

愛媛南部圏域総合流域防災事業（僧都川）

愛媛南部圏域総合流域防災事業（芳原川）

愛媛南部圏域総合流域防災事業（岩松川）

重信川圏域総合流域防災事業（砥部川）

愛媛東部圏域総合流域防災事業（蒼社川）

西条市

西条市

今治市

砥部町

愛媛東部圏域総合流域防災事業（加茂川）

愛媛東部圏域総合流域防災事業（渦井川）

愛媛東部圏域総合流域防災事業（国領川）

愛媛東部圏域総合流域防災事業（中山川）

愛媛東部圏域総合流域防災事業（崩口川）

新居浜市

宇和島市

新居浜市

西条市

松山市・砥部町

松山市

西条市

四国中央市

今治市

松山市

松山市

松山市

松野町・鬼北町

西予市

鬼北町

肱川（下流）広域河川改修事業 L=600m、築堤、橋梁、樋門 大洲市

界谷川広域河川改修事業 L=1,200m、護岸、構造物設計 西条市

愛媛南部圏域総合流域防災事業（内平川） L=360m、護岸、構造物設計 宇和島市

宮前川広域河川改修事業

大川広域河川改修事業

浅川広域河川改修事業

中山川広域河川改修事業 L=1,000m、築堤、護岸、掘削、橋梁

L=330m、護岸、掘削、橋梁、堰

L=400m、築堤、護岸、掘削

L=70m、護岸、掘削、橋梁

L=30m、護床、掘削

L=800m、築堤、護岸、掘削、堰

L=550m、築堤、護岸、掘削、樋門



1-A-34 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高潮2 - 110 120 109.1Ｌ＝760ｍ、堤防耐震対策愛媛県地震・高潮対策河川事業（加茂川） 西条市



番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 R1

1-A-35 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高潮2 - 480 0 0.0

1-A-36 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高潮2 - 218 162 74.3

1-A-37 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高潮2 - 446 440 98.7

1-A-38 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高潮2 - 30 25 83.3

1-A-39 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高潮2 - 25 25 100.0

1-A-40 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高潮2 - 62 60 96.8

1-A-41 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 地震高潮2 - 100 0 0.0

1-A-42 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構2 - 40 36 90.0

1-A-43 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構2 - 284 284 100.0

1-A-44 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構2 - 86 78 90.7

1-A-45 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構2 - 5 0 0.0

1-A-46 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構2 - 11 0 0.0

1-A-47 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構2 - 40 45 112.5

1-A-48 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構2 - 46 46 100.0

1-A-49 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構2 - 107 107 100.0

1-A-50 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構2 - 84 84 100.0

1-A-51 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 特構2 - 182 182 100.0

1-A-52 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 応対2 - 42 42 100.0

1-A-53 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 応対2 - 40 40 100.0

1-A-54 ダム 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堰堤改良2 - 836 423 50.6

1-A-55 ダム 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堰堤改良2 - 484 170 35.1

1-A-56 ダム 一般 愛媛県 直接 愛媛県 堰堤改良2 - 224 155 69.2

1-A-57 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 44 44 100.0

1-A-58 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 44 44 100.0

1-A-59 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 238 238 100.0

1-A-60 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 50 50 100.0

1-A-61 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 12 12 100.0

1-A-62 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 92 92 100.0

1-A-63 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 190 190 100.0

1-A-64 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 180 180 100.0

1-A-65 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 40 40 100.0

1-A-66 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 26 26 100.0

1-A-67 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 190 190 100.0

1-A-68 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 26 26 100.0

1-A-69 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 28 28 100.0

事業
者

省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）（事業箇所）

水門延命化 伊予市

四国中央市

四国中央市

新居浜市

新居浜市

新居浜市

西条市

四国中央市

長寿命化計画策定の見直し

排水機場延命化

水門延命化

水門延命化

西条市

西条市

西条市

今治市

今治市

松山市

松前町

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削大谷川（樹木伐採・土砂掘削）

東川（樹木伐採・土砂掘削）

尻無川（樹木伐採・土砂掘削）

渦井川（樹木伐採・土砂掘削）

加茂川（樹木伐採・土砂掘削）

中山川（樹木伐採・土砂掘削）

妙之谷川（樹木伐採・土砂掘削）

品部川（樹木伐採・土砂掘削）

蒼社川（樹木伐採・土砂掘削）

御坂川（樹木伐採・土砂掘削）

Ｌ＝1,000ｍ、堤防耐震対策

Ｌ＝400ｍ、堤防耐震対策

地震津波対策

関川（樹木伐採・土砂掘削）

金生川（樹木伐採・土砂掘削）

国領川（樹木伐採・土砂掘削）

放流設備改良等

放流設備改良等

放流設備改良等

黒瀬ダム堰堤改良事業

台ダム堰堤改良事業

須賀川ダム堰堤改良事業

特定構造物改築事業（長寿命化計画の策定）

茨の木川水門特定構造物改築事業（延命化） 水門延命化

猿子川水門特定構造物改築事業（延命化） 水門延命化

国近川水門特定構造物改築事業（延命化） 水門延命化

大谷川水門特定構造物改築事業（延命化） 水門延命化

河内川第一水門特定構造物改築事業（延命化） 水門延命化

新川水門応急対策事業（延命化）

千々ノ木川水門応急対策事業（延命化） 水門延命化

王子川排水機場特定構造物改築事業（延命化）

王子川水門場特定構造物改築事業（延命化）

界谷川水門特定構造物改築事業（延命化）

本谷川水門特定構造物改築事業（延命化） 水門延命化

愛媛県地震・高潮対策河川事業（岩松川他）

愛媛県地震・高潮対策河川事業（宮前川） 分流堰耐震化　１基 松山市

愛媛県地震・高潮対策河川事業（国近川）

愛媛県地震・高潮対策河川事業（新川）

愛媛県地震・高潮対策河川事業（王子川）

愛媛県地震・高潮対策河川事業（蒼社川）

愛媛県地震・高潮対策河川事業（中山川）

松前町

県内一円

新居浜市

新居浜市

西条市

今治市

排水機場耐震化　1施設

水門耐震化　１基

水門耐震化　１基

宇和島市

宇和島市

西条市

今治市

宇和島市

西条市

宇和島市他

新居浜市

西条市

松前町

伊予市

西条市

今治市



番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 R1

1-A-70 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 8 8 100.0

1-A-71 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 4 4 100.0

1-A-72 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 270 270 100.0

1-A-73 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 110 110 100.0

1-A-74 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 100 100 100.0

1-A-75 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 230 210 91.3

1-A-76 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 14 46.7

1-A-77 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 66 66 100.0

1-A-78 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 40 40 100.0

1-A-79 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 40 40 100.0

1-A-80 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 106 106 100.0

1-A-81 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 12 16 133.3

1-A-82 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 20 16 80.0

1-A-83 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 110 110 100.0

1-A-84 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 24 24 100.0

1-A-85 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 130 130 100.0

1-A-86 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 26 26 100.0

1-A-87 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 8 18 225.0

1-A-88 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 20 10 50.0

1-A-89 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 100 100 100.0

1-A-90 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 150 150 100.0

1-A-91 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 広域河川2 - 214 70 32.7

1-A-92 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 120 120 100.0

1-A-93 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 120 120 100.0

1-A-94 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 120 120 100.0

1-A-95 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 120 120 100.0

1-A-96 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-97 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-98 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 50 50 100.0

1-A-99 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-100 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 50 50 100.0

1-A-101 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 100 100 100.0

1-A-102 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 120 120 100.0

1-A-103 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-104 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 100 100 100.0

事業
者

省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）（事業箇所）

宇和島市

鬼北町・松野町

愛南町

愛南町

愛南町

今治市

愛南町

宇和島市

大洲市

内子町

大洲市

大洲市

大洲市

大洲市

西予市

松山市

八幡浜市

今治市

西条市

松山市

四国中央市

樹木伐採・河道掘削L＝0.1ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.4ｋｍ

宇和島市

鬼北町

宇和島市

松山市

松山市

大洲市

大洲市・内子町

大洲市

大洲市

八幡浜市

八幡浜市

宇和島市

西予市

大洲市

樹木伐採・河道掘削L＝0.6ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.5ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.7ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.5ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.1ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.1ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.1ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.5ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.3ｋｍ

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

危機管理型ハード対策

堤防嵩上

測量設計

樹木伐採・河道掘削L＝0.8ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.5ｋｍ

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

千丈川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

蒼社川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

大明神川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

石手川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

関川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

立間川広域河川改修事業

肱川（下流）総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

小田川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

矢落川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

嵩富川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

清永川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

大和川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

肱川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

御坂川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

樹木伐採・土砂掘削

石手川（樹木伐採・土砂掘削）

大川（樹木伐採・土砂掘削）

肱川（樹木伐採・土砂掘削）

肱川（樹木伐採・土砂掘削）

矢落川（樹木伐採・土砂掘削）

小田川（樹木伐採・土砂掘削）

清永川（樹木伐採・土砂掘削）

嵩富川（樹木伐採・土砂掘削）

千丈川（樹木伐採・土砂掘削）

喜木川（樹木伐採・土砂掘削）

来村川（樹木伐採・土砂掘削）

立間川（樹木伐採・土砂掘削）

三間川（樹木伐採・土砂掘削）

岩松川（樹木伐採・土砂掘削）

芳原川（樹木伐採・土砂掘削）

広見川（樹木伐採・土砂掘削）

僧都川（樹木伐採・土砂掘削）

和口川（樹木伐採・土砂掘削）

長月川（樹木伐採・土砂掘削）

蒼社川（円滑な避難対策）

惣川（円滑な避難対策）



番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H27 H28 H29 H30 R1

1-A-105 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 100 100 100.0

1-A-106 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 80 80 100.0

1-A-107 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-108 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-109 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-110 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 50 50 100.0

1-A-111 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-112 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-113 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-114 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 50 50 100.0

1-A-115 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 20 20 100.0

1-A-116 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 30 30 100.0

1-A-117 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 10 10 100.0

1-A-118 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 10 10 100.0

1-A-119 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 10 10 100.0

1-A-120 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 20 20 100.0

1-A-121 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 10 10 100.0

1-A-122 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 - - 8 8 100.0

合計 15,265 13,761

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R1

1-B-1 道路 一般 西予市 直接 西予市 21 21 100.0

1-B-2 道路 一般 西予市 直接 愛媛県 81 80 98.3

合計 102 101

番号 備考

1-B-1

1-B-2

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R1

1-C-1 河川 一般 愛媛県 直接 愛媛県 93 0 0.0

1-C-2 河川 一般 四国中央市 直接 四国中央市 6 6 100.0

1-C-3 河川 一般 西条市 直接 西条市 6 0 0.0

1-C-4 総合治水 一般 愛媛県 直接 愛媛県 250 344 137.6

1-C-5 河川 一般 内子町 直接 内子町 4 4 100.0

1-C-6 総合治水 一般 愛南町 直接 愛南町 2 2 100.0

1-C-7 総合治水 一般 西予市 直接 西予市 2 2 100.0

合計 363 358

肱川河川改修に関連して橋梁の架け替えにより断面の狭小部が解消され、計画流量を安全に流下させることできる。

事業
者

省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）（事業箇所）

松山市

愛南町

樹木伐採・河道掘削L＝0.4ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.2ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.1ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.4ｋｍ

樹木伐採・河道掘削L＝0.1ｋｍ

大川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

僧都川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

金生川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

頓田川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

品部川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

大谷川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

総合流域防災事業（河川情報基盤整備）

伊予市

四国中央市

今治市

今治市

樹木伐採・河道掘削L＝0.4ｋｍ

洪水ハザードマップ作成 内子町

樹木伐採・河道掘削L＝0.3ｋｍ 西条市

樹木伐採・河道掘削L＝0.3ｋｍ 西条市

樹木伐採・河道掘削L＝0.3ｋｍ 新居浜市

樹木伐採・河道掘削L＝0.1ｋｍ 宇和島市

樹木伐採・河道掘削L＝0.1ｋｍ 松野町

築堤L＝0.02ｋｍ 四国中央市

築堤L＝0.02ｋｍ 四国中央市

築堤L＝0.05ｋｍ 四国中央市

築堤L＝0.05ｋｍ 四国中央市

築堤L＝0.05ｋｍ

洪水ハザードマップ作成 西予市

四国中央市

築堤L＝0.2ｋｍ

肱川（下流）広域河川改修事業

橋梁整備事業(西予市道　道義橋）

添谷川総合流域防災事業

浦山川総合流域防災事業

橋梁　１基 西予市

四国中央市

中山川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

加茂川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

国領川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

三間川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

広見川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

川茂川総合流域防災事業

堀子川総合流域防災事業

金生川総合流域防災事業

関川（土居工区）総合流域防災事業

黒瀬川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等） 樹木伐採・河道掘削L＝0.05ｋｍ 西予市

進捗率
（%）工種 （延長・面積等）

番号
事業
者

省略
要素となる事業名

事業内容 市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

番号
事業
者

省略
要素となる事業名 事業内容

市町村名
港湾・地区名

橋梁 橋梁整備事業(県道菅田五郎停車場線　逆投橋） 橋梁　１基 大洲市

一体的に実施することにより期待される効果

肱川河川改修に関連して橋梁の架け替えにより断面の狭小部が解消され、計画流量を安全に流下させることできる。

橋梁

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種

広域河川2

情報・河川

水防倉庫改修　6棟

洪水ハザードマップ作成(金生川） 洪水ハザードマップの作成

洪水ハザードマップ作成(中山川） 洪水ハザードマップの作成

事業実施期間（年度）

広域河川2

広域河川1

情報・河川

水防資機材備蓄倉庫整備事業 西条市他

総合流域防災事業（河川情報基盤整備） 浸水想定区域図作成

情報・河川

県内一円

西条市

四国中央市

総合流域防災事業（河川情報基盤整備） 洪水ハザードマップ作成 愛南町

広域河川2



番号

1-C-1 河川事業などと一体的に機動的な水防活動を実施するため、災害発生時に必要な水防資材等を適正に保管する設備を整備する。

1-C-2

1-C-3

1-C-4 浸水想定区域図等を作成するなどして、住民に周知するとともに、市町の避難体制を支援する。

1-C-5

1-C-6

1-C-7

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況

・河川改修や堰堤改良を推進し、洪水や地震・津波等に強い川づくりに寄与した。
Ⅰ定量的指標に関連する
交付対象事業（各要素事業）の　　　
効果の発現状況

Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。

河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。

一体的に実施することにより期待される効果 備考

河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。

次期社会資本整備計画（R2～R6）においても、「災害につよい愛顔あふれる川づくり～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～（防災・安全）」により、引き続き、事業を実施する。

河川事業などと一体的に災害発生時の減災を図るため、浸水想定区域図等を作成するなど、住民に周知するとともに、市町の避難体制を支援する。

災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。



（参考図面1）社会資本整備総合交付金

計画の名称 1 災害につよい愛顔あふれる川づくり ～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 愛媛県、四国中央市、新居浜市、西条市、松山市、八幡浜市、西予市、宇和島市交付対象

A 基幹事業

Ｂ 関連事業

Ｃ 効果促進事業

1-A-42 特定構造物改築事業

（長寿命化計画の策定） 県内一円

1-A-12 内平ケ谷川広域河川改修事業

1-A-11 大宿川広域河川改修事業

1-A-10 広見川広域河川改修事業

1-A-2 金生川広域河川改修事業

1-A-3 中山川広域河川改修事業

1-A-43 王子川排水機場特定構造物改築事業

1-A-25 愛媛東部圏域総合流域防災事業(蒼社川)

1-C-1 水防敷材備蓄倉庫整備事業（県内一円）

1-A-44 王子川水門特定構造物改築事業

1-A-31 総合流域防災事業（河川情報基盤整備）

1-A-46 茨の木水門特定構造物改築事業

1-A-54 黒瀬ダム堰堤改良事業

1-A-22 愛媛東部圏域川総合流域防災事業（国領川）

1-A-24 愛媛東部圏域川総合流域防災事業（加茂川）

1-A-29 愛媛南部圏域総合流域防災事業(僧都川)

1-A-33 愛媛県地震・高潮対策河川事業(国領川）

1-A-34 愛媛県地震・高潮対策河川事業(加茂川）

1-A-36 愛媛県地震・高潮対策河川事業(中山川）

1-A-56 須賀川ダム堰堤改良事業

1-C-3 洪水ハザードマップ作成（中山川）

1-A-32 愛媛県地震・高潮対策河川事業(金生川）

1-C-2 洪水ハザードマップ作成（金生川）

1-A-38 愛媛県地震・高潮対策河川事業(王子川）

1-Ｂ-2 橋梁整備事業（県道菅田五郎停車場線 逆投橋）

1-A-17 愛媛南部圏域総合流域防災事業(内平川) 1-A-21 愛媛東部圏域川総合流域防災事業（崩口川）

1-A-52 千々ノ木川水門応急対策事業（延命化）

1-A-53 新川水門応急対策事業（延命化）

1-C-4 総合流域防災事業（河川情報基盤整備）

1-A-19 愛媛東部圏域川総合流域防災事業（関川）

1-A-117 川茂川総合流域防災事業

1-A-119 金生川総合流域防災事業

1-A-118 堀子川総合流域防災事業

1-A-122 浦山川総合流域防災事業

1-A-121 添谷川総合流域防災事業

1-A-120 関川（土居工区）総合流域防災事業

1-A-13 愛媛東部圏域川総合流域防災事業(尻無川)

1-A-14 愛媛東部圏域総合流域防災事業(界谷川)

1-A-45 界谷川水門特定構造物改築事業

1-A-23 愛媛東部圏域川総合流域防災事業（渦井川）

1-A-4 界谷川広域河川改修事業

1-A-20 愛媛東部圏域川総合流域防災事業（中山川）

1-A-55 台ダム堰堤改良事業

1-A-6 大川広域河川改修事業

1-A-16 重信川圏域総合流域防災事業(明神川)

1-A-7 宮前川広域河川改修事業

1-A-41 愛媛県地震・高潮対策河川事業(宮前川）

1-A-1 肱川（下流）広域河川改修事業

1-A-48 国近川筒井水門特定構造物改築事業

1-A-49 大谷川水門特定構造物改築事業

1-A-40 愛媛県地震・高潮対策河川事業(国近川）

1-A-30 重信川圏域総合流域防災事業(傍示川)

1-A-8 内川広域河川改修事業

1-A-15 重信川圏域総合流域防災事業(御坂川)

1-A-26 重信川圏域総合流域防災事業(砥部川)1-A-9 肱川広域河川改修事業

1-B-1 橋梁整備事業(西予市道 道義橋）

1-C-7 総合流域防災事業（河川情報基盤整備）

1-C-5 肱川（下流）広域河川改修事業

1-C-6 総合流域防災事業（河川情報基盤整備）

1-A-51 本谷川水門特定構造物改築事業

1-A-27 愛媛南部圏域総合流域防災事業(岩松川)

1-A-37 愛媛県地震・高潮対策河川事業(岩松川他）

1-A-28 愛媛南部圏域総合流域防災事業(芳原川)

1-A-18 愛媛南部圏域総合流域防災事業(増穂川)

1-A-50 河内川第一水門特定構造物改築事業

1-A-91 立間川広域河川改修事業

1-A-90 惣川（円滑な避難対策）

1-A-5 浅川広域河川改修事業

1-A-32 愛媛県地震・高潮対策河川事業(蒼社川）

1-A-89 蒼社川（円滑な避難対策）

1-A-47 猿子川水門特定構造物改築事業

1-A-39 愛媛県地震・高潮対策河川事業(新川）



（参考図面2）社会資本整備総合交付金

計画の名称 1 災害につよい愛顔あふれる川づくり ～洪水・地震・津波による河川災害から命を守る～（防災・安全）

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 愛媛県、四国中央市、新居浜市、西条市、松山市、八幡浜市、西予市、宇和島市交付対象

⑱肱川水系清永川

⑲肱川水系嵩富川

⑳肱川水系矢落川
㉑肱川水系肱川
　（事業費）700百万円
㉒肱川水系小田川

1-A-57関川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-58金生川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-59国領川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-60東川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-61尻無川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-62渦井川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-63加茂川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-64中山川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-65妙之谷川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-66品部川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-67蒼社川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-68御坂川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-70石手川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-71大川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-72肱川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-74矢落川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-75小田川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-76清永川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-77嵩富川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-78千丈川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-79喜木川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-80本村川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-81立間川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-82三間川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-83岩松川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-84芳原川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-85広見川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-86僧都川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-87和口川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-88長月川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-92肱川（下流）総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）1-A-93小田川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-94矢落川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-95嵩富川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-96清永川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-100千丈川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-101蒼社川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-103石手川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-104関川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-105金生川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-107品部川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-109大川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-110僧都川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-112中山川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-113加茂川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-114国領川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-116広見川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-115三間川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-106頓田川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-111黒瀬川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-97大和川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-73肱川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-98肱川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-99御坂川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-108大谷川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

1-A-69大谷川（樹木伐採・土砂掘削）

1-A-102大明神川総合流域防災事業（樹木伐採・河道掘削等）

A 基幹事業



事業概要

整備前 整備後

■ダム管理施設の老朽化対策の事例

黒瀬ダム堰堤改良事業（ダムコンの更新）

ダム管理用制御処理設備（ダムコン）とは、ダムを管理

するための計算機システムであり、その役割は放流設備

の制御のみならず、ダム諸量や気象情報などの収集、各

種情報・演算結果の表示、記録なども担うダム管理にお

いて極めて重要な施設である。

黒瀬ダムのダムコンは前回更新（平成３年度末）から約

２６年経過し、施設の故障や不具合が発生していたこと

に加え、交換部品の入手も困難となり、放流操作等に支

障が生じかねない状況であったことから、ダム管理に万

全を期すため、平成２９年度（平成３０年度繰越）に全面

更新したものである。

■河川改修の事例

大宿川広域河川改修事業

大宿川は、北宇和郡鬼北町土屋峠に源を発し、途中７本の支川を合わせ、鬼

北町小倉で広見川に合流する流路延長１２ｋｍ、流域面積２１．４ｋｍ２の一級

河川である。

昭和６３年６月の洪水で甚大な被害が発生したことを踏まえ、平成４年から広域

河川改修事業を進めており、河積の拡大や横断工作物の改築を行うことにより、

治水安全度の向上が図られた。

整備前 整備後

愛 媛県 北宇 和

郡鬼北町

整備前 整備後


