
社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：全国モデル「道の駅」等へのアクセス整備

道路維持課



令和4年8月29日

1 全国モデル「道の駅」等へのアクセス整備
平成28年度　～　令和２年度　（５年間） 愛媛県、内子町

全国モデル道の駅である「内子フレッシュパークからり」をはじめとする重点「道の駅」へのアクセス道路の整備を行うことにより、入れ込み客数の増加を図る。

・全国モデル道の駅「内子フレッシュパークからり」の観光入れ込み客数を令和２年度末で、82万人とする。

（H28当初） （H30末） （H32末）

① H27年道の駅「内子フレッシュパークからり」の利用者に対する増加率


（利用者数増加率）＝（（目標設定年度における利用者数）－（H27利用者数））／（H27利用者数） 目標値： 10%

実績値： -18% -18%

Ａ1　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H28 H29 H30 R1 R2

A01-001 道路 一般 愛媛県 直接 愛媛県 国道 交安 道路付属物設置 内子町 1 3 298.2

A01-002 道路 一般 内子町 直接 内子町 市町村道 交安 道路付属物設置 内子町 2 0 0.0

A01-003 道路 一般 愛媛県 直接 愛媛県 国道 交安 右折レーン等設備 内子町 200 178 88.8

小計（道路事業） 203 181

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R1 R2

合計 0 0

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種 （延長・面積等）

市町村名
港湾・地区名

進捗率
（%）（事業箇所）

国道379号（14-A1-2）

（１）田中水戸森線（14-A1-3）

番号
事業
者

省略
要素となる事業名

事業内容

実施事業費
（百万円）

国道379号（14-A1-1）

１．交付対象事業

事業
者

省略
工種

要素となる事業名
市町村名 全体事業費

（百万円）

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
0.0%

181百万円 Ｂ 0百万円 0百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ

0百万円 Ｃ 0百万円
効果促進事業費の割合

89.0%

実施事業費（最終）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

進捗率
（実施事業費/全体

事業費）181百万円 Ａ

  社会資本総合整備計画　事後評価書（中間評価書）

Ｂ

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率

当初現況値 中間目標値 最終目標値

全体事業費（計画）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
203百万円 Ａ 203百万円

新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言及びまん
延防止等重点措置による外出自粛のため、道の駅
の利用者数が減少したためであると考えられる。

　　計画の成果目標（定量的指標）

計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

備考

0% 5%



番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R1 R2

合計 0 0

番号

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況

・全国モデル道の駅「内子フレッシュパークからり」へのアクセス道路である(国)379号において、右折レーンを整備したことにより、道の駅への利用者と通過交通が分離され、
Ⅰ定量的指標に関連する 　その結果、交通の流れがスムーズとなり、交通渋滞の緩和に寄与された。
交付対象事業（各要素事業）の　　　 ・アクセス道路である(国)379号に全国モデル道の駅「内子フレッシュパークからり」への案内標識を設置することにより、道路利用者への周知が図られ、道の駅利用者の利便性向上に寄与
効果の発現状況   された。

Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

今後は、道の駅周辺を散策する歩行者等の安全性向上を図るため、周辺道路である(国)379号において、歩道整備を実施する。

一体的に実施することにより期待される効果 備考

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種

市町村名
港湾・地区名

番号
事業
者

省略
要素となる事業名 事業内容

一体的に実施することにより期待される効果



（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称 1 全国モデル「道の駅」等へのアクセス整備

計画の期間 平成28年度　～　令和２年度　（５年間） 愛媛県、内子町交付対象

番号

14-A1-1

14-A1-2

14-A1-3

国道379号

(1)田中水戸森線

道路付属物設置

道路付属物設置

要素となる事業 工種

国道379号 右折レーン等設備

14-A1-1

14-A1-2

14-A1-3



事業概要

整備前 整備後

○全国モデル道の駅「フレッシュパークからり」へのアクセス道路整備について

全国モデル道の駅「フレッシュパークからり」は、内子町の歴史的資源や産直市を活用した道の駅であり、年間約70万人～80

万人の観光客の訪問があるため、駐車場への出入りの混雑により、アクセス道路である国道３７９号だけでなく、接続する国道

５６号まで渋滞が発生することがあったことから、アクセス道路である国道３７９号における道の駅進入のための右折レーン整

備による渋滞緩和対策を実施するとともに、本施設への案内標識を追加設置することにより、道の駅利用客の利便性を向上さ

せ、道の駅への入り込み客数の増加を図った。

小田

松山・宇和島

松山・宇和島

小田

全国モデル道の駅

「フレッシュパークからり」

全国モデル道の駅

「フレッシュパークからり」

小田

松山・宇和島

案内標識設置


