
社会資本総合整備計画　事後評価書

港湾海岸課

計画名：津波や高潮につよい愛顔あふれる海岸づくり
～波の脅威から命をまもる～重点計画（防災・安全）



令和4年8月29日

2 津波や高潮につよい愛顔あふれる海岸づくり～波の脅威から命をまもる～重点計画（防災・安全）
平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 愛媛県、県内沿岸14市町

・津波・高潮・波浪等による背後地の浸水面積を約1,097ha（H28）から約618ha（R2）に減少させる。(約479ha減少）
・津波・高潮・波浪等による背後地の浸水被害人口を約37,800人（H28）から約23,100人（R2）に減少させる。（約14,700人減少）

（H28当初） （H30末） （R2末）
① 計画区域内（計画該当箇所）の津波や高潮・波浪による浸水面積の減少を指標とする。

計画区域内の津波や高潮・波浪で浸水の恐れのある背後地の面積(ha）-事業実施により安全性が確保された 目標値： 0 ha 156 ha 479 ha
背後地の面積（ha）＝計画区域内の浸水危険区域(ha）（事業実施により安全性が確保された背後地の面積(ha)) 実績値： 479 ha 100%

② 計画区域内（計画該当箇所）の津波や高潮・波浪による浸水被害人口の減少を指標とする。

計画区域内の津波や高潮・波浪で浸水の恐れのある背後地人口(人）-事業実施により安全性が確保された

背後地人口（人）＝計画区域内の浸水危険人口(人）（事業実施により安全性が確保された背後地人口(人)) 目標値： 0 人 2,500 人 14,700 人

実績値： 14,700 人 100%

Ａ1　海岸事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H28 H29 H30 R1 R2

A09-001 海岸 一般 愛媛県 直接 - 高潮 水国 今治市 1,346 1,450 107.7 水門補強完了

A09-002 海岸 一般 愛媛県 直接 - 高潮 水国 宇和島市 210 59 28.1

A09-003 海岸 一般 愛媛県 直接 - 高潮 水国 愛南町 400 471 117.8

A09-004 海岸 一般 愛媛県 直接 - 高潮 港湾 伊方町 700 700 100.0

A09-005 海岸 一般 愛媛県 直接 - 高潮 港湾 宇和島市 90 100 111.1

A09-006 海岸 一般 愛媛県 直接 - 高潮 港湾 四国中央市 140 120 85.7

A09-007 海岸 一般 愛媛県 直接 - 高潮 港湾 西条市 445 628 141.1

A09-008 海岸 一般 愛媛県 直接 - 高潮 港湾 愛南町 380 420 110.5

A09-009 海岸 一般 愛媛県 直接 - 津高 水国 新居浜市他 858 732 85.3

A09-010 海岸 離島 愛媛県 直接 - 津高 水国 今治市 35 54 154.3

A09-011 海岸 一般 愛媛県 直接 - 津高 港湾 西条市他 814 760 93.4

A09-012 海岸 離島 愛媛県 直接 - 津高 港湾 松山市 192 192 100.0

A09-013 海岸 一般 愛媛県 直接 - 老朽化 水国 四国中央市他 111 137 123.4

A09-014 海岸 離島 愛媛県 直接 - 老朽化 水国 上島町他 27 27 100.0

A09-015 海岸 一般 愛媛県 直接 - 老朽化 港湾 四国中央市他 79 85 107.6

A09-016 海岸 離島 愛媛県 直接 - 老朽化 港湾 松山市他 17 17 100.0

A09-017 海岸 一般 今治市 直接 - 老朽化 港湾 今治市 80 51 63.8

中間目標値 最終目標値
　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

84百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

　社会資本総合整備計画　事後評価書（中間評価書）
計画の名称
計画の期間 交付対象

１．交付対象事業

事業
者

省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

6,576百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

備考達成率

実施事業費（最終）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
7,051百万円

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

当初現況値

0.09%Ａ

御荘港海岸高潮対策事業 護岸工L=840m

沢津海岸他津波・高潮危機管理対策
緊急事業

陸閘改修、護岸耐震補強他

鵜島海岸他津波・高潮危機管理対策
緊急事業

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）

宇和島港海岸高潮対策事業 護岸工L=770m

三島川之江港海岸高潮対策事業 護岸工L=276m

東予港海岸高潮対策事業 護岸工L=1,300m

愛媛県は、全国第5位（約1,700km）の海岸線を有しており、その沿岸域は人家、道路や公共施設などが集積している。
これら沿岸域の人命や資産の防護を図るため、東南海・南海地震による津波や、異常気象に伴う高潮・波浪等による被害リスクの増大に対し、愛媛県全体で総合的に海岸事業を実施し、越波による浸水等の被害を防止する。

波止浜海岸高潮対策事業 護岸補強L=600m
水門補強N=1基

北灘海岸高潮対策事業 護岸工L=2,000m

成碆海岸高潮対策事業 護岸工L=2,400ｍ

三崎港海岸高潮対策事業 護岸工L=850m

進捗率
（実施事業費/全体

事業費）
105.9%

全体事業費（計画）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
6,660百万円 Ａ

7,045百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ 6百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

1.26%

陸閘改修

東予港海岸他津波・高潮危機管理対
策緊急事業

陸閘改修、護岸耐震補強他N=1
式

中島港海岸他津波・高潮危機管理対
策緊急事業

樋門改修、陸閘改修

二名海岸他海岸堤防等老朽化対策緊
急事業

長寿命化計画策定

上弓削海岸他海岸堤防等老朽化対策
緊急事業

長寿命化計画策定

三島川之江港海岸他海岸堤防等老朽
化対策緊急事業

長寿命化計画策定

中島港海岸他海岸堤防等老朽化対策
緊急事業

長寿命化計画策定

今治港海岸他海岸堤防等老朽化対策
緊急対策事業

長寿命化計画策定、老朽化対
策（護岸修繕L=165m、樋門改
良N=1基）



A09-018 海岸 一般 愛媛県 直接 - 老朽化 港湾 西条市他 382 382 100.0

A09-019 海岸 一般 愛媛県 直接 - 高潮 水国 伊予市 180 570 316.7

A09-020 海岸 離島 愛媛県 直接 - 老朽化 港湾 上島町 10 10 100.0

A09-021 海岸 一般 愛媛県 直接 - 高潮 水国 愛南町 80 80 100.0

合計（海岸事業） 6,576 7,045

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R1 R2

合計

番号 備考

1-B1-1

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R1 R2

C09-001 海岸 一般
四国中
央市

直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 四国中央市 3 0 0.0

C09-002 海岸 一般
四国中
央市

直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 四国中央市 3 0 0.0

C09-003 海岸 一般
新居浜
市

直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 新居浜市 3 0 0.0

C09-004 海岸 一般
新居浜
市

直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 新居浜市 3 0 0.0

C09-005 海岸 一般 西条市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 西条市 3 0 0.0

C09-006 海岸 一般 西条市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 西条市 3 0 0.0

C09-007 海岸 一般 今治市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 今治市 3 0 0.0

C09-008 海岸 一般 今治市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 今治市 3 0 0.0

C09-009 海岸 一般 上島町 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 上島町 3 0 0.0

C09-010 海岸 一般 上島町 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 上島町 3 0 0.0

C09-012 海岸 一般 松山市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 松山市 6 6 100.0

C09-013 海岸 一般 松前町 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 松前町 3 0 0.0

C09-014 海岸 一般 松前町 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 松前町 3 0 0.0

C09-015 海岸 一般 伊予市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 伊予市 3 0 0.0

C09-016 海岸 一般 伊予市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 伊予市 3 0 0.0

C09-017 海岸 一般 大洲市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 大洲市 3 0 0.0

C09-018 海岸 一般 大洲市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 大洲市 3 0 0.0

C09-019 海岸 一般
八幡浜
市

直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 八幡浜市 3 0 0.0

C09-020 海岸 一般
八幡浜
市

直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 八幡浜市 3 0 0.0

C09-021 海岸 一般 伊方町 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 伊方町 3 0 0.0

C09-022 海岸 一般 伊方町 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 伊方町 3 0 0.0

C09-023 海岸 一般 西予市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 西予市 3 0 0.0

C09-024 海岸 一般 西予市 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 西予市 3 0 0.0

C09-025 海岸 一般
宇和島
市

直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 宇和島市 3 0 0.0

C09-026 海岸 一般
宇和島
市

直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 宇和島市 3 0 0.0

C09-027 海岸 一般 愛南町 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 愛南町 3 0 0.0

C09-028 海岸 一般 愛南町 直接 - 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成 高潮ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ作成ほか 愛南町 3 0 0.0

合計 84 6

水国

一体的に実施することにより期待される効果

市町村名
港湾・地区名

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

事業
者

省略
要素となる事業名

事業内容

全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

進捗率
（%）

進捗率
（%）番号

事業
者

省略
要素となる事業名 事業内容

市町村名
港湾・地区名工種

港湾

水国

番号

堤防・護岸、水門・樋門等補
修　N=1式

長崎海岸高潮対策事業 護岸工L=770m

港湾

水国

港湾

水国

港湾

東予港海岸他海岸堤防等老朽化対策
緊急事業

堤防・護岸、水門・樋門等補
修　N=1式

北山崎海岸高潮対策事業
護岸工L=300m

水国

港湾

港湾

水国

港湾

水国

港湾

水国

弓削港海岸堤防等老朽化対策緊急事
業

水国

港湾

港湾

水国

港湾

水国

港湾

水国

港湾

水国

港湾



番号

C09-001
～028

海岸事業（A09-009,011）などと一体的に災害発生時の減災を図るため、市町がハザードマップを作成して住民に周知する。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況

・三崎港海岸等の護岸など海岸保全施設の整備により、津波や高潮による背後地の浸水面積が減少した。
Ⅰ定量的指標に関連する
交付対象事業（各要素事業）の　　　
効果の発現状況

Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

備考一体的に実施することにより期待される効果



（参考図面）（記載例）社会資本整備総合交付金

計画の名称 2 津波や高潮につよい愛顔あふれる海岸づくり～波の脅威から命をまもる～重点計画（防災・安全）

計画の期間 平成28年度　～　令和2年度　（5年間） 愛媛県、他県内沿岸14市町交付対象



事業概要

概要説明

整備前 整備後 整備前 整備後

概要説明

三崎港海岸

波止浜海岸

事業箇所

事業箇所

波止浜海岸（今治市）に位置している「波止浜水門」は、昭和３２年に建設され、

現行基準に基づき検討した結果、耐震性等を満足していなかったことから、本

事業により、扉体本体にステンレス素材を用いて軽量化するなど、地震発生

時に十分な機能を確保することができた。

三崎港海岸（伊方町）の既設堤防・護岸は、県が算出したL1津波（発生

頻度が数十年～百数十年に１回程度）に対して、高さが不足していた

ことから、津波による浸水被害から背後地を守るため、堤防・護岸の嵩

上げ工事を実施し、津波に対して十分な防護機能を確保することでき

た。


