
社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：東南海・南海地震及び風水害等に備えた
安全で安心な道づくり(防災・安全)

道路建設課



令和 ４年 ８月 ２９日

3 東南海・南海地震及び風水害等に備えた安全で安心な道づくり(防災・安全)

平成29年度　～　平成33年度　（5年間） 愛媛県

今後３０年以内に７０％以上の確率で発生が予想されている東南海・南海地震や風水害等の災害に備え、防災機能の向上を目的に対策が必要な法面等の防災や橋梁耐震補強を行い、災害に強い道路網を構築する。

・ 法面等防災対策の達成率 ：早急に対策が必要な法面等の対策をR3までに75％完了する。
・ 橋梁耐震補強対策の達成率 ：早急に耐震補強が必要な橋梁の対策をR3までに100％完了する。

（H29当初） （R1末） （R3末）

① 法面等防災対策の達成率

（法面等防災対策の達成率）＝（対策済み箇所数）/（法面等要対策箇所数） 目標値： 0% 50% 75%
実績値： 36% 48%

② 橋梁耐震補強対策の達成率

（橋梁耐震補強対策の達成率）＝（対策済み橋梁数）/（耐震補強要対策橋梁数） 目標値： 0% 0% 100%

実績値： 100% 100%

Ａ1　○○事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H29 H30 R1 R2 R3

3-A1-1 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 四国中央市 500 243 48.6

3-A1-2 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 橋梁架替 四国中央市 900 725 80.6

3-A1-3 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 新居浜市 950 423 44.5

3-A1-4 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 西条市 1,500 539 35.9

3-A1-5 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築
法面対策

今治市 450 85 18.9

3-A1-6 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 今治市 230 3 1.3

3-A1-7 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 今治市 130 0 0.0

3-A1-8 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 松山市 700 47 6.7

3-A1-9 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 伊予市 5,211 117 2.2

3-A1-10 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 伊予市 350 113 32.3

3-A1-11 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 伊予市 150 51 34.0

3-A1-12 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 伊予市 750 349 46.5

3-A1-13 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 東温市 663 331 49.9

3-A1-14 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 久万高原町 811 142 17.5

3-A1-15 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 久万高原町 400 350 87.5

3-A1-16 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 久万高原町 200 0 0.0

3-A1-17 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 久万高原町 990 349 35.3

3-A1-18 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 久万高原町 680 90 13.2

3-A1-19 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 久万高原町 380 57 15.0

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）（事業箇所）

(国)３１９号　　上山拡幅２

(国)４９４号　面河拡幅

(国)４９４号　妙谷拡幅

(一)猪伏西谷線　猪伏

(一)美川松山線　菅生

(一)美川小田線　大川

１．交付対象事業

事業
者

省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）

(一)蕪崎土居線　海通橋

(主)新居浜別子山線　下七番～日浦

(主)西条久万線　　中奥

(国)３１７号　龍岡上

(一)大下白潟線　　関前岡村

(一)玉川菊間線　河之内

(一)粟井浅海線　萩原

(国)３７８号　　三秋拡幅

(主)久万中山線　出渕

(一)中山伊予線　佐礼谷

(一)広田双海線　岡～柆野

(国)４９４号　　河之内拡幅

(国)４９４号　仕七川拡幅

Ｂ 0百万円 Ｃ

0百万円 Ｃ全体事業費（計画）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
39,298百万円 Ａ 39,298百万円 Ｂ

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
0百万円

効果促進事業費の割合

用地補償の交渉等が難航し、事業執行に遅れが発
生した箇所について、当初の計画通りに対策がで

きなかった。

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

24.8%

0.0% 進捗率
（実施事業費/全体

事業費）0百万円
効果促進事業費の割合

0.0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費（最終）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
9,754百万円 Ａ 9,754百万円

  社会資本総合整備計画　事後評価書（中間評価書）
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）



3-A1-20 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 大洲市 820 240 29.3

3-A1-21 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築
法面対策

内子町 767 562 73.3

3-A1-22 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築
法面対策

内子町 770 7 0.9

3-A1-23 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

内子町 700 130 18.6

3-A1-24 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築
法面対策

八幡浜市 970 345 35.6

3-A1-25 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築
法面対策

八幡浜市 362 201 55.5

3-A1-26 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

伊方町 1,000 26 2.6

3-A1-27 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 伊方町 800 49 6.1

3-A1-28 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 伊方町 670 158 23.6

3-A1-29 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 西予市 998 322 32.3

3-A1-30 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 西予市 150 9 6.0

3-A1-31 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 西予市 480 9 1.9

3-A1-32 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 西予市 440 197 44.8

3-A1-33 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 西予市 100 0 0.0

3-A1-34 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 西予市 650 88 13.5

3-A1-35 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 西予市 325 68 20.9

3-A1-36 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 西予市 345 81 23.5

3-A1-37 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

西予市 450 46 10.2

3-A1-38 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 西予市 195 21 10.8

3-A1-39 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 宇和島市 850 23 2.7

3-A1-40 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 宇和島市 360 0 0.0

3-A1-41 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 宇和島市 200 0 0.0

3-A1-42 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 宇和島市 320 0 0.0

3-A1-43 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 宇和島市 400 82 20.5

3-A1-44 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

宇和島市 800 380 47.5

3-A1-45 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築
法面対策

松野町 1,046 669 64.0

3-A1-46 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 松野町 200 112 56.0

3-A1-47 道路 一般 愛媛県 直接 － 国道 改築 法面対策 鬼北町 265 47 17.7

3-A1-48 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

鬼北町 190 21 11.1

3-A1-49 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

鬼北町 470 228 48.5

3-A1-50 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

愛南町 500 184 36.8

3-A1-51 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

愛南町 150 11 7.3

3-A1-52 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

愛南町 250 0 0.0

3-A1-53 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

愛南町 180 119 66.1

3-A1-54 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 愛南町 230 40 17.4

3-A1-55 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

愛南町 430 139 32.3

3-A1-56 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

久万高原町 950 351 36.9

(国)３７８号　高山拡幅

(主)野村柳谷線　舟戸～小松２

(主)宇和明浜線　俵津２

(主)宇和野村線　鎌田

(国)４４１号　梅川拡幅

(一)滑床松野線　目黒

(国)４４１号　　国遠拡幅

(一)広見吉田線　清延

(一)節安下鍵山線　父野川５

(主)宇和島城辺線　僧都

(主)宿毛城辺線　脇本

(一)網代鳥越線　油袋３

(一)長月城辺線　御荘長月

(一)一本松城辺線　小山

(一)高茂岬船越線　下久家

(一)猪伏西谷線　猪伏２

(一)網代鳥越線　成

(一)後柿之浦線　成

(国)３８１号　　蕨生拡幅２

(一)内子双海線　河内

(国)３７８号　上泊拡幅

(国)３７８号　大釜拡幅

(一)鳥井喜木津線　亀浦

(一)鳥井喜木津線　足成

(一)宇和高山線　野田

(一)四国カルスト公園縦断線　大野ヶ原

(一)舟間伊予吉田停車場線　南君

(一)無月宇和島線　　大福浦

(一)広見吉田線　高串

(一)吉田宇和島線　大浦

(一)佐田岬三崎線　　正野

(国)３７８号　蔵貫拡幅

(国)３７８号　皆江拡幅

(国)３７８号　有網代拡幅

(国)３７８号　下泊拡幅

(国)３８０号　小田拡幅２

(国)３８０号　小田拡幅3



3-A1-57 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 伊方町 240 55 22.9

3-A1-58 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

宇和島市 400 279 69.8

3-A1-59 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

大洲市 600 35 5.8

3-A1-60 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

西予市 300 145 48.3

3-A1-61 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

新居浜市 300 30 10.0

3-A1-62 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

宇和島市 500 5 1.0

3-A1-63 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築
法面対策

愛南町 180 20 11.1

3-A1-64 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 大洲市 650 51 7.8

3-A1-65 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 内子町 450 27 6.0

3-A1-66 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 伊方町 500 5 1.0

3-A1-67 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 愛南町 300 31 10.3

3-A1-68 道路 一般 愛媛県 直接 － 県道 改築 法面対策 大洲市 150 92 61.3

小計（道路事業） 39,298 9,754

Ａ2　○○事業
事業 地域 交付 直接 港湾 事業内容 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積・水深等） H27 H28 H29 H30 R1

小計（港湾事業） 0 0

合計 39,298 9,754

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R1

合計 0 0

(一)鳥井喜木津線　伊方越

(一)一本松城辺線　上大道

(主)内子河辺野村線　横山

(主)内子河辺野村線　北表

(一)無月宇和島線　　坂下津

(主)内子河辺野村線　横山～北表

(主)宇和明浜線　俵津3

(主)新居浜別子山線　弟地

(一)西谷吉田線　吉田町立間

(一)佐田岬三崎線　　三崎

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種 （延長・面積等）

番号
事業
者

省略
要素となる事業名

事業内容 市町村名
港湾・地区名

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）番号

事業
者

省略
工種

要素となる事業名 港湾・地区名
全体事業費
（百万円）

(一)高茂岬船越線　和田内

(主)肱川公園線　宇和川



番号 備考

1-B1-1

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 R1

合計 0 0

番号

1-C1-1

1-C1-2

1-C1-3

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・（国）380号（小田拡幅）の整備によって、離合困難箇所が解消され、緊急輸送道路としての機能の向上が図れた。
交付対象事業（各要素事業）の　　　
効果の発現状況 ・（一）蕪崎土居線　海通橋の整備により、津波浸水区域内住民の避難経路としての機能の向上が図れた。

Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

　令和3年度からは別整備計画や補助事業に移行し、事業を推進する。

一体的に実施することにより期待される効果 備考

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種

番号
事業
者

省略
要素となる事業名 事業内容

市町村名
港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果

○○



（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称 1 東南海・南海地震及び風水害等に備えた安全で安心な道づくり(防災・安全)

計画の期間 平成29年度　～　平成33年度　（5年間） 愛媛県交付対象



事業概要

整備前 整備後 整備前 整備後

一般県道 蕪崎土居線 【海通橋】

当路線は、四国中央市土居町蕪崎を起点とし、同町土居の国道

１１号に至る一般県道で、主要地方道壬生川新居浜野田線と国道

１１号を連結する四国中央市西部のネットワークを形成する路線で

ある。

蕪崎地区周辺は、東南海・南海地震に伴い発生する津波による

浸水想定区域となっており、本路線は避難場所までの最短避難経

路であることから、避難時の安全が確保される道路整備を行い、

機能の向上を図った。

一般国道 380号 【小田拡幅２】

当路線は、八幡浜市を起点とし、大洲市、喜多郡内子町を経由

し、上浮穴郡久万高原町に至る幹線道路であるとともに、地域の

生活道路としても担っている重要な路線である。

また、災害時における緊急輸送道路に位置付けられており、離

合困難箇所の解消や、斜面崩壊の恐れがある箇所等の安全対

策を行い、大規模災害時において円滑な避難・救援活動が行え

る等、緊急輸送道路としての機能の向上を図った。

至：久万高原町 至：久万高原町 至 土居

至 土居


