
社会資本総合整備計画　事後評価書

計画名：通学路等の生活空間における
安全・安心の確保（防災・安全）

道路建設課、道路維持課



令和4年8月29日

4 通学路等の空間における安全・安心の確保（防災・安全）
平成28年度　～　令和２年度　（５年間） 愛媛県

通学路交通安全プログラムにおける要対策箇所において交通安全対策を推進し、通学の児童生徒が安全に登下校することができるみちづくりを目指す。

・県管理道路における死傷事故抑止率　令和２年までに県管理道路における死傷事故件数を２０％抑止
・県管理道路における要対策箇所の整備率　令和２年までに県管理道路における要対策箇所の整備率を１００％にする。

（H27当初） （H29末） （R1末）
① 県管理道路における死傷事故抑止率

（（R2における死傷事故件数）-（H28における死傷事故件数））/（H28における死傷事故件数） 目標値： 0% 10% 20%
実績値： 46% 229% H28：1,295件　→　R2：703件

② 県管理道路における要対策箇所の整備率

通学路安全対策実施済箇所数（箇所）/通学路の要対策箇所数（箇所） 目標値： 0% 50% 100%

実績値： 33% 33% 用地買収の難航や事業費不足により進捗が低下。

Ａ1　道路事業
番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H28 H29 H30 R1 R2

11-A1-1 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 改築 680 452 66.5

11-A1-2 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 改築 650 161 24.8

11-A1-3 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 改築 320 234 73.0

11-A1-4 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 改築 925 592 64.0

11-A1-5 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 25 24 97.6

11-A1-6 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 570 223 39.1

11-A1-7 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 300 409 136.2

11-A1-8 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 60 13 20.9

11-A1-9 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 10 10 96.9

11-A1-10 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 200 75 37.5

11-A1-11 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 20 37 187.4

11-A1-12 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 61 15 24.4

11-A1-13 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 520 239 46.0

11-A1-14 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 176 24 13.8

11-A1-15 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 102 51 50.3

11-A1-16 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 100 160 159.6

（一）下鍵山松野線　延野々（11-
A1-100）

歩道整備　L=300m 松野町

松山市

松山市

松山市

松山市

大洲市

大洲市

松山市

松山市

松山市

松山市

松山市

（主）六軒家石手線　中央（11-A1-
111）

（主）松山港線　中央（11-A1-
110）

（主）長浜中村線　常盤町（11-A1-
103）
（主）松山北条線　下伊台（11-A1-
104）

内子町

宇和島市

宇和島市

宇和島市

バイパス　L=800m

自歩道整備　L=200m

路肩改良　L=200m

路肩改良　L=2,000m

歩道整備　L=690m

歩道整備　L=700m

路肩改良　L=100m

歩道整備　L=1,200m

歩道整備　L=400m

現道拡幅　L=360m

バイパス　L=890m

現道拡幅　L=330m

（一）久米垣生線　越智町（11-A1-
106）
（一）松山川内線　平井町～北梅本
町（11-A1-107）
（一）砥部伊予松山線　富久町
（11-A1-108）
（主）松山空港線　竹原（11-A1-
109）

歩道整備　L=600m

無電柱化　L=1,200m

無電柱化　L=600m

（事業箇所）
（一）鳥首五十崎線　五十崎（11-
A1-31）

１．交付対象事業

事業
者

省略
工種

要素となる事業名
市町村名 全体事業費

（百万円）

（一）伊予宮野下停車場務田線　宮
野下（11-A1-32）
（一）小倉三間線　大内（11-A1-
33）
（一）嵐田之浜岩松線　巽橋（11-
A1-34）

（主）松山東部環状線　食場町
（11-A1-105）

（主）松山東部環状線　東野～畑寺
（11-A1-101）
（主）長浜中村線　下須戒（11-A1-
102）

42.8%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費（最終）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
7,521百万円 Ａ 7,479百万円 Ｂ 0百万円 Ｃ

0百万円 Ｃ 35百万円
効果促進事業費の割合

0.2% 進捗率
（実施事業費/全体

事業費）42百万円
効果促進事業費の割合

0.6%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）

全体事業費（計画）
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
17,574百万円 Ａ 17,539百万円 Ｂ

  社会資本総合整備計画　事後評価書（中間評価書）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
達成率 備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）



11-A1-17 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 513 212 41.3

11-A1-18 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 12 10 83.3

11-A1-19 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 720 558 77.5

11-A1-20 道路 一般 愛媛県 直接 － 一般国道 交安 300 36 11.8

11-A1-21 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 210 147 69.9

11-A1-22 道路 一般 愛媛県 直接 － 一般国道 交安 650 9 1.5

11-A1-23 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 450 271 60.2

11-A1-24 道路 一般 愛媛県 直接 － 一般国道 交安 200 113 56.5

11-A1-25 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 改築 270 8 3.0

11-A1-26 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 改築 280 151 53.8

11-A1-27 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 改築 7,025 3,014 42.9

11-A1-28 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 改築 800 158 19.7

11-A1-29 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 改築 180 7 3.9

11-A1-30 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 360 28 7.7

11-A1-31 道路 一般 愛媛県 直接 － 都道府県道 交安 250 16 6.2

11-A1-32 道路 一般 愛媛県 直接 － 一般国道 改築 600 24 3.9

小計（道路事業） 17,539 7,479

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R1 R2

合計 0 0

八幡浜市

新居浜市

松山市
（一）砥部伊予松山線　富久町②
（11-A1-114）

（主）新居浜別子山線　中西町
（11-A1-113）

（主）八幡浜宇和線ほか1路線　五
反田ほか（11-A1-112）

大洲市

西予市

大洲市

砥部町

四国中央市

大洲市

西予市

四国中央市

大洲市

歩道整備　L=200m

バイパス　L=186m

現道拡幅　L=200m

バイパス　L=3,000m

現道拡幅　L=400m

現道拡幅　L=180m

西予市

松山市

歩道整備　L=240m

歩道整備　L=300m

四国中央市

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

（国）441号　野村大橋

久万高原町

現道拡幅　L=90m

交差点改良　L=1,700m

歩道整備　L=700m

歩道整備　L=300m

歩道整備　L=700m

歩道整備　L=320m

歩道整備　L=700m

歩道整備　L=400m

実施事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種 （延長・面積等）

番号
事業
者

省略
要素となる事業名

事業内容 市町村名
港湾・地区名

（一）上分三島線　下柏町（11-A1-
116）

（主）西条久万線　久万（11-A1-
121）

（主）長浜中村線　沖浦（11-A1-
35）
（一）伊延東多田線　東多田（11-
A1-36）
（主）小田河辺大洲線　山鳥坂
（11-A1-37）
（主）大平砥部線　大南（11-A1-
38）
（一）辰巳伊予和気停車場線　太山
寺町（11-A1-39）
（一）上分三島線　下柏町②（11-
A1-120）

（国）197号　宇和川（11-A1-119）

（一）蕪崎土居線　土居町中村
（11-A1-118）

（国）441号　大洲（11-A1-117）

（国）441号ほか１路線　野村町野
村～阿下ほか（11-A1-115）



番号 備考

1-B1-1

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H28 H29 H30 R1 R2

11-C1-1 道路 一般 愛媛県 直接 松山市 35 42 120.5

合計 35 42

番号

11-C1-1 本計画の要素事業（11-A1-110）と一体となって実施することにより事業効果の発現を図ることを目的として、無電柱化事業における引込設備の費用を負担する。

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・歩道整備や現道拡幅等を推進することで県管理道路における交通死傷事故が減少した。
交付対象事業（各要素事業）の　　　
効果の発現状況

Ⅱ定量的指標以外の交付対象事業の効果の
発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

引き続き、事業を推進し、児童生徒が安全に登下校できる通学路等の道路空間を創出する。

一体的に実施することにより期待される効果 備考

全体事業費
（百万円）

全体事業費
（百万円）

進捗率
（%）工種

（主）松山港線　中央（11-C1-100）引込設備（無電柱化）

番号
事業
者

省略
要素となる事業名 事業内容

市町村名
港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果
○○



（参考図面）社会資本整備総合交付金

計画の名称 4 通学路等の空間における安全・安心の確保（防災・安全）

計画の期間 平成28年度　～　令和２年度　（５年間） 愛媛県交付対象



事業概要

整備前 整備後 整備前 整備後

（一）下鍵山松野線 松野町大字延野々 歩道整備事業

当路線は愛媛県北宇和郡鬼北町大字日向谷（一般国道320号交差

部）を起点として、同県同郡松野町大字延野々（一般国道381号交差

部）に至る延長約21.7kmの路線である。

当工区は、通学路に指定されているが、歩道がなく、小学生や中学

生の通学が危険な状況にあった。

このため、当該道路を利用する歩行者の安全を確保するために、

歩道整備を行った。

（主）松山北条線 松山市下伊台 歩道整備事業

当路線は愛媛県松山市勝山町の国道11号交差点を起点として、

同市粟井河原の国道196号に接続する延長約19.9kmの路線である。

当工区は、伊台小学校及び旭中学校の通学路に指定されている

が、当工区のみ歩道が未整備となっており、児童及び生徒、地域住

民が日常的に危険な状態での通行を余儀なくされている状況にあっ

た。

このため、当該道路を利用する歩行者の安全を確保するために、

歩道整備を行った。


