
2 島民の不便・不安を解消する夢の架橋の実現と離島の基盤づくり

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 愛媛県、宇和島市、上島町

①島内移動利便性確保率が74.1％（H22)から76.7%(H26)に向上する。
②離島架橋事業主要段階到達率が33.3%(H22)から66.7%(H26)に向上する。

（H22当初） （H24末） （H26末）
離島振興法で位置付けられている離島内の県管理道路における改良済延長の比率を算出。
島内移動利便性確保率＝離島内の県管理道路改良済延長／離島内の県管理道路延長 74.1% 75.8% 76.7%

離島架橋における主要４段階（事業着手、用地買収着手、工事着手、開通）到達数の合計比率を算定する。
離島架橋事業主要段階到達率＝各橋梁の主要段階到達数の合計/主要段階数×離島架橋数 33.3% 41.7% 66.7%

○事後評価の実施体制、実施時期

平成26年度

　社会資本の重点整備方針等検討会

県ホームページ

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

2-A1-1 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)岩城弓削線　上島架橋（１） 離島架橋　L=1.3km 0 ※

2-A1-2 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)岩城弓削線　上島架橋（１） 離島架橋　L=1.3km 0

2-A1-3 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)弓削島循環線　弓削土生～弓削明神 現道拡幅　L=0.30km 0 ※

2-A1-4 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)弓削島循環線　弓削土生～弓削明神 現道拡幅　L=0.30km 0

2-A1-5 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)横浜生名港線　生名前新開～生名立石 現道拡幅　L=0.50km 0

2-A1-8 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)岩城弓削線　上島架橋（２） 離島架橋　L=2.0km 0

2-A1-10 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)喜路能登線  日振島（１） 現道拡幅　L=0.15km ━ 78 ※

2-A1-11 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)九島循環線　九島 現道拡幅　L=0.38km 0

2-A1-12 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)横浜生名港線　久保の谷～前新開 バイパス　L=0.67km 0 H24:地域自主戦略交付金

2-A1-13 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)岩城環状線　岩城海原～浜 バイパス　L=0.39km 0 H24:地域自主戦略交付金

2-A1-14 道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)喜路能登線  日振島（２） 現道拡幅　L=0.10km ━━ 40

2-A1-21 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (１)佐島循環線　第１工区 現道拡幅　L=0.24km ━━━━━ 6

2-A1-22 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (１)佐島循環線　第２工区 現道拡幅　L=0.32km ━━━ 108

2-A1-23 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (１)佐島循環線　第３工区 現道拡幅　L=0.23km ━━━━ 51

2-A1-24 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (１)稲浦幹線 現道拡幅　L=0.50km ━━━━ 85

2-A1-25 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (２)西部越窓線　岩城 現道拡幅　L=0.10km ━ 9

2-A1-26 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (他)西辺線 現道拡幅　L=0.12km ━━ 16

2-A1-27 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (他)白石線 現道拡幅　L=0.22km ━━━ 28

2-A1-28 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (他)白石1号線 現道拡幅　L=0.10km ━━━ 13

2-A1-29 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (他)小漕白石線 現道拡幅　L=0.50km 0

2-A1-30 道路 離島 上島町 直接 － 町道 修繕 (他)高原積善山線 舗装補修　L=2.6km ━ 15

2-A1-31 道路 離島 宇和島市 直接 － 市道 改築 (１)坂下津１号線　蛤～坂下津 離島架橋　L=1.14km ━━━━━ 5,082 ※

2-A1-32 道路 一般 宇和島市 直接 － 市道 改築 (１)坂下津１号線　坂下津 現道拡幅　L=0.50km ━━━━━ 521 追加

2-A1-33 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (他)緊畑２号線 現道拡幅　L=0.17km ━━━ 56 追加

2-A1-34 道路 離島 上島町 直接 － 町道 改築 (２)大木・船瀬線 現道拡幅　L=0.12km 0 追加

小計（道路事業） 6,109

Ａ2　港湾事業
事業 地域 交付 直接 港湾 事業内容 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積・水深等） H22 H23 H24 H25 H26

－ 0

小計（港湾事業） 0

合計 6,109

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計 0

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

2-C1-1 公共交通 離島 愛媛県 直接 － 船舶購入　N=２隻 0

2-C1-2 公共交通 離島 上島町 直接 － バス購入　N=1台 ━ 18

2-C1-3 施設整備 離島 上島町 直接 － L=1200m　N=50基 ━ 17

2-C1-4 船舶購入 離島 上島町 直接 － 救急艇　N=1隻 ━ 196

2-C1-5 施設整備 離島 上島町 直接 － 広域的な交流・連携施設等の整備 ━━━━ 176

2-C1-6 施設整備 離島 宇和島市 直接 － 0

2-C1-7 施設整備 離島 宇和島市 直接 － 0

2-C1-8 計画・調査 離島 宇和島市 直接 － ━━ 3

2-C1-9 施設整備 離島 宇和島市 直接 － ━━ 8

2-C1-10 計画・調査 一般 愛媛県 直接 － 宇和島市　外 0

合計 418

社会資本総合整備計画  　事後評価表
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
6,527 百万円 Ａ 6,109 百万円 Ｂ

本県の瀬戸内海や宇和海に多数点在している離島地域（全国３位）では、過疎化や高齢化が進行し、内地との格差が大きく、医療・福祉・公共交通など多くの面で後進性を有しているため、生活道路の
整備や離島架橋に取り組み、島民の不便・不安の解消と安全性の向上に加え、離島の地理的・自然的特性を生かした観光・産業の振興を図る。

　　計画の成果目標（定量的指標）

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値
備考

当初現況値 中間目標値 最終目標値

0 百万円 6.4%

公表の方法

上島町

上島町

上島町

上島町

上島町

上島町

Ｃ 418 百万円
効果促進事業費の割合

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事　後　評　価

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

番号 事業者
省略
工種

要素となる事業名 港湾・地区名 全体事業費
（百万円）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名 全体事業費

（百万円）（事業箇所）

上島町

上島町

上島町

上島町

上島町

上島町

上島町

上島町

上島町

上島町

宇和島市

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

番号 事業者
省略

要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容

防犯 通学路への防犯灯設置

その他 救急艇の購入

交流・連携施設

交流広場2500m2・ﾄｲﾚ施設新設3
棟、改修2棟・ｲﾍﾞﾝﾄ設備（移動ｽ
ﾃｰｼﾞ、照明設備）・情報発信設
備

市町村名
港湾・地区名

全体事業費
（百万円）工種

公共交通（船舶購入） 公共交通機関整備(船舶購入支援）

公共交通（バス） 公共交通機関整備(町有バス購入）

上島町

上島町

上島町

上島町

上島町

宇和島市

展望公園整備 展望公園整備事業
展望公園整備3箇所、
遊歩道整備1箇所

宇和島市

バス停整備 バス停整備 バス停整備１箇所 宇和島市

情報板整備 観光案内情報板の整備 観光拠点に５箇所 宇和島市

宇和島市

宇和島市

宇和島市

宇和島市

上島町

上島町

上島町

上島町

計画・調査
島民の不便・不安を解消する夢の架橋の実
現と離島の基盤づくりパッケージの事後評
価等

パッケージの事後評価等

計画策定 観光資源・観光ルート調査と計画の検討 観光マップ、ルート図作成



番号 備考

2-C1-1

2-C1-2

2-C1-3 佐島における(１)佐島循環線（2-A1-21～23）と(他)西辺線（2-A1-26）の道路整備とあわせて、防犯灯の設置を行い、通学路の安全を図る。

2-C1-4

2-C1-5

2-C1-6

2-C1-7 (1)坂下津１号線（2-A1-31）の道路整備とあわせて、観光案内看板を設置することにより、観光客への情報発信と観光地への円滑な誘導を図る。

2-C1-8

2-C1-9

2-C1-10

ひとにやさしく、みんなが安全に移動できるみちづくり

交付 備考

対象

2-A'1-31 道路 宇和島市 (１)坂下津１号線　蛤～坂下津 宇和島市 642 防災・安全移行先

2-A'1-32 道路 宇和島市 (１)坂下津１号線　坂下津 宇和島市 240 防災・安全移行先

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)横浜生名港線　久保の谷～前新開 現道拡幅　L=0.24km ━ 7 全国防災

0

道路 離島 愛媛県 直接 － 県道 改築 (一)喜路能登線  日振島 現道拡幅　L=0.10km ━ 11 地域自主

0

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する ・(一)岩城弓削線 上島架橋（１）（生名橋）の開通により、島民の不便・不安の解消と安全性の向上に大きく寄与した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

・(一)岩城弓削線 上島架橋（２）（岩城橋）が事業着手されたことにより、さらなる島民の不便・不安の解消と安全性の向上が期待される。

最終目標値 ７６．７ ％
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 県単独事業においても、重要路線の整備を進めたため。

に差が出た要因
最終実績値 ７８．０　％

最終目標値 ６６．７ ％
目標値と実績値 －
に差が出た要因

最終実績値 ６６．７ ％

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 －
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

　・引き続き、本整備計画を推進していくため、新たな成果目標を定め、地域の活力創出を図っていくこととする。

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名 全体事業費

（百万円）（事業箇所）

その他関連する事業

計画等の名称

事業種別
要素となる事業名

市町村名 全体事業費
（百万円）（事業箇所）

　Ａ’
全国防災

　Ａ’
地域自主

指標①（島内移
動利便性確保
率）

指標②（離島架
橋事業主要段階
到達率）

上島町

宇和島市

佐島における(１)佐島循環線（2-A1-21～23）と(他)西辺線（2-A1-26）の道路整備とあわせて、救急艇を購入し、救急搬送における陸路と航路の連携強化を図る。

道路事業の（他）白石線（2-A1-27)、(他）白石1号線（2-A1-28）、（他）小漕白石線（2-A1-29）及び（一）岩城環状線（2-A1-7）と合わせて、島内の交流施設を整備し、町内外の広域的な交流・連携を促進するための基盤整備
を図る。

(1)坂下津１号線（2-A1-31）の道路整備とあわせて、バス停及び終点におけるバスの待機場所の整備により、架橋後の新たな島民の移動手段となるバスの円滑な運行を図る。

(1)坂下津１号線（2-A1-31）の道路整備とあわせて、観光施設整備のための観光資源および最適な観光ルートの事前調査や、PR方法（観光マップ、ルート図を作成等）を検討し、地域の魅力を最大限に
活かした観光地を目指す。

(1)坂下津１号線（2-A1-31）の道路整備とあわせて、九島大橋（仮称）及び風光明媚な宇和海のリアス式海岸を眺望できる場所にそれぞれ展望公園及び遊歩道、転落防止柵等の安全施設を整備すること
により、観光客を誘致し地域の活性化を図る。

当計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として、中間評価や事後評価を行うための実態調査や分析を行う。

一体的に実施することにより期待される効果

（一）弓削島循環線（2-A1-3,4）等の島内道路整備とあわせて、離島の３町が合併した上島町において、上弓削～家老渡間のフェリー会社の船舶改修等を支援し、地域住民の移動の円滑化を促進する。

生名島における(一)横浜生名港線（2-A1-5～6）、(１)稲浦幹線（2-A1-24）や佐島における(１)佐島循環線（2-A1-21～23）の道路整備とあわせて、バスを購入し、島内外の交流・連携を図る。



（参考様式３）

計画の名称 2 島民の不便・不安を解消する夢の架橋の実現と離島の基盤づくり

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 愛媛県、宇和島市、上島町交付対象

2-A1-21 (１)佐島循環線　第１工区 改築

2-A1-23 (１)佐島循環線　第３工区 改築

2-A1-22 (１)佐島循環線　第２工区 改築

2-A1-24 (１)稲浦幹線 改築

2-A1-26 (他)西辺線 改築

2-A1-27 (他)白石線 改築

2-A1-28 (他)白石1号線 改築
2-A1-29 (他)小漕白石線 改築

2-A1-30 (他)高原積善山線 修繕

2-A1-5 (一)横浜生名港線　生名 改築

2-A1-8 (一)岩城弓削線　上島架橋（２） 改築

2-C1-5 広域的な交流・連携施設等の整備

2-C1-3 通学路への防犯灯設置 2-A1-1 (一)岩城弓削線　上島架橋（１） 改築

2-A1-2 (一)岩城弓削線　上島架橋（１） 改築

2-A1-3 (一)弓削島循環線　弓削 改築

2-A1-4 (一)弓削島循環線　弓削 改築

2-A1-33 (他)緊畑２号線 改築

2-A1-34 (２)大木・船瀬線 改築

2-A1-25 (２)西部越窓線　岩城 改築

2-A1-31 (１)坂下津１号線　蛤～坂下津 改築

2-A1-32 (１)坂下津１号線　坂下津 改築

2-A1-11 (一)九島循環線　九島 改築

2-C1-6 バス停整備

2-C1-7 観光案内情報板の整備
2-C1-8 観光資源・ルートの開発

2-C1-9 展望公園整備

2-A1-10 (一)喜路能登線  日振島（１） 改築

2-A1-14 (一)喜路能登線  日振島（２） 改築

2-A1-12 (一)横浜生名港線　久保の谷～前新開 改築

2-A1-13 (一)岩城環状線　岩城海原～浜 改築

番号 要素となる事業名 工種
2-A1-1 (一)岩城弓削線　上島架橋（１） 改築
2-A1-2 (一)岩城弓削線　上島架橋（１） 改築
2-A1-3 (一)弓削島循環線　弓削 改築
2-A1-4 (一)弓削島循環線　弓削 改築
2-A1-5 (一)横浜生名港線　生名 改築
2-A1-8 (一)岩城弓削線　上島架橋（２） 改築
2-A1-10 (一)喜路能登線  日振島（１） 改築
2-A1-11 (一)九島循環線　九島 改築
2-A1-12 (一)横浜生名港線　久保の谷～前新開 改築
2-A1-13 (一)岩城環状線　岩城海原～浜 改築
2-A1-14 (一)喜路能登線  日振島（２） 改築
2-A1-21 (１)佐島循環線　第１工区 改築
2-A1-22 (１)佐島循環線　第２工区 改築
2-A1-23 (１)佐島循環線　第３工区 改築
2-A1-24 (１)稲浦幹線 改築
2-A1-25 (２)西部越窓線　岩城 改築
2-A1-26 (他)西辺線 改築
2-A1-27 (他)白石線 改築
2-A1-28 (他)白石1号線 改築
2-A1-29 (他)小漕白石線 改築
2-A1-30 (他)高原積善山線 修繕
2-A1-31 (１)坂下津１号線　蛤～坂下津 改築
2-A1-32 (１)坂下津１号線　坂下津 改築
2-A1-33 (他)緊畑２号線 改築
2-A1-34 (２)大木・船瀬線 改築
2-C1-1 公共交通機関整備(船舶購入支援）
2-C1-2 公共交通機関整備(町有バス購入）
2-C1-3 通学路への防犯灯設置
2-C1-4 救急艇の購入
2-C1-5 広域的な交流・連携施設等の整備
2-C1-6 バス停整備
2-C1-7 観光案内情報板の整備
2-C1-8 観光資源・ルートの開発
2-C1-9 展望公園整備

2-C1-10
島民の不便・不安を解消する夢の
架橋の実現と離島の基盤づくり
パッケージの事後評価等


