
1 えひめ国体開催に向けたスポーツ拠点公園の整備

平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 愛媛県、松前町

スポーツ競技の拠点となっている県営総合運動公園における運動施設について、えひめ国体開催に備えて整備するとともに、安全で安心なスポーツ活動のできる環境づくりを推進する。

県営総合運動公園における ・国体競技の会場となる運動施設のうち改修済施設を、0施設(H22)から3施設(H26)に増加（改修済施設：体育館、テニスコート、補助競技場）
町施設における ・国体競技の会場となる運動施設のうち整備着手を、0施設(H22)から1施設(H26)に増加（着手済施設：ホッケー場）

（H22当初） （H24末） （H26末）
① 県営総合運動公園における

えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の改修済施設数
(えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の改修率)=(評価時点の改修済施設数/(対象施設数) （75％達成）

② 町施設における
えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の整備着手施設数
(えひめ国体開催時に競技会場となる市町運動施設の着手率)=(評価時点の整備着手施設数/(対象施設数) （100％達成）

③

○事後評価の実施体制

平成26年度

　社会資本の重点整備方針等検討会

県ホームページ

１．交付対象事業の進捗状況

番号 事業 地域 交付 直接 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 （延長・面積等） H22 H23 H24 H25 H26

1-A1-1 公園 一般 愛媛県 直接 公園整備　A=65ha 松山市 3,493

合計 3,493

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

1-B1-1

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C1-1 公園 一般 愛媛県 直接 松山市 5

1-C1-2 施設整備 一般 松前町 直接 松前町 680

1-C1-3 公園 一般 愛媛県 直接 松山市 100

1-C1-4 公園 一般 愛媛県 直接 松山市 10

合計 795

番号 備考

1-C1-1

1-C1-2

1-C1-3

1-C1-4

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・愛媛県営総合運動公園の体育館、補助競技場の改修により、施設機能や利用環境が向上され、えひめ国体の開催・運営が可能な施設整備を図ることができた。
Ⅰ定量的指標に関連する ・松前町町民グランドのホッケー場整備に着手し、国体施設基準を満足するホッケー場が平成27年度末までに完成予定。
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値

に差が出た要因
最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

・愛媛県営総合運動公園の体育館改修により空調設備の機能向上が図られ、より快適な利用を図ることができている。
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 ・愛媛県営総合運動公園の補助競技場においてトラックの8レーン化（2レーン増加）に加えて、練習用直走路3レーンを追加し、陸上競技における練習環境が向上している。
（必要に応じて記述） ・愛媛県営総合運動公園のテニスコートのコート数が15面から16面となり、またコート面が全豪オープン仕様のものとなり質量ともに利用環境が向上している。

３．特記事項（今後の方針等）

・愛媛県営総合運動公園の陸上競技場の改修を平成27年度末までに完成させ、28年度のえひめ国体リハーサル大会、29年度の本大会に向けた県施設の運動施設が改修済となる予定。
・松前町町民グランドのえひめ国体開催に向けたホッケー場の整備は、平成27年度末竣工の予定。

市町村名
事業実施期間（年度）

（延長・面積等）

3施設（75％）

3施設（75％）

1施設（100％）

1施設（100％）

国体開催時に想定される混雑の緩和策の検討を行い、より円滑な国体運営をめざす。＜1-A1-1＞

指標②（町施設
における国体競
技会場となる運
動施設の着手済
施設数）

3施設

0施設 1施設

Ａ

事業内容

事後評価の実施時期

公表の方法

交付対象事業

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

事業者

都市公園事業(愛媛県営総合運動公園)

4,288 百万円

事　後　評　価

番号 要素となる事業名 事業内容

臨時諸室設置愛媛県営総合運動公園臨時諸室設置事業

松前町町民グランド整備

事業者

愛媛県 交通量調査 国体開催に伴う公園内外混雑の想定調査

松前町 ﾌｨｰﾙﾄﾞ1面、管理棟

愛媛県

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

事後評価の実施体制

3,493 百万円 Ｂ 0 百万円 Ｃ

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

0施設

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

795 百万円
効果促進事業費の割合

18.5%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

指標①（県施設
における国体競
技会場となる運
動施設の改修済
施設数）

番号 事業者
全体事業費
（百万円）

愛媛県

愛媛県

一体的に実施することにより期待される効果

えひめ国体開催に向けたメインスタンド改修の際に使用できなくなる諸室の代替機能の確保を行うことにより、円滑な陸上競技等の大会運営の継続を図る。<1-A1-1>

ホッケー競技会場となるグラウンドを整備し、えひめ国体開催時の競技実施における環境づくりに寄与する。<1-A1-1>

老朽化した園内案内看板の更新及び新設により、県民や来訪者の本公園に対する理解と回遊性の向上、円滑な国体運営を図ることができる。＜1-A1-1＞

案内標識設置愛媛県営総合運動公園案内標識整備事業

全体事業費
（百万円）

市町村名
港湾・地区名

要素となる事業名

愛媛県



（参考図面）

計画の名称 1 えひめ国体開催に向けたスポーツ拠点公園の整備

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 愛媛県、松前町交付対象

位置図 愛媛県営総合運動公園 整備箇所 

N 

陸上競技場（第1種公認陸上競技場） 

【競技種目】 

・陸上競技（全種目） 

【整備内容】 

・サイドスタンド改修 

・大型電光掲示盤の設置 
・トラックの８→９レーン化 

汚水処理場 
・改修 

園内トイレの改修 

体育館 

【競技種目】 

・体操競技（全種目） 

・新体操（少年女子） 

【整備内容】       
・メインアリーナ改修 

愛媛県営総合運動公園 

テニスコート 

【競技種目】 

・硬式テニス（全種目） 

【整備内容】 

・コートの配置変更 

 （１面増設） 

・コートサーフェスの改修 
 （ハードコート） 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 
（ﾎｯｹｰ場） 

松前町 町民グランド 整備箇所 

松前町町民グランド 

・・・国体競技会場 

補助競技場（第3種公認陸上競技場） 

【陸上競技選手アップ会場】 

【整備内容】 
・直走路６→８レーン化 

ホッケー場 

【競技種目】 

・ホッケー（少年男女） 

【整備内容】 
・ホッケー場の整備 

球技場 

陸上競技場 

体育館 

テニスコート 

補助陸上競技場 

園内案内標識設置（効果促進事業） 


