
7 安全安心な愛媛の港づくり
平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 愛媛県・八幡浜市・西予市・宇和島市・上島町・伊方町

・老朽化が著しい係留施設に代わる小型船だまりを整備し、作業効率低下の解消を図る
・緑地の整備により、震災における背後圏の防災拠点を確保する
・維持管理計画を策定し、時宜を得た施設の整備により港湾施設の延命化を図る

（H22当初） （H24末） （H26末）
小型船係留施設整備延長から算出 10,053 m 10,152 m 11,019 m
　（目標年度における小型船利用可能物揚場整備延長）

防災拠点として利用可能な整備面積から算出 186 千m2 194 千m2 260 千m2

　（目標年度における耐震強化岸壁背後の避難場所、防災活動拠点として利用可能な竣工済面積）

延命化の実績から算出 54 施設 200 施設 462 施設
　（延命化完了施設数）＝（延命化が完了した施設数）＋（延命化が不要な施設数）

○事後評価の実施体制

平成26年度

　社会資本の重点整備方針等検討会

県ホームページ

１．交付対象事業の進捗状況

A1　港湾事業
事業 地域 交付 直接 港湾 事業内容 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積・水深等） H22 H23 H24 H25 H26

1-A1-2A 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 建設 20
1-A1-2H 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 建設 20
1-A1-2I 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 建設 10
1-A1-2J 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 建設 534
1-A1-2F 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 建設 281
1-A1-2K 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 建設 70
1-A1-4A 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 建設 450
1-A1-4B 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 建設 0 着手がH26以降に変更

1-A1-4C 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 建設 0 H22以前に完了済

1-A1-4D 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 建設 122
1-A1-14 港湾 内地 伊方町 直接 － 地方 改良 163 統合
1-A1-37 港湾 内地 伊方町 直接 － 地方 維持管理 5
1-A1-38 港湾 内地 伊方町 直接 － 地方 維持管理 4
1-A1-39 港湾 内地 宇和島市 直接 － 地方 維持管理 3
1-A1-40 港湾 離島 上島町 直接 － 地方 維持管理 2
1-A1-41 港湾 離島 上島町 直接 － 地方 維持管理 2
1-A1-42 港湾 離島 上島町 直接 － 地方 維持管理 4
1-A1-43 港湾 離島 上島町 直接 － 地方 維持管理 2
1-A1-44 港湾 離島 上島町 直接 － 地方 維持管理 2
1-A1-45 港湾 内地 八幡浜市 直接 － 地方 維持管理 17
1-A1-46 港湾 内地 西予市 直接 － 地方 維持管理 4
1-A1-47A 港湾 離島 上島町 直接 － 地方 改良 34 統合
1-A1-47B 港湾 離島 上島町 直接 － 地方 改良 9 統合
1-A1-6 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 建設 122
1-A1-48A 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 0 統合・H22以前に完了済

1-A1-48B 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 115 統合

1-A1-48C 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 75 統合、H23:地域自主戦略交付金

1-A1-48D 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 32 統合、H23-24:地域自主戦略交付金

1-A1-48E 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 74 統合、H23-24:地域自主戦略交付金

1-A1-48F 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 48 統合、H23-24:地域自主戦略交付金

1-A1-48G 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 24 統合、H23:地域自主戦略交付金

1-A1-48H 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 197 統合
1-A1-49A 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 237 統合、H24:地域自主戦略交付金

1-A1-49B 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 17 統合

1-A1-49C 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 105 統合

1-A1-49D 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 東予港　一ツ橋川橋　改良 80 統合、H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A1-49E 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 東予港　広江川橋　改良 276 統合、H23-H24:地域自主戦略交付金

1-A1-50A 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 206 統合、H24:地域自主戦略交付金

1-A1-50B 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 108 統合、H23:地域自主戦略交付金

1-A1-50C 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 66 統合、H23-24:地域自主戦略交付金

1-A1-50D 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 77 統合、H24:地域自主戦略交付金

1-A1-50E 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 21 統合

1-A1-50F 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 102 統合

1-A1-50G 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 0 統合・着手がH26以降に変更

1-A1-51 港湾 離島 愛媛県 直接 － 地方 改良 169 統合
1-A1-52A 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 194 統合、H23-24:地域自主戦略交付金

1-A1-52B 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 144 統合、H24:地域自主戦略交付金

1-A1-52C 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 0 統合・着手がH26以降に変更

1-A1-52D 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 25 統合

1-A1-52E 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 74 統合、H24:地域自主戦略交付金

1-A1-15 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 維持管理 2
1-A1-16 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 維持管理 21 H24:地域自主戦略交付金

1-A1-17 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 維持管理 30 H23:地域自主戦略交付金

1-A1-18 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 維持管理 13 H24:地域自主戦略交付金

1-A1-19 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 1
1-A1-20 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 5 H23:地域自主戦略交付金

1-A1-21 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 4 H23:地域自主戦略交付金

1-A1-22 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 2 H23:地域自主戦略交付金

1-A1-23 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 4
1-A1-24 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 2
1-A1-25 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 4
1-A1-26 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 3
1-A1-27 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 7

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

中島港
宇和島港　坂下津第3号岸壁 改良 水深 D=5.5m、延長 L=90m 宇和島港・坂下津地区

保安対策施設整備事業(-13m岸壁) 松山港・外港地区

三島川之江港　川之江4号岸壁　改良 水深 D=5.5m、延長 L=180m 三島川之江港・川之江地区

三島川之江港　西新橋　改良 延長 L=78m 三島川之江港・川之江地区

東予港　泊地　改良 水深 D=5.5m、浚渫 V=60,000m3 東予港・西条地区

東予港　中央臨港道路　改良
延長 L=1,550m

松山港　観光港第1フェリー岸壁可動橋他1施設 改良 【観光港第1フェリー岸壁可動橋】1式
【観光港第2フェリー岸壁可動橋】1式

松山港・高浜地区

宇和島港　新内港第4号物揚場 改良 水深 D=4.0m、延長 L=60m 宇和島港、築地・新内港地区

宇和島港　築地第2号物揚場 改良 水深 D=2.5m、延長 L=220m 宇和島港、築地・新内港地区

宇和島港　坂下津第1号岸壁他3施設 改良

【坂下津第1号】水深 D=4.5m、延長
L=60m　【坂下津第2号】水深
D=7.5m、延長 L=131m　【坂下津第4
号】水深 D=5.5m、延長 L=274m　【坂
下津第5号】水深 D=4.5m、延長
L=250m

宇和島港・坂下津地区

松山港　港湾保安対策施設整備事業

松山港　垣生ふ頭第3号物揚場他2施設 改良
【垣生ふ頭3号】水深 D=4.0m、延長
L=184m　【垣生ふ頭4号物揚場1】水深
D=4.0m、延長 L=135m　【垣生ふ頭4号
物揚場2】水深 D=4.0m、延長 L=85m

松山港・今出地区

中島港　固定さん橋 改良 水深 D=4.0m、延長 L=120m

波方港 長寿命化計画策定 係留施設25件、外郭施設18件、橋梁15件 波方港
菊間港 長寿命化計画策定 係留施設27件、外郭施設27件、橋梁15件 菊間港

玉津港 長寿命化計画策定 係留施設22件、外郭施設20件、橋梁15件

岩松港 長寿命化計画策定 係留施設18件、外郭施設16件、橋梁15件 岩松港

伊予港 長寿命化計画策定

玉津港

御荘港 長寿命化計画策定 係留施設17件、外郭施設17件、橋梁15件 御荘港

三島川之江港・村松地区

三島川之江港　金子宮川岸壁　改良 水深 D=4.5m、延長 L=300m 三島川之江港・金子地区

松山港　由良桟橋 改良 水深 D=3.5m、浮桟橋 1基 松山港・由良地区

松山港　観光港第1桟橋他1施設 改良
【観光港第1桟橋】水深 D=6.5m、浮桟
橋　1基　【観光港第2桟橋】水深
D=6.5m、浮桟橋　1基

松山港・高浜地区

松山港　内港1号物揚場他1施設 改良
【内港1号】水深 D=2.0m、延長 L=35m
【内港旅客船桟橋】水深 D=4.0m、浮
桟橋1基

松山港・内港地区

延長 L=56m 東予港・壬生川地区

東予港・中央地区

松山港　垣生3号岸壁他1施設 改良
【垣生3号】水深 D=5.5m、延長
L=339m　【垣生4号】水深 D=10.0m、
延長 L=370m

松山港・今出地区

延長 L=172m 東予港・中央地区

東予港・壬生川地区

東予港・壬生川地区

東予港・壬生川地区

東予港・壬生川地区

小型船だまり整備事業 波除堤 延長 L=40m 長浜港・長浜地区

仁田之浜物揚場 改良 水深 D=3.0m、延長 L=70m 伊方港・仁田之浜地区

東予港・壬生川地区小型船だまり整備事業 浮桟橋 3基
小型船だまり整備事業 泊地 水深 D=2.5m、浚渫 A=35,000m2 東予港・壬生川地区

小型船だまり整備事業 防波堤 延長 L=550m 長浜港・長浜地区

小型船だまり整備事業 浮桟橋 1基

立石港
八幡浜港 長寿命化計画策定 係留施設27件、防波堤1件、橋梁1件 八幡浜港
三瓶港 長寿命化計画策定 係留施設9件 三瓶港
浮さん橋 水深　D=4.0m、浮桟橋1基 長江港・長江地区

物揚場(-2.0m) 水深　D=2.0m、延長 L=10m 長江港・長江地区

環境整備事業

宇和島港　樺崎第2号岸壁他3施設 改良

【樺崎第1号】水深D=6.5m、延長
L=175m 【樺崎第2号】水深 D=4.5m、
延長 L=170m　【樺崎第2号物揚場】水
深 D=2.5m、延長 L=235m　【樺崎第3
号物揚場】水深 D=2.5m、延長 L=55m

宇和島港・樺崎地区

東予港 長寿命化計画策定

吉田港 長寿命化計画策定 係留施設9件、防波堤2件 吉田港
西部港 長寿命化計画策定 係留施設1件、防波堤4件 西部港
小漕港 長寿命化計画策定 係留施設4件、防波堤4件 小漕港
長江港 長寿命化計画策定 係留施設9件、防波堤2件 長江港
生名港 長寿命化計画策定 係留施設8件、防波堤3件、橋梁1件 生名港

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値

効果促進事業費の割合
Ａ 3,424百万円 Ｂ 0百万円全体事業費

合計
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

3,639百万円

交付対象事業

全体事業費
（百万円）港湾・地区名

小型船だまり整備事業 道路

省略
工種

要素となる事業名

延長 L=866m

215百万円Ｃ

番号 事業者

事　後　評　価

三島川之江港三島川之江港 長寿命化計画策定 係留施設27件、外郭施設21件、橋梁15件

松前港

東予港

宇和島港 長寿命化計画策定

係留施設15件、外郭施設15件、橋梁16件

松山港 長寿命化計画策定 係留施設26件、外郭施設15件、橋梁15件

係留施設28件、外郭施設2件、橋梁2件

寒川港 長寿命化計画策定 係留施設17件、外郭施設15件、橋梁15件 寒川港

【大江6号】水深 D=4.5m、延長 L=60m
【新浜大橋】延長 L=50m

三島川之江港・大江地区

緑地 1.8ha 松山港・外港地区

三島川之江港　大江5号岸壁他1施設　改良
【大江5号】水深 D=4.5m、延長
L=120m　【大江9号】水深 D=5.5m、延
長 L=90m

三島川之江港・大江地区

三島川之江港　大江1号臨港道路　改良 延長 L=300m 三島川之江港・大江地区

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

長浜港・長浜地区

5.9%

小型船だまり整備事業 道路 延長 L=590m 長浜港・長浜地区

小型船だまり整備事業 防波堤 延長 L=160m
小型船だまり整備事業 護岸（防波） 延長 L=430m
小型船だまり整備事業 物揚場 水深 D=2.5m、延長 L=510m

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

利用者が安心して使用できる施設を提供するため老朽化が著しい施設の延命化及び施設整備を行う。

伊方港 長寿命化計画策定 係留施設18件、防波堤17件 伊方港
三机港 長寿命化計画策定 係留施設12件、防波堤10件 三机港

宇和島港

北条港 長寿命化計画策定 係留施設25件、外郭施設15件、橋梁15件

係留施設23件、外郭施設15件、橋梁15件 伊予港
係留施設10件、外郭施設4件

東予港　東港臨港道路　改良
延長 L=500m

東予港・東港地区

立石港 長寿命化計画策定 係留施設7件、防波堤2件

三島川之江港　村松1号岸壁他3施設　改良

【村松1号】水深 D=7.5m、延長
L=260m　【村松4号】水深 D=7.5m、延
長 L=130m　【村松8号】水深
D=12.0m、延長 L=120m　【村松西・村
松東④臨港道路】延長Ｌ＝500ｍ

三島川之江港・村松地区

三島川之江港　大江6号岸壁他1施設　改良

三島川之江港　村松2号岸壁他2施設　改良
【村松2号】水深 D=15.0m、延長
L=350m　【村松3号】水深 D=5.5m、延
長 L=90m　【村松東埠頭】水深
D=5.0m、延長 L=140m

北条港

松前港 長寿命化計画策定

松山港



1-A1-28 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 4
1-A1-29 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 5
1-A1-30 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 5
1-A1-31 港湾 離島 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 9
1-A1-32 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 1
1-A1-33 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 11
1-A1-34 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 8
1-A1-35 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 6
1-A1-36 港湾 離島 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 6

合計 3,424
Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考
種別 種別 対象 間接 H22 H23 H24 H25 H26

1-C1-6 港湾 離島 上島町 直接 － 地方 改良 34 H23:地域自主戦略交付金

1-C1-34 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 維持管理 66

1-C1-35 港湾 内地 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 33

1-C1-36 港湾 離島 愛媛県 直接 － 地方 維持管理 弓削港他1港 長寿命化計画策定 2

1-C1-29 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 改良 待合所　改良 56
1-C1-32 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 建設 松山港　環境施設利便性向上事業 7
1-C1-33 港湾 内地 愛媛県 直接 － 重要 建設 17

合計 215
番号 備考

1-C1-6
1-C1-34～36

1-C1-29
1-C1-32
1-C1-33

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

・東予港壬生川地区の小型船だまり整備を行った結果、小型船が利用可能な物揚場延長が増加し、港内の係留施設が充実した。
Ⅰ定量的指標に関連する ・松山港外港地区の整備促進により、防災拠点として利用可能な面積が増加した。
　　　交付対象事業の効果の発現状況 ・長寿命化計画を策定し、施設の老朽化対策を実施した結果、延命化実施施設数が増加した。

最終目標値 11,019ｍ
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 東予港壬生川地区の整備の進捗が想定より遅れたため。

に差が出た要因
最終実績値 10,590ｍ

最終目標値 260千㎡
目標値と実績値 松山港外港地区において、一部ふ頭用地の工事を進めているものの、完了が平成２８年度まで遅延したため。
に差が出た要因

最終実績値 217千㎡

最終目標値 462施設
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 364施設

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

計画的に延命化対策を行っているものの、各施設の完了年度の遅れたことや予想より多くの施設の老朽化が進んで
いたため。

三崎港

港湾事業(1-A1-50G)と一体的に整備することにより、安全性の確保を行い港湾関係用地の利用促進を図ることで、背後圏の活性化を図る。

港湾事業(1-A1-50C)と一体的に整備することにより、港湾施設の利便性が促進され、地域の活性化を図る。
港湾事業(1-A1-6)と一体的に整備することにより、港湾施設の利便性が促進され、地域の活性化を図る。

要素となる事業名
工種

待合所　1式 松山港・高浜地区

事業実施期間（年度）市町村名
港湾・地区名

指標①（小型船
係留施設整備延
長の増加）

指標②（防災拠
点として利用可
能な整備面積の
増加）

指標③（延命化
実施施設数の増
加）

老朽化施設の改修 老朽化対策 長江港

川之石港 長寿命化計画策定 係留施設23件、外郭施設19件、橋梁16件 川之石港
中島港 長寿命化計画策定 係留施設31件、外郭施設18件、橋梁15件 中島港

波止浜港 長寿命化計画策定 係留施設17件、外郭施設15件、橋梁15件

係留施設43件、外郭施設23件、橋梁15件 長浜港
三崎港 長寿命化計画策定 係留施設32件、外郭施設24件、橋梁15件

（延長・面積等）
事業内容

三島川之江港他3港 長寿命化計画策定 外郭施設216件、臨港交通170件、水域
119件、旅客乗降用固定施設41件

三島川之江港他3港

寒川港他15港 長寿命化計画策定
外郭施設315件、臨港交通300件、水域
312件、旅客乗降用固定施設16件、廃
棄物埋立護岸18件

寒川港他15港

外郭施設41件、臨港交通42件、水域36
件、旅客乗降用固定施設16件

弓削港他1港

吉海港 長寿命化計画策定 係留施設22件、外郭施設18件、橋梁16件 吉海港

波止浜港
長浜港 長寿命化計画策定

伯方港 長寿命化計画策定 係留施設23件、外郭施設22件、橋梁15件 伯方港
弓削港 長寿命化計画策定 係留施設33件、外郭施設25件、橋梁15件 弓削港

宮浦港 長寿命化計画策定 係留施設32件、外郭施設17件、橋梁17件 宮浦港

番号 事業者

番号

港湾事業(1-A1-42)と一体的に実施することにより、老朽化した施設の改修を適切に行い、港湾機能の延命化を図る。
一体的に実施することにより期待される効果

事業者
省略

全体事業費
（百万円）

保安対策施設整備事業 松山港
松山港案内標識等

松山港 港湾保安対策施設整備事業

港湾事業(1-A1-15～36)と一体的に実施することにより、港湾施設の維持管理計画を策定し、港湾施設の延命化を図る。

省略
要素となる事業名

工種

一体的に実施することにより期待される効果

事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）



（参考図面）

計画の名称 7 安全安心な愛媛の港づくり

計画の期間 平成22年度　～　平成26年度　（5年間） 愛媛県

1-A2-13 上島町 地方 生名港、小漕港
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