
Shikoku Railway Company

平成３０年６月１２日 竹原集会所

平成３０年６月１５日 南江戸本村集会所

ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業の
高架橋工事にかかる説明会

１.高架化工事の概要

２.竹原北工区工事計画

３.施工上の配慮
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Shikoku Railway Company

１.高架化工事の概要
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Shikoku Railway Company

高架化工事の流れ
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高架化工事の区分（竹原北工区）

土工部 高架橋（一般部） 高架橋（駅部） 土工部高架橋（一般部）

竹原北工区
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２.竹原北工区工事計画
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Shikoku Railway Company

高架橋（駅部） 高架橋（一般部）

竹原北工区

工事概要

○工事概要

・工事名
松山駅付近高架化竹原北工区工事

・工期
平成３０年４月～平成３２年７月頃（予定）

・工事請負会社
五洋建設株式会社

・作業日
月曜日～土曜日、祝日
（日曜・年末年始・お盆・ＧＷは原則工事を行わない）

・作業時間
昼間 ： ８時 ～ １８時頃
夜間 ： ２１時 ～ ７時頃
※ 作業内容により変更・延長があります。

（その１～その２）

（準備・片付け等含む）
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Shikoku Railway Company

工事のステップ

主な作業内容

①作業ヤードの整備

・防護設備の設置 （万能塀・線路防護網等）

・工事用道路の整備

・既設構造物の撤去

②基礎杭打設

・基礎杭の構築 （掘削・コンクリート打設等）

・発生土の運搬

③仮土留の施工

・鋼矢板の設置

・基礎掘削

・発生土の運搬

④高架橋の構築（桁を除く）

・基礎、柱、床版の構築 （コンクリート打設等）

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事
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Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ①、②）

①.ヤード整備

②.基礎杭打設

工事用道路
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線路防護柵
仮囲い

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事
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工事計画（ＳＴＥＰ③、④）

③.仮土留の施工

④-1.基礎掘削
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油圧圧入機

バックホウ

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事
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工事計画（ＳＴＥＰ④）

④-2.基礎構築

④-3.柱構築
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ラフタークレーン

ポンプ車

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ④、完成）

完 成

④-4.上床･高欄構築

11

ポンプ車

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事
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工事計画（ＳＴＥＰ⑤）

⑤.架道橋の架設
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①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事

夜間作業
①足場組立
②新玉架道橋桁架設
→一部道路通行制限有



Shikoku Railway Company

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

平成３０年 平成３１年 平成３２年 平成３３年
工事名 備考

①
高架橋工事
（作業ヤード）

②
高架橋工事
（基礎杭）

③
高架橋工事
（仮土留・根堀）

④
高架橋工事
（高架橋・架道橋）

そ

の
2

⑤
高架橋工事
（架道橋桁関係）

軌道工事

電気工事

側道工事

そ

の
1

他

工
事

工事工程表（竹原北工区）
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宇
和
島
方

高
松
方

①

②

③

④

⑤
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３.施工上の配慮
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工事車両の進入路
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松山架道橋

松山第2踏切
②③通学路のため

進入時間調整 大型車両通行不可
(6t重量規制有)

竹原北工区

①

進入路①②（メイン）
→大型機械の搬入、生ｺﾝ車・ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰの進入路として使用
進入路③ （サブ）
→6t車以下車両の進入路として使用

②
③



Shikoku Railway Company

工事車両の進入路
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松山架道橋付近

進入時

退出時



Shikoku Railway Company

工事車両の進入路
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松山第2踏切付近

進入時

退出時
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松山架道橋

松山第2踏切

竹原北工区

①

②
③

安全対策（歩行者・車両の安全確保,円滑誘導）
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交通誘導員

交通誘導員

※車両通行時は(都)千舟町空港線、(都)中之川通線、
松山第２踏切付近に交通誘導員を配置する。
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環境対策（防音・防塵,目隠し対策）

・防音・防塵,目隠し対策
→民家側に万能塀を設置

・防塵対策
→工事用道路に砕石敷設
適宜散水を実施

砕石敷均し

（作業安全のため）

砕石敷均し

現在線

万能塀
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Shikoku Railway Company

環境対策（工事区域・線路内立入防止等）

・工事用門扉もしくはバリケードを設置。
・作業終了後は公衆の立入り防止措置を行う。

砕石敷均し

万能塀

松
山
第
2

踏
切

工事用門扉
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((

都)

千
舟
町
空
港
線

線路防護網

工事用門扉 工事用車両駐車場

資材・残土置き場
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環境対策（事例紹介：愛光工区）
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愛光工区施工状況

万能塀

線路防護網

現在線

砕石敷均し
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環境対策（イメージ紹介：竹原北工区）
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竹原北工区(イメージ写真)

万能塀

線路防護網

現在線

砕石敷均し



Shikoku Railway Company

工事のステップ

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

主な作業内容

①作業ヤードの整備

・防護設備の設置 （万能塀・線路防護網等）

・工事用道路の整備

・既設構造物の撤去

②基礎杭打設

・基礎杭の構築 （掘削・コンクリート打設等）

・発生土の運搬

③仮土留の施工

・鋼矢板の設置

・基礎掘削

・発生土の運搬

④高架橋の構築（桁を除く）

・基礎、柱、床版の構築 （コンクリート打設等）

そ
の
２
工
事
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Shikoku Railway Company

既設構造物の撤去時（①作業ﾔｰﾄﾞ整備 関連）

・排出ガス対策
→低排出型の重機を使用

・コンクリート圧砕機による撤去
→騒音・振動が少ない工法

ブロック塀等
施工イメージ
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ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機



Shikoku Railway Company

基礎杭の構築時（②基礎杭打設 関連）

施工イメージ
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・オールケーシング工法にて施工
→地盤の緩み防止

・油圧式のハンマーグラブで掘削
→低騒音・低振動の工法を採用

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法

ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ



Shikoku Railway Company

鋼矢板の設置時（③仮土留の施工 関連）

・油圧圧入機を使用
→鋼矢板圧入時の
騒音・振動が少ない工法

施工イメージ
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油圧圧入機



Shikoku Railway Company

ご迷惑をお掛けしますが、
「安全第一」で施工いたしますので、
皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

四国旅客鉄道株式会社 松山工事所 27


