
Shikoku Railway Company

令和元年８月２９日

竹原集会所 会議室

ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業の
高架橋工事にかかる説明会

１.高架化工事の概要

２.竹原南工区工事計画

３.施工上の配慮
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Shikoku Railway Company

１.高架化工事の概要

2



Shikoku Railway Company

高架化工事の流れ
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Shikoku Railway Company

高架化工事の区分（竹原南工区）

土工部 高架橋（一般部） 高架橋（駅部） 土工部高架橋（一般部）

竹原南工区
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２.竹原南工区工事計画
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Shikoku Railway Company

高架橋（駅部） 高架橋（一般部）

竹原南工区

工事概要
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○工事概要

・工事名
松山駅付近高架化竹原南工区工事

・工期
令和元年８月～令和４年３月頃（予定）

・工事請負会社
四国開発建設株式会社

・作業日
月曜日～土曜日、祝日
（日曜・年末年始・お盆・ＧＷは原則工事を行わない）

・作業時間
昼間 ： ８時 ～ １８時頃
夜間 ： ２１時 ～ ７時頃
※ 作業内容により変更・延長があります。

（その１～その３）

（準備・片付け等含む）

土工部高架橋（一般部）

その1、その2
その3



Shikoku Railway Company

工事のステップ
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そ
の
１
工
事

⑥土工部工事

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
２
工
事

そ
の
２
工
事

そ
の
３

工
事



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ①、②）

①.ヤード整備

②.基礎杭打設

工事用道路
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線路防護柵
仮囲い

そ
の
１
工
事

⑥土工部工事

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
２
工
事

前側踏切部杭施工時
道路通行制限有り
（車両通行制限検討中）

そ
の
２
工
事

そ
の
３

工
事



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ③、④）

③.仮土留の施工

④-1.基礎掘削
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油圧圧入機

バックホウ

そ
の
１
工
事

⑥土工部工事

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

仮土留工
（その２工事では、線路
側一部夜間施工）

そ
の
２
工
事

そ
の
３

工
事

仮土留工
（その２工事一部夜間施工）



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ④）

④-2.基礎構築

④-3.柱構築
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ラフタークレーン

そ
の
１
工
事

⑥土工部工事

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
２
工
事

そ
の
３

工
事



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ④、完成）

完 成

④-4.上床･高欄構築
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ポンプ車

そ
の
１
工
事

⑥土工部工事

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
２
工
事

そ
の
３

工
事



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ⑤）

⑤.架道橋の架設（竹原踏切部）
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夜間作業

竹原架道橋桁架設
→一部道路通行制限有り

そ
の
１
工
事

⑥土工部工事

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
２
工
事

そ
の
３

工
事



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ⑤-1）
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道路幅員2m区間

迂回路区間

前側踏切

宇
和
島
方

高
松
方

高
松
方

宇
和
島
方

⑤-1.車両通行について



Shikoku Railway Company

工事計画（ステップ⑥）
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そ
の
１
工
事

⑥土工部工事

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
２
工
事

土工部工事⑥.土工部工事

仮囲い

そ
の
３

工
事

クレーン

油圧圧入機



Shikoku Railway Company

工事工程表（竹原南工区）
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Shikoku Railway Company

３.施工上の配慮
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Shikoku Railway Company

工事車両の進入路
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①大型機械の搬入、 生コン車・ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰの進入路として使用

道路幅員が狭く
大型車両進入不可

竹原南工区その1工事
①

②その1工事の為、市道の一部を機械搬入等、工事用道路として使用

松
山
第
2
踏
切

②



Shikoku Railway Company

工事車両の進入路
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松山第2踏切付近

進入時

退出時



Shikoku Railway Company

安全対策（歩行者・車両の安全確保,円滑誘導）
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※車両通行時は松山第２踏切・竹原踏切・前側踏切付近に交通誘導員を配置する。

道路幅員が狭く
大型車両進入不可

竹原南工区その1工事

松
山
第
2
踏
切

交通誘導員
交通誘導員



Shikoku Railway Company

環境対策（防音・防塵,目隠し対策）

・防音・防塵,目隠し対策
→民家側に仮囲いを設置

(市道雄郡15号線一部区間は移動可能
構造とする)

・防塵対策
→工事用道路に砕石敷設
適宜散水を実施

砕石敷均し

（作業安全のため）

砕石敷均し

現在線

万能塀
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工事用通路・作業ヤード 4m～5m

仮囲い



Shikoku Railway Company

環境対策（工事区域・線路内立入防止等）

・工事用門扉もしくはバリケードを設置。
・作業終了後は公衆の立入り防止措置を行う。
・前側踏切より終点方は移動式仮囲いを行う。
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松
山
第
2

踏
切

竹
原
踏
切

前
側
踏
切砕石敷均し

線路防護網

仮囲い 工事用門扉

移動式仮囲い



Shikoku Railway Company

環境対策（事例紹介：愛光工区）
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愛光工区施工状況

仮囲い

線路防護網

現在線

砕石敷均し



Shikoku Railway Company

環境対策（イメージ紹介：竹原南工区）
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竹原南工区(イメージ写真)

万能塀

線路防護網

現在線

砕石敷均し

現在線

線路防護網

仮囲い

砕石敷均し



Shikoku Railway Company

工事のステップ

主な作業内容

①作業ヤードの整備

・防護設備の設置 （仮囲い・線路防護網等）

・工事用道路の整備

・既設構造物の撤去

②基礎杭打設

・基礎杭の構築 （掘削・コンクリート打設等）

・発生土の運搬

③仮土留の施工

・鋼矢板の設置

・基礎掘削

・発生土の運搬

④高架橋の構築（桁を除く）

・基礎、柱、床版の構築 （コンクリート打設等）
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そ
の
１
工
事

⑥土工部工事

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
２
工
事

そ
の
３

工
事



Shikoku Railway Company

既設構造物の撤去時（①作業ﾔｰﾄﾞ整備 関連）

・排出ガス対策
→低排出型の重機を使用

・コンクリート圧砕機による撤去
→騒音・振動が少ない工法

ブロック塀等
施工イメージ
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ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕機

仮囲い

工事用通路・作業ヤード 4m～5m



Shikoku Railway Company

基礎杭の構築時（②基礎杭打設 関連）

施工イメージ
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・オールケーシング工法にて施工
→地盤の緩み防止

・油圧式のハンマーグラブで掘削
→低騒音・低振動の工法を採用

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法

ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ

仮囲い

(一般部)

工事用通路・作業ヤード
4m～5m

(市道雄郡15号線一部区間)

市道幅員2m確保
大型車両通行時一時2m確保
出来ない場合有り



Shikoku Railway Company

鋼矢板の設置時（③仮土留の施工 関連）

・油圧圧入機を使用
→鋼矢板圧入時の
騒音・振動が少ない工法

施工イメージ
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油圧圧入機

仮囲い

工事用通路・作業ヤード4m～5m



Shikoku Railway Company

ご迷惑をお掛けしますが、
「安全第一」で施工いたしますので、
皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

四国旅客鉄道株式会社 松山工事所 28


