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高架橋区間 土工区間 
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工事名 工事箇所 主な工事内容

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年
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① 高架橋工事
（作業ヤード）

・防護設備の設置（万能塀・線路防護網等）
・工事用道路の整備（砕石敷均し）
・既設構造物の取壊し（圧砕機等による取壊し）

② 高架橋工事
（杭基礎）

・基礎杭の構築（掘削、鉄筋、コンクリート打設等）
・発生土の運搬

③ 高架橋工事
（仮土留・掘削）

・仮土留の施工（鋼矢板の圧入、基礎掘削）
・発生土の運搬

④ 高架橋工事
（高架橋・架道橋）

・フーチングの施工（鉄筋、コンクリート打設等）
・仮設足場の設置
・柱、上床、高欄の構築（鉄筋、コンクリート打設等）

⑤ 高架橋工事
（高架橋桁関係）

・橋桁の搬入（トレーラーによる搬入）
・橋桁の架設（大型クレーンによる架設）

そ
の
３

⑥ 土工部工事
（液状化対策・補強盛土）

・液状化対策の施工（鋼矢板の圧入、タイブル設置等）
・補強盛土の施工
・防音壁の設置

市道雄郡１５号線 車両通行止め区間（軽車両を除く）約２４０ｍ  
期間：令和２年４月頃 ～ 令和４年３月頃（４月以降は未定） 

至 松山駅 
至 市坪駅 

※上記高架橋工事の後、電気・軌道工事を令和６年１０月頃まで予定しています。 


