
愛媛県中予地方局建設部鉄道高架課

令和３年７月１６日 南江戸本村集会所

ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業の
工事着手に係る説明会

１.事業概要
２.高架橋工事の進捗状況
３.高架工事の実施計画
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１.事業概要
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事業の主な目的
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・ＪＲ予讃線と車両基地・貨物駅により市街地が分断
ＪＲ松山駅周辺の現状と問題点

・踏切遮断による交通渋滞が日常化
・市街地分断により、駅周辺の一体的な発展が阻害

ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業の目的
・道路と鉄道を連続的に立体交差化
→ 交通環境の大幅な改善

・土地区画整理事業や周辺街路事業と一体的に整備
→ 県都の陸の玄関口にふさわしい魅力あるまちづくり



事業の主な経緯
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●平成 ２ 年１月 松山鉄道高架検討協議会設置
（鉄道高架による松山市中心部のまちづくり)

●平成１２年１月 第４回松山鉄道高架検討協議会
（JR予讃線の高架化を優先して取り組む）

●平成１６年度 JR松山駅付近連続立体交差事業着工準備採択

●平成２０年２月 都市計画決定

●平成２１年２月 都市計画事業認可

●平成２２年３月 工事基本協定締結

●平成２２年度以降 測量設計、用地買収、工事に着手

●平成３０年２月～ [高架区間]高架橋工事に着手

●令和２年２月２日 新車両基地・貨物駅等合同完成式
（新車両基地・貨物駅、南伊予駅、北伊予駅自由通路）

●令和２年３月14日 新車両基地・貨物駅移転・開業



事業箇所全体図
至 高松

至 宇和島

高架区間
約2.4km

車両基地・貨物駅区間

約1.3km
約6.3ha

北伊予駅改良区間
約0.5km

約1.7km
行き違い線区間

H30年度本格着工

R元年度完成

R元年度完成

R元年度完成

■ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業は、
平成2２年度から４区間で事業展開し、
令和元年度には高架切り替えに先駆け、

〇車両基地・貨物駅区間
〇北伊予駅改良区間
〇行き違い線区間

が完成し、令和2年3月14日に、
新車両基地・貨物駅が開業しています。

■残る高架区間は、平成30年度から本格的
に現地着工しており、令和6年度の事業
完了を目指し、鋭意整備を進めています。
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事業の施行体制

ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業

鉄道関連施設の整備
（測量、設計、工事など）

【受託者：ＪＲ四国】
※一部はＪＲ貨物

鉄道関連施設以外の整備
（新基地造成、アクセス道路、
側道、水路など）

埋蔵文化財調査、
工事損害調査、水文調査など

【施行者：愛媛県】

用地買収、借地など地元への事業説明など
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２.高架橋工事の進捗状況
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高 架 区 間

竹原南工区竹原北工区南江戸・駅・千舟工区

高架区間

・H30年1月～：愛光工区 ・H30年7月～：竹原北工区

・H31年4月～：辻工区 ・R01年8月～：竹原南工区

・R2年10月～：南江戸工区 ・R2年11月～：千舟工区

〇高架区間は、平成30年度から本格着工し、

昨年度までに、全7工区のうち６工区で高架橋工事に着手

〇残る駅工区も、本年５月から高架橋の基礎工事に着手し、

工事の最盛期を迎えています。



味酒踏切

愛光工区
上空からの写真(R3.4.8撮影)

〇高架橋工事が完成し、今年度は、軌道・電気設備や

宮前川を渡河する大宝寺川橋りょうの工事を進めます。 9



愛光工区

朝美踏切

上空からの写真(R3.4.8撮影)
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辻踏切

朝美踏切

愛光・辻工区

○辻工区も高架橋工事を鋭意進めており、今年度から軌道整備に着手します。

上空からの写真(R3.4.8撮影)

11



愛光・辻・南江戸工区

○南江戸工区は、昨年度から高架橋の基礎工事に着手しました。

起点

南江戸踏切

上空からの写真(R3.4.8撮影)
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駅・千舟工区

○駅工区は、本年５月から工事着手、千舟工区は、高架橋の基礎工事を進めています。

また、区画整理事業(松山市施行)により、旧車両基地と旧貨物駅の撤去も進んでいます。

旧車両基地

旧貨物駅

上空からの写真(R3.4.8撮影)
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竹原北工区

○竹原北工区では、床版や橋桁架設などの上部工を進めており、高架橋工事の完成に

近づいています。

上空からの写真(R3.4.8撮影)
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中之川通架道橋

竹原北工区
上空からの写真(R3.4.8撮影)

夜間工事での橋桁架設状況

R3.4.13撮影

中之川通架道橋

R3.5.12撮影

○４月には、夜間工事で中之川通架道橋(橋長31.0m)の橋桁を架設しました。
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竹原南工区

○高架橋工事を鋭意進めています。

上空からの写真(R3.4.8撮影)

竹原踏切

前側踏切
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３.高架工事の実施計画
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高架区間
盛土 高架橋 盛土



高架区間
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高架区間
高架側道の幅員構成（一般部）

ＪＲ高架区間高架側道東線 高架側道西線

6.0m 6.0m
4.0m 4.0m

2.0m
1.0m

2.0m
1.0m

2.0m
1.0m

2.0m
1.0m
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１.線路防護柵･仮囲い設置

高架区間
高架橋の施工手順①（イメージ）

２.基礎杭打設

基礎杭のイメージ
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４.基礎掘削

３.鋼矢板打設

高架区間
高架橋の施工手順②（イメージ）

鋼矢板と基礎掘削のイメージ
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５.フーチング構築

６.柱構築

高架区間
高架橋の施工手順③（イメージ）

基礎構築のイメージ
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８.完 成

７.上床･高欄構築

高架区間
高架橋の施工手順④（イメージ）
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高架区間 駅南の高架側道（１）
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(市)新玉64号線との交差部

高さ4.7ｍ以上を確保

(市)新玉64号線 (都)中之川通線

高さ4.7ｍ以上を確保

(都)中之川通線との交差部

高さ4.7ｍ以上を確保

側道東線と側道西線の連絡部

連絡部

連絡部

側道東線と側道西線の連絡部

高さ4.7ｍ以上を確保



高架区間 駅南の高架側道（２）
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安全性及び交通処理の面で望ましくないため、
側道東線と千舟町空港線及び中之川通線の交差部は
車両の出入りができない（自転車や歩行者は通行可能）



高架区間 駅南の高架側道（３）
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至 宇和島

至 高松

(
市
)雄

郡
1
26
号
線

前側踏切

連絡部

高さ4.7ｍ以上を確保

側道東線と側道西線の連絡部

連絡部

側道東線と側道西線の連絡部

高さ4.7ｍ以上を確保

竹原踏切

（市）新玉48号線

高さ4.7ｍ以上を確保

(市)新玉48号線との交差部

現在は東西に通行ができる市道雄郡14号線の
前側踏切では、高架化後は自転車・歩行者のみ
の通行とし、自動車は北側連絡部への迂回となる。

盛土高架橋



皆様の より一層の
ご支援、ご協力をお願いします。

愛媛県中予地方局建設部鉄道高架課
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