
Shikoku Railway Company

令和３年７月１６日

南江戸本村集会所

ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業の
高架橋工事にかかる説明会

１. 駅部工事計画

２.施工上の配慮
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Shikoku Railway Company

１.駅部工事計画
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Shikoku Railway Company

高架化工事の流れ
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Shikoku Railway Company

工事のステップ

主な作業内容

①作業ヤードの整備

・防護設備の設置 （万能塀・線路防護網等）

・工事用道路の整備

・既設構造物の撤去

②基礎杭打設

・基礎杭の構築 （掘削・コンクリート打設等）

・発生土の運搬

③仮土留の施工

・鋼矢板の設置

・基礎掘削

・発生土の運搬

④高架橋の構築（桁を除く）

・基礎、柱、床版の構築 （コンクリート打設等）

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事
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Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ①、②）

①.ヤード整備

②.基礎杭打設

工事用道路
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線路防護柵
仮囲い

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ掘削機

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ③、④）

③.仮土留の施工

④-1.基礎掘削
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油圧圧入機

バックホウ

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ④）

④-2.基礎構築

④-3.柱構築
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ラフタークレーン

ポンプ車

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ④、完成）

完 成

④-4.上床･高欄構築
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ポンプ車

①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事



Shikoku Railway Company

工事計画（ＳＴＥＰ⑤）

⑤.架道橋の架設
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①作業ヤードの整備

②基礎杭打設

⑤架道橋の架設

④高架橋の構築

③仮土留の施工

そ
の
１
工
事

そ
の
２
工
事

夜間作業
①足場組立
②新玉架道橋桁架設
→一部道路通行制限有



Shikoku Railway Company

高架化工事の区分（南江戸・駅・千舟工区）

土工部 高架橋（一般部） 高架橋（駅部） 土工部高架橋（一般部）

駅工区
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南江戸工区 千舟工区



Shikoku Railway Company

高架橋（駅部） 高架橋（一般部）

南江戸工区

工事概要

○工事概要

・工事名
松山駅付近高架化南江戸工区その１工事

・工期
２０２０年８月～２０２２年６月頃（予定）

・工事請負会社
大林組・西岡総合建設JV

・作業日
月曜日～土曜日、祝日
（日曜・年末年始・お盆・ＧＷは原則工事を行わない）

・作業時間
昼間 ： ８時～ １８時頃
夜間 ： ２１時～ ７時頃

※ 作業内容により変更・延長があります。

（準備・片付け等含む）
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Shikoku Railway Company

工事工程表（南江戸工区）
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駅舎工事

松山駅付近高架化南江戸工区(その１、２)工程表

工事名
2021年 2022年 2023年 2024年

備考

そ
の
1

①
高架橋工事
（作業ヤード）

②
高架橋工事
（基礎杭）

③
高架橋工事
（仮土留・根堀）

④

そ
の
2
⑤

高架橋工事
（架道橋桁関係）

高架橋工事
（柱・梁・スラブ）

横断図（イメージ）

①作業ヤード

②基礎杭

③仮土留・掘削

④フーチング

④柱

⑤橋桁

④上床

⑤橋桁 ④フーチング柱・上床

②基礎杭

①作業ヤード

③仮土留・掘削



Shikoku Railway Company

高架橋（駅部） 高架橋（一般部）

駅工区

工事概要

○工事概要

・工事名
松山駅付近高架化駅工区その１工事

・工期
２０２１年１月～２０２２年１０月頃（予定）

・工事請負会社
清水建設・四国開発建設JV

・作業日
月曜日～土曜日、祝日
（日曜・年末年始・お盆・ＧＷは原則工事を行わない）

・作業時間
昼間 ： ８時～ １８時頃
夜間 ： ２１時～ ７時頃

※ 作業内容により変更・延長があります。

（その１）

（準備・片付け等含む）
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Shikoku Railway Company

工事工程表（駅工区）
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駅舎工事

高架橋工事
（柱・梁・スラブ）

そ
の
2
⑤

高架橋工事
（単T桁、ホーム桁地
覆、付帯工関係）

駅
部

そ
の
1

①
高架橋工事
（作業ヤード）

②
高架橋工事
（基礎杭）

③
高架橋工事
（仮土留・根堀）

④

松山駅付近高架化駅工区(その１、２)工程表

工事名
2021年 2022年 2023年 2024年

備考

⑤橋桁 ④フーチング柱・上床

②基礎杭

③仮土留・掘削

横断図（イメージ）

①作業ヤード

②基礎杭

③仮土留・掘削

④フーチング

④柱

⑤橋桁

④上床



Shikoku Railway Company

高架橋（駅部） 高架橋（一般部）

千舟工区

工事概要

○工事概要

・工事名
松山駅付近高架化千舟工区その１工事

・工期
２０２０年６月～２０２２年６月頃（予定）

・工事請負会社
鉄建建設・渡邊建設JV

・作業日
月曜日～土曜日、祝日
（日曜・年末年始・お盆・ＧＷは原則工事を行わない）

・作業時間
昼間 ： ８時～ １８時頃
夜間 ： ２１時～ ７時頃

※ 作業内容により変更・延長があります。

（準備・片付け等含む）
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Shikoku Railway Company

工事工程表（千舟工区）
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駅舎工事

高架橋工事
（柱・梁・スラブ）

そ
の
2
⑤

高架橋工事
（架道橋桁関係）

駅
部

そ
の
1

①
高架橋工事
（作業ヤード）

②
高架橋工事
（基礎杭）

③
高架橋工事
（仮土留・根堀）

④

松山駅付近高架化千舟工区(その１、２)工程表

工事名
2021年 2022年 2023年 2024年

備考

⑤橋桁④フーチング柱・上床

②基礎杭

①作業ヤード

③仮土留・掘削

横断図（イメージ）

①作業ヤード

②基礎杭

③仮土留・掘削

④フーチング

④柱

⑤橋桁

④上床



Shikoku Railway Company

２.施工上の配慮
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Shikoku Railway Company

基礎杭の構築時（基礎杭打設関連）

施工イメージ

18

・オールケーシング工法にて施工
→地盤の緩み防止
・油圧式のハンマーグラブで掘削

→低騒音・低振動の工法を採用

ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法

ﾊﾝﾏｰｸﾞﾗﾌﾞ



Shikoku Railway Company

鋼矢板の設置時（仮土留の施工関連）

・油圧圧入機を使用
→鋼矢板圧入時の
騒音・振動が少ない工法

施工イメージ

19

油圧圧入機



Shikoku Railway Company

ご迷惑をお掛けしますが、
「安全第一」で施工いたしますので、
皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

四国旅客鉄道株式会社 松山工事所 20


