
愛媛県水道広域化推進プラン　策定スケジュール
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・現状把握

・将来見通しに必要

なデータの収集

・現状の説明

・将来見通しの

期間の決定

・広域化パター

ンの検討

・実現可能な取

組みの検討

・現状分析、将来推計・経営上の

課題分析

・広域化のシミュレーションと効果分析

・将来見通しの

内容検討①

・広域化パター

ンの検討①

・実現可能な取

組みの検討

・将来見通しの

内容検討②

・広域化パター

ンの検討②

・実現可能な取

組みの検討

・将来見通しの

分析、経営上

の課題分析報

告

・広域化パター

ンの設定

・シミュレーシ

ョン等内容検

討①

・広域化に向け

た課題検討①

・当面の具体的

取組内容協議①

・シミュレーション

等報告

・広域化に向けた課

題検討

・広域化の推進方針、

当面の具体的取組

内容及びスジュー

ル検討

・プラン（案）の決

定

・シミュレーションのためのデータ整理等

・広域化に向けた課題整理
・将来見通しのためのデータ整理等

・シミュレーシ

ョン等内容検

討②

・広域化に向け

た課題検討②

・当面の具体的

取組内容協議②

・広域化の推進方針検討

・プラン（案）

の作成

・議会への

説明

・住民への

公表

・経緯、

現状、今

後の取組

み方針等

報告

・現状、

取組状況

等報告

・現状、

取組状況

等報告

・プラン

の報告・

公表

プランの決定

（県）


