
No. 質問 回答

1
当工事着手時の地盤形状（平面形状、地盤高
さ等）はどのようになるのか、ご教示願いま
す。

概ね計画高に仕上がっているので現状のままです。計画高より高
い場所は低い場所に押土して敷均す予定です。

2

３工区の竣功は令和８年度末を予定している
と質問回答がありましたが、３工区の土砂搬入
等が令和９年３月まである予定ということでしょ
うか。

今年度の公共残土発生が約10万ｍ3あり、受入れ場所として当地
３工区を予定しています。３工区の地盤改良による沈下も考慮し受
け入れは問題ないと考えています。また地盤改良工事の進捗に関
わらず搬入予定です。

3
当工事の期間中、土砂搬入以外で事業地内
で他の工事が行われることはあるのか、ご教
示願います。

上記公共残土受入れの敷均し作業のみです。

4

高さの基準となるベンチマークはどれか、ご教
示願います。また、現時点でベンチマークが明
確でない場合、後日ご教示いただけると考え
てよいか、ご教示願います。

入口付近にあるが本日は数値まではわかりません。後日提示でき
ます。

5

隣接民間用地との境界は、境界杭等の表示が
あるのか、ご教示願います。また、無い場合は
境界を設置される予定はあるのか、ご教示願
います。

東西方向の境界点が既設護岸壁面上部付近にあります。座標
データは後日提示できます。

6 余水吐の形状を確認させていただきたい。 本日お渡しした図面を参考にしてください。

7
余水吐の撤去範囲、撤去後の復旧形状をご教
示願います。

護岸に影響を与えない吞み口部分については撤去頂くようお願い
します。なお、護岸に影響が生じる配管部分の撤去は実施しない
ようお願いします。

8

入札説明書　第2 2(3)浚渫土砂量（計画ベー
ス）（P.3）の浚渫土砂の数量について、
「4,120,000m3うち、160,000m3のうち3,200m3
は管中混合固化処理工法で使用した固化材」
と記載されていますが、これは、『管中混合固
化処理された土砂が160,000m3有り、その固
化処理土160,000m3の中には3,200m3の固化
材が混ぜられている』という意味でしょうか？

埋立許可書に記載されている文書のままですが、160,000m3の固
化土が存在するということです。

9
業者決定前の簡易な現場踏査・調査・測量等
は行ってもよいでしょうか。その際に必要な手
順・手続き等があればご教示願います。

事前に申し込んでもらえれば踏査・測量等は可能です。やぐら等
の構造物設置は不可です。

10
その他、提案書作成にあたり必要となる条件、
留意点等があれば、ご教示願います。

返答が困難です。

11
現在入場している建設業者で大型土のうや大
きな玉石は撤去してもらえるのでしょうか？

大型土のうは撤去しますが玉石は残置です。地盤改良工事で敷
均ししてもらえれば結構です。

12

本事業地は全域が工事範囲になりますが、仮
設事務所用地、工事用車両駐車場用地は本
事業地の外で無償使用できる用地はあります
か？

事業契約書の通り本事業地内のみ無償使用できます。

13 ２工区の民間事業者用地は借用可能ですか？ ２工区は既に売却済みなので、県としては答えられません。

14
２工区の民間事業者による事業開始などの予
定は聞いていますか？

聞いていません。売却済みなのでわかりません。

15
本事業地範囲は東西方向700m、南北方向
650mとなっているが、これは外周護岸コンク
リート構造物の外面までの距離でしょうか？

その通りです。

16

３工区の北側周辺地盤は計画高より0.5～
1.0m程度低いと思われますが、手前の高い地
盤と相殺されて全域が計画高相当になってい
るという理解で良いでしょうか？

その理解で良いです。現在の入場業者で高い地盤を低い場所に
押土敷均しする予定です。
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17

外周護岸の内側にコンクリート土間とU型側溝
があり、その高さが概ね計画高だと思います
が、残置させU型側溝内側までの整地と考え
て良いでしょうか？

その通りです。

18

広大な範囲であり、事前調査から設計完了ま
でそれなりの期間を要します。場所ごとに優先
順位を決め、全体の設計成果品が完成する前
に段階的に着工することは可能でしょうか？

最終成果を受領後の着工を想定していましたが、柔軟に考え可能
とします。

19
予定価格の64.4億円は不確定要素に対する
費用も含まれ、この金額で本事業が竣工でき
るだろうというお考えでしょうか？

その通りです。

20

2025年4月3日に実施された個別現場説明会
にて配布された資料に今後、河床掘削土（川
砂利）で嵩上げ予定とあります。当日の質疑で
今年度中（2025年度）に10万m3程度搬入予定
である旨をお聞きしましたが、来年度（2026年
度）も同様に10万m3程度の搬入が可能と考え
てよろしいでしょうか。

来年度（2026年度）については未定です。


