

第 76 回全国植樹祭推進体制（案）

公益社団法人国土緑化推進機構



共 催

愛 媛 県

<今後の予定>

- 開催地の決定 令和 5 年秋頃(現地調査)
- 基本計画の承認 令和 7 年 2 月(特別委員会)
- 実施計画の承認 令和 8 年 2 月(特別委員会)

第 76 回 全国植樹祭愛媛県実行委員会

【実行委員会(総会)】

◆構成員 (90 名)

- 会 長 : 知事
副会長 : 副知事、県議会議長
委 員 : 学識経験者、
森林・林業関係団体、
各種団体(経済・観光等)、
国、市町、県 等
監 事 : 県会計管理者 等
参 与 : 県内報道機関

◆主な役割

全国植樹祭に係る事項の審議

<審議事項>

- 会則の制定及び改廃
- 企画及び運営の基本的事項
- 事業計画、予算及び決算
- 基本計画、実施計画の策定 等
(基本計画の内容)
 - 1 開催概要
 - 2 式典行事計画
 - 3 植樹行事計画
 - 4 会場整備計画
 - 5 運営計画
 - 6 宿泊・輸送計画
 - 7 記念事業等計画 等

事前審議
委任事項



付議事項
報告



【幹事会】

◆構成員 (22 名)

- 幹事長 : 森林局長
幹 事 : 森林・林業関係団体、
各種団体(経済・観光等)、
国、市町、県 等

◆主な役割

- 総会に付すべき事項の事前審議
総会から委任された事項の審議・決定
等



連携・情報共有

【専門委員会】

◆構成員

- 委 員 : 有識者及び関係団体等

◆主な役割

専門的事項に関する調査・審議

<調査・審議事項>

- 式典行事に関する演出・内容等の検討
- 植樹行事に関する会場及び樹種の選定
- 大会テーマ、シンボルマーク、大会ポスター原画の募集及び審査・選定 等

付託



報告

