

## 第 76 回全国植樹祭に係る各種計画の策定について

### 1 概要

第 76 回全国植樹祭の開催目的を達成するため、開催概要や式典行事計画、植樹行事計画等を盛り込んだ基本計画及び実施計画を策定する予定である。

このうち基本計画は、各種項目の基本的事項を定めるものであり、令和 5 年度から令和 6 年度の 2 か年にかけて策定を行う。

### 2 策定までのスケジュール

① 基本構想（令和 5 年 3 月策定）

基本構想  
（令和 4 年度）

② 基本計画（素案） [令和 6 年 3 月 第 2 回総会] 【今回】

③ 基本計画（中間案） [令和 6 年 7 月 第 3 回総会]

④ 基本計画（最終案） [令和 7 年 1 月 第 4 回総会]

「国土緑化推進機構 特別委員会」において承認・決定（予定）[令和 7 年 2 月頃]  
⇒ 基本計画決定

基本計画  
（令和 5 年度～令和 6 年度）

⑤ 実施計画（素案） [令和 7 年 6 月 第 6 回総会]

⑥ 実施計画（最終案） [令和 8 年 1 月 第 7 回総会]

「国土緑化推進機構 特別委員会」において承認・決定（予定）[令和 8 年 2 月頃]  
⇒ 実施計画決定

実施計画  
（令和 6 年度～令和 7 年度）

第 76 回全国植樹祭 開催（令和 8 年春季）