

【第4号議案】

令和6年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

1 令和6年度事業計画（案）

(1) 会議の開催

① 総会（3回）

○第3回総会：令和6年7月頃

基本計画（中間案）について、令和5年度事業報告（案）及び収支決算（案）、経過報告（専門委員会、広報、関連事業等）等

○第4回総会：令和7年1月頃

基本計画（最終案）について、令和6年度取組状況の報告

○第5回総会（書面開催）：令和7年3月頃

令和7年度事業計画（案）及び収支予算（案）について

② 幹事会

○第2回幹事会：令和6年6月頃

○第3回幹事会：令和6年12月頃

○第4回幹事会（書面開催）：令和7年3月頃

③ 専門委員会（4部門、8回）

基本計画に記載する事項のうち、専門的知見を必要とする事項について、調査・審議するため専門委員会を設置する。

ア 大会テーマ・シンボルマーク・ポスター原画専門委員会（2回）【**継続**】

議事・大会ポスター原画の募集及び選定に関すること。

イ 式典専門委員会（2回）【**継続**】

議事・式典行事に係る演出・内容等の検討に関すること。

ウ 森林資源循環・木材利用専門委員会（2回）【**新規**】

議事・植樹会場整備に係る森林資源の循環利用に関すること。
・式典会場整備、記念事業等に係る木材利用に関すること。

エ 愛顔のえひめ魅力発信専門委員会（2回）【**新規**】

議事・式典会場における「おもてなし広場」の企画に関すること。
・愛媛のゼロカーボン・魅力発信等に関すること。

第5号議案で審議

(2) 基本計画の検討

令和5年度に引き続き、全国植樹祭の基本的事項（開催概要、式典演出等の構想、会場整備計画等）を定める基本計画を検討する。

第3回総会で基本計画（中間案）を、第4回総会で基本計画（最終案）を決定したのち、令和7年2月頃、国土緑化推進機構特別委員会で基本計画を承認いただく予定

(3) 会場整備

① 式典会場整備に係る基本設計

式典行事や天皇皇后両陛下によるお手植え、お手播き行事を実施する式典会場整備に係る基本設計を行う。

② 植樹会場整備に係る調査・測量設計

県内外の招待者が記念植樹を行う植樹会場の選定や調査・測量設計を行う。

③ お野立所の設計

式典会場で天皇皇后両陛下が着座される「お野立所」に係るデザインの検討や設計を行う。

(4) 機運醸成活動

① 苗木のスクールステイの実施

全国植樹祭や関連行事等で使用する苗木を、県内の緑の少年団や小中学校等で育ていただくことで、森林や身近な緑の大切さについて、子供たちをはじめとする多くの皆さんに知っていただくとともに、全国植樹祭の開催機運を高めることを目的とする。

② 関連イベント等の実施

第76回全国植樹祭の開催理念や森林づくり、木材利用の必要性等について広く啓発し、県民全体で森林・みどりを次の世代に引き継いでいく機運を高めるイベント等を実施する。

【第2回こどもの森づくりフォーラム in えひめ】

全国植樹祭の開催を契機に、保育所・幼稚園等における幼児期からみどりに親しむための取組の普及、促進等を図るため、林野庁や公益社団法人国土緑化推進機構等と共同して、保育・幼児教育関係者等を対象にフォーラムを実施する。

(フォーラム)

- 時 期 令和6年12月1日（日）
- 場 所 松山市民会館 中ホール
- 内 容 基調講演、事例発表、パネルディスカッション 等

(サイドイベント)

- 時 期 令和6年11月30日（土）
- 場 所 えひめ森林公園、えひめこどもの城 等
- 内 容 森林体験講座、木育体験講座 等

③ 企業等による協賛

企業や団体、個人等を対象に、全国植樹祭の開催に対する協賛や寄附を募り、資金や物資等により大会運営に御協力いただくことで、多様な主体の参画による全国植樹祭を目指す。(令和6年秋頃、協賛募集開始予定)

④ 広報活動の実施

県ホームページや広報誌、ラジオなど様々な媒体を通じて取組を情報発信するとともに、のぼり旗やチラシなどの広報啓発品を制作し、各種イベント等を通じてPRする。

2 令和6年度収支予算(案)

(1) 収入の部

(単位：千円)

科目	R6 年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
1 負担金	42,267	13,118	29,149	愛媛県負担金
2 雑収入	0	0	0	
3 協賛金	0	0	0	
4 繰越金	1,212	0	1,212	
合計	43,479	13,118	30,361	

(2) 支出の部

(単位：千円)

科目	R6 年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	摘要
1 総務費	2,728	2,545	183	実行委員会、幹事会、各種専門委員会の開催に係る経費
2 開催事業費	22,536	6,145	16,391	基本計画・実施計画の作成委託、会場整備に係る測量設計委託等
3 広報啓発費	18,215	4,428	13,787	苗木のスクールステイ、公式ホームページ等による広報啓発活動等
合計	43,479	13,118	30,361	