

# 第76回全国植樹祭愛媛県開催までの全体スケジュール

年度 区分	令和4年度 (開催4年前)	令和5年度 (開催3年前)	令和6年度 (開催2年前)	令和7年度 (開催1年前)	令和8年度 (大会開催年)	
主要な動き	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆開催申出</li> <li>◆開催県内定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆開催県決定</li> <li>◆開催会場決定</li> </ul>		◆開催日決定		
大会実施 組織体制	<p><b>準備委員会</b> (R4年10月～) ※今回設置</p>	<p><b>実行委員会</b></p>			<p><b>実施本部</b></p>	<p>第76回 全国植樹祭 開催</p>
各種計画の 検討・策定	<p><b>基本構想</b></p> <p>開催理念や開催内容等の基本的事項を定めるもの。(基本計画作成の指針)</p> <p>開催候補地の調査・選定</p>	<p><b>基本計画</b></p> <p>基本構想に基づき 開催概要、式典演出構想、会場整備計画等を定めるもの</p>		<p><b>実施計画</b></p> <p>基本計画に基づき、式典演出や運営方法等の詳細な計画を定めるもの。</p> <p><b>運営マニュアル</b></p>		
関連事業等の実施		○植樹用苗木のスクール・ホームステイ(育成体験)等実施	○広報キャラバン・地域リレー植樹	○プレイベント(1年前)		