

愛媛県水道広域化推進プラン 策定スケジュール

	令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度																		
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
県・市町連携推進本部会議	<ul style="list-style-type: none"> ・経緯、現状、今後の取組み方針等報告 				<ul style="list-style-type: none"> ・現状、取組状況等報告 				<ul style="list-style-type: none"> ・現状、取組状況等報告 				<ul style="list-style-type: none"> ・プランの報告・公表 				<ul style="list-style-type: none"> プランの決定(県) 														
検討委員会																					<ul style="list-style-type: none"> ・現状の説明 ・将来見通しの期間の決定 ・広域化パターンの検討 ・実現可能な取組みの検討 				<ul style="list-style-type: none"> ・将来見通しの分析、経営上の課題分析報告 ・広域化パターンの設定 				<ul style="list-style-type: none"> ・シミュレーション等報告 ・広域化に向けた課題検討 ・広域化の推進方針、当面の具体的取組内容及びスケジュール検討 ・プラン(案)の決定 		
部会等	<ul style="list-style-type: none"> ・将来見通しの内容検討① ・広域化パターンの検討① ・実現可能な取組みの検討 				<ul style="list-style-type: none"> ・将来見通しの内容検討② ・広域化パターンの検討② ・実現可能な取組みの検討 				<ul style="list-style-type: none"> ・シミュレーション等内容検討① ・広域化に向けた課題検討① ・当面の具体的取組内容協議① 				<ul style="list-style-type: none"> ・シミュレーション等内容検討② ・広域化に向けた課題検討② ・当面の具体的取組内容協議② 				<ul style="list-style-type: none"> ・プラン(案)の作成 														
事務局・市町等					<ul style="list-style-type: none"> ・現状把握 ・将来見通しに必要なデータの収集 				<ul style="list-style-type: none"> ・将来見通しのためのデータ整理等 				<ul style="list-style-type: none"> ・シミュレーションのためのデータ整理等 ・広域化に向けた課題整理 				<ul style="list-style-type: none"> ・広域化の推進方針検討 ・議会への説明 ・住民への公表 														
業者委託					<ul style="list-style-type: none"> ・現状分析、将来推計・経営上の課題分析 				<ul style="list-style-type: none"> ・広域化のシミュレーションと効果分析 																						