

地域医療構想策定過程及びスケジュール案

時期	医療対策課	推進戦略会議	調整会議（各保健所）	
平成26年度	1月	1/26 推進戦略会議 設置		
	2月			
	3月	3/25 ガイドライン等国説明会 出席 3/31 ガイドライン 国通知	3/16 H26年度第1回目会議 開催（策定体制、策定方針、調査分析等）	
平成27年度	4月	4/24 ガイドライン等 保健所説明会		
	5月		調整会議の設置準備・委嘱 6/1 宇摩圏域 6/1 新居浜・西条圏域 6/1 今治圏域 6/24 松山圏域 6/12 八幡浜・大洲圏域 6/12 宇和島圏域	
	6月	地域医療構想策定支援ツール受領 6/5 国意見交換会 出席 6/16～6/18 国構想策定研修（前期）		第1回目 調整会議 開催（策定体制、策定方針等） 6/18 新居浜・西条圏域 6/22 宇摩圏域 6/29 今治圏域 7/7 松山圏域 7/13 八幡浜・大洲圏域 7/15 宇和島圏域
	7月	7/13～7/14 国構想策定研修（中期・専門家連携編） 7/24 データ等保健所説明会	推計等作業	
	8月	8/20 国意見交換会 出席		
	9月		9/7 H27年度第1回目会議 開催（推計結果等）	
	10月	10/13～10/15 国構想策定研修（後期）		第2回目 調整会議 開催（医療需要の検討・協議等） 10/1 今治圏域 10/5 宇摩圏域 10/6 宇和島圏域 10/8 新居浜・西条圏域 10/22 松山圏域 10/26 八幡浜・大洲圏域
	11月	11/11保健所説明会（研修の報告等）		11/11、11/12 区域間調整 協議 11/26付け文書 区域間調整 協議
	12月	都道府県間調整 東京都、広島県、香川県と協議	12/23、12/26 区域間調整 協議	第3回目 調整会議（施策の検討、素案策定等） 12/11 宇摩圏域 12/21 八幡浜・大洲圏域 12/24 新居浜・西条圏域 12/25 今治圏域 1/14 宇和島圏域 1/15 松山圏域
	1月		1/20 H27年度第2回目会議 開催（パブリックコメント案）	第4回目 調整会議（施策の検討、素案策定等） 1/14 新居浜・西条圏域
2月	パブリックコメント パブコメ案送付 保健医療対策協議会（開催） 医療審議会（意見照会）	文書意見照会（～2/22）		
3月	意見対応、最終とりまとめ 医療審議会（報告）・告示・大臣報告		報告（医療対策課→保健所）	
平成28年度	4月			
	5月		H28年度第1回目会議（構想策定報告、H28以降の運営・スケジュール等）	