

(参考様式4)

事業活用活性化計画目標評価報告書

活性化計画名	西条西条地区			
計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
愛媛県・西条市	380008	2	H21～H25 年度	H21～H25 年度
活性化計画の区域				
西条東予地区活性化計画は、旧西条市全域のうち用途区域を除いた 21,686ha を計画区域とする。 うち事業活用活性化計画目標設定地区：3 地区 (1) 神戸西部地区 (2) 明神木地区 (3) 氷見地区				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化 計画目標	地区名	目標値 A	実績値 B	進捗率(%) B/A	備考
定住等の促進に 資する農業用排水 施設等の機能の確保	神戸西部地区	29.1ha	29.1ha	100	
	明神木地区	6.1ha	6.1ha	100	
	氷見地区	55.8ha	55.8ha	100	

(コメント)

農業生産基盤の向上が図られ、目標が達成された。

2 目標の達成のために実施した各事業の内容と効果

(1) 神戸西部地区

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設	農業用排水路工 N=1 L=545m		西条市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
西条市	H22 年度	H25 年度	H26 年 4 月 1 日

(参考様式4)

(2) 明神木地区

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設	揚水施設 N=1 パイプライン L=990m		西条市大町土地改良区
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
西条市大町土地改良区	H21 年度	H21 年度	H22 年 4 月 1 日

(3) 氷見地区

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用道路	農道舗装工 N=8 L=4,980m		西条市氷見土地改良区
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
西条市氷見土地改良区	H21 年度	H22 年度	H23 年 4 月 1 日

事業の効果

本活性化計画区域内においては、他地域と同様に全体的な農業人口の減少・高齢化がみられ、農業の担い手不足に伴う農山漁村地域の活力低下が問題となっているが、本計画では、その対策として農業生産基盤を整備して農地汎用性向上と営農労力軽減を行い、農山漁村への定住者を増やすことにより、農山漁村地域の活性化を目指している。

今回、活性化計画目標を掲げた3地区では、地理的条件に伴う排水不良や施設の老朽化等の懸案事項があったが、本事業で用排水路・農道等の整備を行うことで、農業従事者の定住化の促進を目標とする農業用排水施設等の機能確保が図られた。

また本事業により、老朽化した既設水路の改修を行ったため、台風等出水時における湛水被害の軽減にも繋がっている。

3 総合評価

(コメント)

今回、農業生産基盤の整備を行い、排水不良や施設の老朽化等の懸案事項を解消することで、農業従事者の定住化について一定の効果が見られ、地場産品の出荷者の増加や、人口減少の抑制にも寄与しており、農山漁村の活性化が図られたと言える。

(参考様式4)

#### 4 第三者の意見

(コメント)

本事業で農業用排水施設や農道が整備されることで、維持管理労力低減および営農者所得向上がなされ、営農者の定住化が促進されたことにより、農山漁村の活性化が図られたと考えられる。

今後もさらなる地域の活性化を目指した農業生産基盤整備が継続的に行われることを期待する。