

2. 整備事業

I 産地競争力の強化を目的とする取組用

(愛媛県 平成25年度)

市町村名	事業実施主体名	メニュー① (対象作物・畜種等名)①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						成果目標の具体的な実績①	メニュー② (対象作物・畜種等名)②	事業実施後の状況②						成果目標の具体的な実績②	特別枠加算の取組の具体的な実績	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力)	事業費 (円)	負担区分(円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
				計画時(平成16年)	7年後(平成23年)	8年後(平成24年)	9年後(平成25年)	目標値(平成25年)	達成率			計画時(平成16年)	7年後(平成23年)	8年後(平成24年)	9年後(平成25年)	目標値(平成25年)	達成率					交付金	都道府県費	市町村費	その他				
西子市	明浜町果樹同志会連絡協議会 (明浜地区)	果樹(かんきつ類)	高品質栽培面積を102.5%以上増加	7.9ha	18.9ha	19.2ha	19.2ha	16.0ha	139.5%	-	-	-	-	-	-	-	-	1,614,959	804,000	321,000	160,000	329,959	2006/3/31	改植により高品質品種への転換が推進された。園内道整備により労働が省力化された。	成果目標は達成できている。今後も国や県の補助事業を活用し、振興品種への改植や園内道整備等の省力化を推進していく。				
西子市	農事組合法人無茶々園 (明浜地区)	果樹(かんきつ類)	高品質栽培面積を300.0%以上増加	1.5ha	11.6ha	13.8ha	17.4ha	6.0ha	353.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	3,155,894	1,545,000	617,000	308,000	685,894	2006/3/31	単価の安い品種や老木園から優良品種への改植を行い、農家収入や生産性を高めた。また、急傾斜地での労働が図れた。	成果目標は達成できている。今後も国や県の補助事業を活用し、振興品種への改植や園内道整備等の省力化を推進していく。				

市町村名	事業実施主体名	メニュー① (対象作物・畜種等名)①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						成果目標の具体的な実績①	メニュー② (対象作物・畜種等名)②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②						成果目標の具体的な実績②	特別枠加算の取組の具体的な実績	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力)	事業費 (円)	負担区分(円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
				計画時(平成22年)	1年後(平成23年)	2年後(平成24年)	3年後(平成25年)	目標値(平成25年)	達成率				計画時(平成22年)	1年後(平成23年)	2年後(平成24年)	3年後(平成25年)	目標値(平成25年)	達成率					交付金	都道府県費	市町村費	その他				
鬼北町	鬼北・松野・宇和島地区 えひめ南農協	果樹(ゆず)	秀品割合を15.1ポイント以上増加	38.2%	44.9%	50.5%	46.2%	53.3%	52.9%	秀品割合が8.0ポイント増加	果樹(ゆず)	10a当たり収量を49.3%以上増加	1,005 kg/10a	1,515 kg/10a	1,014 kg/10a	1,649 kg/10a	1,500 kg/10a	130.1%	10a当たり収量が64.0%増加	—	農産物処理加工施設(ゆず)	296,625,000	141,250,000	37,388,000	117,987,000	2012/12/28	産地全体で有機JAS法に準じた特別栽培に取り組んでいるため、使用できる農薬に限られることから、H25年度においては秋期の高温からサビダニやカメムシの被害が増加し秀品割合が低下した。今後は講習会等により生産者の生産技術の向上を図り品質の向上に努めるほか、病虫害被害を抑制するため病虫害の発生源となる樹園地の雑草の除草等に努める。	10a当たり収量は順調に増加している。秀品割合についてはH25年の高温の影響や病虫害被害の影響により目標を達成していないが、H24年度の達成率は81.4%と増加しており、事業に即した取組みはできていると評価している。今後は、関係機関・団体が支援態勢を構築し、生産者に対し防除や肥培管理の徹底を指導する。	H24年度に繰り越し	

市町村名	事業実施主体名	メニュー① (対象物・畜種等名)①	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況①						成果目標の具体的な実績①	メニュー② (対象物・畜種等名)②	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況②						成果目標の具体的な実績②	特別枠加算の取組の具体的な実績	事業内容 (工種、施設区分、構造、規格、能力)	事業費 (円)	負担区分(円)				完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
				計画時(平成22年)	1年後(平成23年)	2年後(平成24年)	3年後(平成25年)	目標値(平成25年)	達成率				計画時(平成22年)	1年後(平成23年)	2年後(平成24年)	3年後(平成25年)	目標値(平成25年)	達成率					交付金	都道府県費	市町村費	その他				
八幡浜市	西宇和農協 (八幡浜地区)	果樹(かんきつ)	振興品種栽培面積が、かんきつ栽培面積に占める割合を15.1ポイント増	44.5%	56.6%	57.4%	59.4%	59.6%	98.6%	かんきつ栽培面積に占める振興品種栽培面積が14.9ポイント増	果樹(かんきつ)	温州みかん(極早生除く)全出荷量に占める契約取引量の割合を15.0ポイント増	27.7%	19.6%	31.5%	45.1%	42.7%	116.0%	温州みかん(極早生除く)全出荷量に占める契約取引量の割合が17.4ポイント増	—	集出荷貯蔵施設(かんきつ)	594,981,450	283,324,000	56,664,000	254,993,450	2012/10/12	成果目標は概ね達成した。また、機能向上により腐敗果の混入が減少し市場の評価を得られたことから、価格維持が図られた。	成果目標は概ね達成できている。今後も国・県等の補助事業を活用し、振興品種増加の取組み等に対し支援していく。	H24年に繰り越し	
八幡浜市	西宇和農協 (保内地区)	果樹(かんきつ)	振興品種栽培面積が、かんきつ栽培面積に占める割合を15.0ポイント増	48.7%	56.8%	57.7%	62.9%	63.7%	94.6%	かんきつ栽培面積に占める振興品種栽培面積が14.2ポイント増	果樹(かんきつ)	温州みかん(極早生除く)全出荷量に占める契約取引量の割合を15.0ポイント増	26.5%	13.4%	27.7%	44.5%	41.5%	120.0%	温州みかん(極早生除く)全出荷量に占める契約取引量の割合が18.0ポイント増	—	集出荷貯蔵施設(かんきつ)	363,102,600	172,906,000	34,581,000	155,615,600	2012/10/12	成果目標は概ね達成した。また、機能向上により腐敗果の混入が減少し市場の評価を得られたことから、価格維持が図られた。	成果目標は概ね達成できている。今後も国・県等の補助事業を活用し、振興品種増加の取組み等に対し支援していく。	H24年に繰り越し	

都道府県平均達成率	138.1%	総合所見	<p>本県実施事業の成果目標は概ね達成できており、各地区の産地競争力の強化を図ることができた。</p> <p>目標に達しなかった鬼北町のゆずの農産物処理加工施設の秀品割合については、H25年度の高湿や病害虫の影響により達成に至らなかったものの、事業実施以降増加しており、事業に即した取組みはできていると評価している。</p> <p>今後も国・県等の補助事業を活用するなど、関係機関が連携して、各地区の振興品目等の取組み等に対して支援していく。</p>
-----------	--------	------	---