

工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)請求工事一覧

平成22年2月1日現在

	担当機関名	工事件名	請負者	当初請負額 (税込み)	契約日	工期末 ※	単品スライド協議詳細								備考	
							請求日	協議開始日	スライド契約 締結日	スライド額 (税込み)	協議対象					
											鋼材類	燃料油	生コン	As合材		その他
協議 済	東予地方局農村整備課	老ため上(20)第1号 上市古池改修工事	㈱青野組	33,862,500円	H20.9.18	H21.3.23	H21.2.27	H21.3.9	H21.3.18	157,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	東予地方局農村整備課	老ため中(20)第1号 中谷池改修工事	親和建設㈱	15,960,000円	H20.10.1	H21.3.23	H21.2.27	H21.3.13	H21.3.18	31,000円	×	○	-	-	-	減額請求
	東予地方局農村整備課	老ため修(20)第1号 修理谷池改修工事	㈱戸田建築工業	15,330,000円	H20.10.1	H21.3.19	H21.2.27	H21.3.6	-	-	×	-	-	-	-	減額請求
	東予地方局農村整備課 (四国中央駐在)	経育天(20)第2号 区画整理(その7)工事	㈱高石組	37,275,000円	H20.9.8	H21.3.25	H21.2.24	H21.3.11	H21.3.23	203,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	東予地方局農村整備課 (四国中央駐在)	経育天(20)第3号 区画整理(その8)工事	山内建設㈱	33,736,500円	H20.10.20	H21.3.25	H21.2.24	H21.3.11	H21.3.23	2,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	東予地方局農村整備課 (四国中央駐在)	経育天(20)第1号 区画整理(その6)工事	㈱曾我部組	36,225,000円	H20.9.29	H21.6.12	H21.3.31	H21.5.22	H21.6.1	285,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	今治支局農村整備課	中山間い今2(20)第7号	㈱松田建設	16,642,500円	H20.12.4	H21.3.25	H21.2.25	H21.3.17	H21.3.18	42,000円	○	-	-	-	-	減額請求
	今治支局農村整備課	海保菰(20)第1号	五洋建設㈱	78,750,000円	H20.11.6	H21.3.20	H21.2.26	H21.3.4	H21.3.9	839,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	今治支局農村整備課	老ため佐(20)第1号	㈱小川工務店	17,325,000円	H20.9.16	H21.3.30	H21.2.26	H21.3.4	H21.3.13	80,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	今治支局農村整備課	海保瀬(20)第1号	(株)号ヤ組	44,730,000円	H20.7.29	H21.3.21	H20.12.5	H21.2.27	H21.3.3	728,000円	○	-	-	-	-	
	今治支局農村整備課	支畑脇(20)第4号	光建設㈱	16,905,000円	H20.10.24	H21.11.10	H21.5.26	H21.11.4	H21.11.4	253,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	今治支局農村整備課	農振今(20)第4号	西越建設㈱	19,813,500円	H20.10.22	H21.6.26	H21.2.26	H21.6.18	H21.6.18	276,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	今治支局農村整備課	中山間い今2(20)第3号	㈱松田建設	41,979,000円	H20.10.6	H21.8.31	H21.4.28	H21.8.21	H21.8.24	332,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	中予農村整備第一課	老ため八新(20)第3号	南條工業(株)	17,115,000円	H20.10.23	H21.3.30	H21.2.26	H21.3.4	H21.3.24	142,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	中予農村整備第一課	老ため水(20)第1号	昇栄建設(株)	36,620,000円	H20.9.9	H21.3.25	H21.2.26	H21.3.4	H21.3.24	254,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	中予農村整備第一課	老ため水(20)第3号	(有)栄光土木	10,290,000円	H20.12.24	H21.3.20	H21.2.26	H21.3.4	H21.3.18	157,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	中予農村整備第二課	農振伊(20)第9号	㈱伊予ブルドーザー 建設	3,076,500円	H20.12.24	H21.3.25	H21.2.27	H21.3.4	H21.3.16	32,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	中予農村整備第二課	過疎総(20)第5号	㈱広田建設	40,822,000円	H20.10.17	H21.8.12	H21.6.12	H21.6.12	H21.6.18	419,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	南予地方局農村整備課	老ため椎(20)第1号	愛媛建設㈱	12,463,500円	H20.9.29	H21.3.19	H21.2.26	H21.3.2	-	-	-	×	-	-	-	減額請求
	南予地方局農村整備課	老ため本(20)第1号	㈱南予建設	16,684,500円	H20.10.1	H21.3.18	H21.2.26	H21.2.26	21.3.10	109,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	南予地方局農村整備課	河応増(20)第1号	下村産業㈱	71,925,000円	H20.9.10	H21.12.16	H21.10.7	H21.10.7	H21.10.9	273,000円	○	-	-	-	-	減額請求
	八幡浜支局農村整備第一課	支畑貝2(19)第6号	三和建設(有)	23,100,000円	H20.3.25	H20.11.28	H20.7.30	H20.11.9	H20.11.25	89,000円	-	○				
	八幡浜支局農村整備第一課	支畑貝2(19)第7号	三和建設(有)	22,575,000円	H20.3.25	H20.11.28	H20.7.30	H20.11.19	H20.11.25	27,000円	○	-				
	八幡浜支局農村整備第一課	地氈黒2(20)第1号	東邦地下工機(株)	23,100,000円	H20.7.4	H20.12.11	H20.10.8	H20.11.21	H20.12.3	127,000円	○	-	-	-	-	
	八幡浜支局農村整備第二課	中山間東西(20)第12号	堀部建設(株)	50,400,000円	H20.8.25	H21.3.13	H21.1.13	H21.1.28	H21.2.9	390,000円	○	-	-	-	-	
	八幡浜支局農村整備第一課	地氈黒2(20)第2号	東邦地下工機(株)	22,680,000円	H20.9.25	H21.3.25	H20.12.22	H21.3.13	H21.3.17	125,000円	○	-	-	-	-	
	八幡浜支局農村整備第一課	地氈南2(20)第3号	(株)ナイバ	1,449,000円	H21.1.19	H21.3.25	H21.2.26	H21.3.13	H21.3.17	5000円	-	○	-	-	-	減額請求
	八幡浜支局農村整備第一課	支畑貝(20)第4号	貝吹土建(有)	44,682,000円	H20.9.30	H21.6.15	H21.2.26	H21.2.26	H21.6.5	244,000円	-	○	-	-	-	減額請求
	八幡浜支局農村整備第二課	農免八(20)第3号	愛媛建設(株)	14,630,000円	H20.8.12	H21.5.30	H21.3.31	H21.5.15	H21.5.20	111,000円	○	-	-	-	-	減額請求
	八幡浜支局農村整備第二課	中山間東東(20)第14号	(株)井石建設	29,522,000円	H20.9.24	H21.4.30	H21.2.24	H21.4.16	H21.4.27	141,000円	-	○	-	-	-	減額請求
中予地方局久万高原森林林業課	基幹(東)第2-1号	(株)高山建設	26,145,000円	H20.10.29	H21.6.30	H21.4.27	H21.6.16	H21.6.30	308,000円	-	○	-	-	-	減額請求	

注) 協議対象材料凡例説明
「○」: 単品スライド請求対象又は該当対象
「-」: 請求なし
「×」: 請求はあったが、協議の結果、単品スライド対象とはならなかったもの