

平成20年度 第3回愛媛県公共事業再評価委員会対象事業一覧表

番号	所管課	事業名	施工箇所	事業主体	全体計画					平成19年度までの事業費		再評価となる理由	対応方針	備考
					事業概要	概算事業費 (百万円)	着工年度	完了目標年度	B/C	事業費 (百万円)	進捗率 (%)			
再々評価事業														
1	道路建設課	道路改築事業 (国)379号岩谷バイパス)	砥部町	愛媛県	L=5,760m W=6.5(12.0)m W=6.0(7.5)m	14,980	H1	H24	1.07	11,044	73.7		継続	H15再々評価実施後5年間が経過
2	道路建設課	道路改築事業 (国)380号寺村バイパス)	内子町	愛媛県	L=4,900m W=6.5(11.0)m	8,456	S63	H22	1.98	7,656	90.5		継続	H15再々評価実施後5年間が経過
3	道路建設課	道路改築事業 (国)380号小田バイパス)	内子町	愛媛県	L=5,700m W=6.0(9.75)m	8,920	H6	H24	0.36	2,397	26.9		中止	H15再評価実施後5年間が経過

再評価となる理由

事業採択後、一定期間が経過して未着手の事業
 事業採択後、一定期間が経過して継続中の事業
 準備、計画段階で一定期間が経過している事業
 再評価実施後、一定期間が経過して継続中の事業
 社会経済情勢の変化等