

平成22年度 愛媛県公共事業評価委員会 審議対象事業一覧表

番号	所管課	事業名	施工箇所	事業主体	全体計画					平成22年度までの事業費		再評価となる理由	備考
					事業概要	概算事業費 (百万円)	着工 年度	完了 目標 年度	事業全体 B/C	事業費 (百万円)	進捗率 (%)		
再評価事業													
1	道路建設課	道路改築事業 ((国) 197号 八幡浜道路)	八幡浜市	愛媛県	L = 3.8km W = 6.0(9.0)m	11,800	H17	H30	1.70	2,877	24.4		事業採択後5 年を経過して 継続中 補助事業
再々評価事業													
2	河川課	総合流域防災事業 ((二) 界谷川)	西条市	愛媛県	L = 1,288m	2,600	H3	H30	1.46	2,071	79.7		再々評価実施 後5年を経過 して継続中 交付金事業
3	建築住宅課	住宅市街地 総合整備事業 (江之元地区)	四国中央市	四国中央市	老朽住宅除却 152戸 道路整備 1,459m 公園整備 2箇所 コミュニティ住宅 20戸	2,625	H8	H26	1.09	1,404	53.5		再評価実施後 5年を経過し て継続中 交付金事業

再評価となる理由

- 事業採択後一定期間が経過した時点で未着工の事業
- 事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業
- 準備・計画段階で一定期間が経過している事業
- 再評価実施後一定期間が経過した時点で継続中又は未着工の事業
- 社会経済情勢の変化等