



大洲・八幡浜自動車道整備事業(八幡浜道路、夜昼道路)および
JR松山駅付近連続立体交差事業の**事業計画変更**について

- 大洲・八幡浜自動車道八幡浜道路**については、平成30年度の開通を目標に全力で取り組んでおりますが、事業反対などの原因で一部の用地が取得できていないため、昨年末から土地収用法に基づく手続きを進めております。

先月末に、法第16条に基づく事業の認定が国に認められたことから、今後の手続き期間や工事工程を抜本的に見直した結果、最長で**平成34年度までの事業期間**を要する見通しとなったことをお知らせします。

なお、隣接する**夜昼道路**についても、八幡浜東インターチェンジで**八幡浜道路**の工事を先行させることから、完成は**八幡浜道路**から数年後となる見通しです。
- また、**JR松山駅付近連続立体交差事業**については、平成32年度の完成を目標に計画的な執行に努めてきたところですが、高架区間は市街地のため関係権利者が多く、一部用地の取得が長期化し、工事着手に必要なまとまった土地の確保に時間を要しており、計画的な段階施工が困難となったこと等から、今後の工事工程を抜本的に見直した結果、**平成36年度までの事業期間**を要する見通しとなったことをお知らせします。
- これらの事業計画変更の詳細については、今年度の「愛媛県公共事業評価委員会」(開催時期調整中)に諮り審査をしていただくとともに、事業者である県としては、引き続き、一日も早い完成を目指し全力で事業に取り組んで参りますので、関係者の皆様のより一層のご理解とご協力をお願いします。

【大洲・八幡浜自動車道に関するお問い合わせ先】

愛媛県土木部道路都市局道路建設課

〔電話〕089-941-2111 〔FAX〕089-912-2719

課長 高瀬 進(内線 4411) 主幹 篠原 真司(内線 4413)

【JR松山駅付近連続立体交差事業に関するお問い合わせ先】

愛媛県土木部道路都市局都市整備課

〔電話〕089-941-2111 〔FAX〕089-912-2744

課長 野間 俊男(内線 4495) 主幹 石井 利幸(内線 4497)

