

令和5年度 事後評価シート

| | |
|-------|--|
| 施策 | 17 農林水産業の生産振興 |
| K G I | ①農業産出額【基準値】1,226億円（令和2年）【目標値】1,200億円 ②林業・木材産出額【基準値】427億円（令和2年）【目標値】430億円 ③漁業産出額【基準値】770億円（令和2年）【目標値】900億円 【参考指標】温州みかん生産量【基準値】109,300ト（令和4年度）【目標値】125,000ト【参考指標】県オリジナル中晩柑生産量【基準値】4,508ト（令和4年度）【目標値】5,774ト【参考指標】ひめの凜栽培面積【基準値】505ha（令和4年度）【目標値】2,000ha【参考指標】肉豚出荷頭数【基準値】359,173頭（令和4年度）【目標値】360,000頭【参考指標】木材生産量（素材生産量）【基準値】563千m ³ （令和3年度）【目標値】700千m ³ 【参考指標】木製品出荷量【基準値】434千m ³ （令和3年度）【目標値】434千m ³ 【参考指標】海面漁業・養殖生産量【基準値】14.1万ト（令和3年度）【目標値】15万ト |

【細施策シート】

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
| | | 担当部局 | 農林水産部 | | | | | | | |
| 細施策 | 17-9 | 生産基盤の保全・整備 | | | | | | | | |
| | | 施策KGI | ①・②・③ | | | | | | | |
| 農林漁業の生産基盤整備率（単年度） | | | | | | | | | | |
| K G I | KGI種別 | 上がると良い指標 | | R 5 年 度 | R 6 年 度 | R 7 年 度 | R 8 年 度 | | | |
| | 時点・期間 | R4年度 | 時点・期間 | R5年度 | 時点・期間 | R6年度 | 時点・期間 | R7年度 | 時点・期間 | R8年度 |
| | 現状値 | 100 % | 目標値 | 100 % | 目標値 | 100 % | 目標値 | 100 % | 目標値 | 100 % |
| | | | 実績値 | 63 % | 実績値 | % | 実績値 | % | 実績値 | % |
| | | | 達成率 | 62.90 % | 達成率 | % | 達成率 | % | 達成率 | % |
| | | 判定 | 未達成 | 判定 | | 判定 | | 判定 | | |
| 5 年 度 | 要因分析 【必須】 | ・水田・畑のほ場整備は、国の当初予算割当が必要額に満たなかったため、補正予算を最大限活用する等により事業進捗を図ったが、整備面積は目標の80haに対し51.0ha（県営事業23.0ha、国営事業28.0ha）で達成率は64%となった。 ・林道の開設は、災害が多数発生し、災害復旧に人手が取られたことから事業の進捗が遅れ、目標の5.5kmに対し5.49kmで達成率は99.8%となった。 ・藻場整備面積は、地元関係者との調整に不測の日数を要したことにより、年度内の工事完了に至らなかったため、目標の1.68haに対し0.42haで達成率は25%となった。 | | | | | | | | |
| | 改善の方向性 【必須】 | KGIの目標達成に向けて、国に対し必要額の当初予算での確保を要望するとともに、補正予算の活用や、年度内完成に向けて早期の国への認可申請、早期発注・契約など、円滑な工事執行に向けた調整を徹底する。 | | | | | | | | |