

道路附属物等一覧表(令和7年7月)

構造物の諸元										点検結果						直近 点検結果	主な対策 内容①	主な対策 内容②	対策内容および着手・完了予定年度																
番号	施設名		路線名	架設 年次 (西暦) 推定年	経過年	延長 [m]	構造	管理事務所	所在地	一巡目		二巡目		三巡目					四巡目		定期点検●・修繕○・更新□・撤去△・新設◎														
										点検 年度	点検 結果	点検 年度	点検 結果	点検 年度	点検 結果				点検 年度	点検 結果	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033					
																					R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15					
1	上分歩道橋	主	5	県道川之江大豊線	1968	57	35.0	鋼製	四国中央土木事務所	四国中央市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ	R8年度		R13年度	Ⅲ	対策完了		○		●					●							
2	新堀歩道橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1973	52	43.0	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度	Ⅱ	経過観察				●					●							
3	神郷歩道橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1970	55	41.5	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ	R8年度		R13年度	Ⅲ	対策完了				●					●							
4	東雲歩道橋	主	13	県道壬生川新居浜野田線	1975	50	41.7	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度	Ⅱ	経過観察				●					●							
5	金子歩道橋	一	136	県道新居浜港線	1968	57	38.3	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅲ	R10年度		R15年度	Ⅲ	塗装塗替		○	○	○		●					●					
6	神拝歩道橋	一	141	県道西条港線	1971	54	37.0	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H29年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ	R11年度	Ⅱ	経過観察		●						●								
7	一宮歩道橋	主	11	県道新居浜角野線	1972	53	108.0	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅲ	R10年度		R15年度	Ⅲ	塗装塗替		○			○		●				●					
8	堺筋歩道橋	主	11	県道新居浜角野線	1969	56	50.0	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R8年度		R13年度	Ⅱ	経過観察				●					●							
9	高木歩道橋	主	11	県道新居浜角野線	1970	55	95.0	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅲ	R10年度		R15年度	Ⅲ	塗装塗替		○			○		●				●					
10	三津屋南橋断歩道橋	主	48	県道壬生川丹原線	1969	56	51.0	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度	Ⅱ	経過観察						●					●					
11	西之土居歩道橋	一	136	県道新居浜港線	1971	54	42.0	鋼製	東予地方局建設部	新居浜市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ	R11年度	Ⅱ	経過観察		●					●									
12	堀越橋断歩道橋	主	48	県道壬生川丹原線	1999	26	49.5	鋼製	東予地方局建設部	西条市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ	R11年度	Ⅱ	経過観察							●									
13	森見歩道橋	国	317	国道317号	2011	14	61.4	鋼製	今治土木事務所	今治市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度	Ⅱ	経過観察							●				●					
14	別宮歩道橋	国	317	国道317号	1969	56	63.4	鋼製	今治土木事務所	今治市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度	Ⅱ	経過観察			●					●								
15	球場前歩道橋	国	317	国道317号	1975	50	57.3	鋼製	今治土木事務所	今治市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度	Ⅱ	経過観察			●					●								
16	近見歩道橋	国	317	国道317号	2001	24	86.5	鋼製	今治土木事務所	今治市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度	Ⅱ	経過観察										●						
17	志々満歩道橋	主	38	県道今治波方港線	1993	32	54.4	鋼製	今治土木事務所	今治市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度	Ⅱ	塗装塗替			●					○	○							
18	喜田村歩道橋	主	38	県道今治波方港線	1977	48	43.5	鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度	Ⅱ	経過観察						●					●					
19	鳥生歩道橋	主	38	県道今治波方港線	1977	48	35.8	鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度	Ⅱ	経過観察						●					●					
20	波方歩道橋	主	38	県道今治波方港線	1969	56	43.1	鋼製	今治土木事務所	今治市	H30年度	Ⅲ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度	Ⅱ	経過観察						●					●					
21	口絵歩道橋	主	51	県道大三島環状線	1986	39	33.8	鋼製	今治土木事務所	今治市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度	Ⅱ	塗装塗替						○										
22	小部歩道橋	一	166	県道波方環状線	1978	47	35.1	鋼製	今治土木事務所	今治市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度	Ⅱ	経過観察								●								
23	三津歩道橋	国	437	国道437号	1973	52	101.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R9年度		R14年度	Ⅱ	経過観察								●								
24	久枝歩道橋	一	184	県道和気衣山線	1977	48	28.3	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅲ	R9年度		R14年度	Ⅲ	塗装塗替		○	○	○												
25	宮前歩道橋	一	186	県道三津浜停車場線	1972	53	54.7	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度	Ⅱ	塗装塗替		○			○		●									
26	清水歩道橋	一	187	県道六軒家石手線	1968	57	31.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度	Ⅱ	対策完了		○	●						●							
27	森松歩道橋	一	193	県道森松重信線	2014	11	31.5	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度	Ⅱ	経過観察							●				●					
28	上林歩道橋	一	209	県道美川松山線	1997	28	34.4	鋼製	中予地方局建設部	東温市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度	Ⅱ	経過観察							●				●					
29	潮見歩道橋	主	40	県道松山東部環状線	1978	47	88.7	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅲ	R10年度		R15年度	Ⅲ	塗装塗替		○		○		●					●					
30	湯の口歩道橋	主	18	県道松山空港線	1971	54	29.2	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度	Ⅱ	経過観察			●					●								
31	北吉田歩道橋	主	18	県道松山空港線	1997	28	84.8	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度	Ⅱ	塗装塗替		○	○	●					●							
32	北斎院第1歩道橋	主	18	県道松山空港線	1996	29	68.3	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度	Ⅱ	塗装塗替		○	○	●					●							
33	北斎院第2歩道橋	主	18	県道松山空港線	1996	29	75.3	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度	Ⅱ	塗装塗替		○	○	●					●							
34	北斎院第3歩道橋	主	18	県道松山空港線	1996	29	72.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度	Ⅱ	塗装塗替		○	○	●					●							
35	梅津寺歩道橋	主	19	県道松山港線	1970	55	45.6	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度	Ⅱ	経過観察			●					●								
36	味酒歩道橋	主	19	県道松山港線	1976	49	70.7	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度	Ⅱ	経過観察				●					●							
37	古川歩道橋	主	16	県道松山伊予線	1976	49	32.6	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度	Ⅱ	経過観察									●							
38	堀生歩道橋	主	22	県道伊予松山港線	1971	54	36.1	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R10年度		R15年度	Ⅱ	塗装塗替				○	○	●					●					
39	簡井横断歩道橋	主	22	県道伊予松山港線	1969	56	33.9	鋼製	中予地方局建設部	松前町	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ	R6年度	I	R11年度	I	対策不要		●					●									
40	沖代歩道橋	主	22	県道伊予松山港線	1976	49	51.5	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅲ	R4年度	Ⅱ	R8年度		R13年度	Ⅱ	経過観察				●					●							
41	山王歩道橋	主	22	県道伊予松山港線	1974	51	40.3	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度	Ⅱ	経過観察			●					●								
42	土居田横断歩道橋	一	326	県道松山松前伊予線	1975	50	56.6	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ	R11年度	Ⅱ	塗装塗替		●	○	○			●									
43	西高柳歩道橋	一	326	県道松山松前伊予線	1967	58	36.2	鋼製	中予地方局建設部	松前町	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅲ	R6年度	I	R11年度	I	対策不要		●					●									
44	北久米横断歩道橋	一	334	県道松山川内線	1982	43	42.3	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H29年度	Ⅱ	R4年度	Ⅱ	R9年度		R14年度	Ⅱ	塗装塗替								○								
45	平井歩道橋	一	334	県道松山川内線	2011	14	42.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H30年度	Ⅱ	R5年度	Ⅱ	R9年度		R14年度	Ⅱ	塗装塗替								○								
46	小野横断歩道橋	一	334	県道松山川内線	1978	47	34.0	鋼製	中予地方局建設部	松山市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R6年度	Ⅱ	R11年度	Ⅱ	対策完了		●	○				●									
47	北吉井歩道橋	一	334	県道松山川内線	1967	58	35.6	鋼製	中予地方局建設部	東温市	H28年度	Ⅱ	R3年度	Ⅱ	R7年度		R12年度	Ⅱ	塗装塗替			●		○	○			●							
48	南方歩道橋	一	334	県道松山川内線	1968	57	33.7	鋼製	中予地方局建設部	東温市	H28年度	Ⅲ	R3年度	Ⅲ	R7年度		R12年度</																		

[illegible]