





開催までのスケジュール



時期		2025(R7)年度 (3年前)	2026(R8)年度 (2年前)	2027(R9)年度 (1年前)	2028(R10)年度 (開催年)	
先催県		●長崎大会	●高知大会	●文化庁調整中		
県	主な動き	基本構想検討会 基本構想 策定 ※大会のグランドデザイン・骨子	県実行委員会 ・ 開会式、閉会式等の企画検討、準備、運営 ・ 県主催の各種事業の企画検討、準備、運営 ・ 広報計画の作成、実施			国民文化祭 全国障害者芸術・文化祭
		実施計画 策定 ※実施事業や広報計画等	個別実行計画 策定 ※各事業ごとの詳細計画等			
市町	主な動き	※市町、文化団体の意向を踏まえた マッチング(開催地)を実施	連携 市町実行委員会(随時設立) ・ 文化事業の全国大会の企画検討、準備、運営 ・ 市町プログラムの企画検討、準備、運営			
		主催事業の 企画・調整				

※開催に向けた各種広報活動や節目イベント等について、市町等と連携して実施予定