

策定経緯・スケジュール

時期	県	5 疾病・5 事業・在宅医療の作業部会	地域医療構想調整会議	県保健医療対策協議会	県医療審議会
H29年 4 月	3/31付け 医療計画作成指針（厚生労働省）				
5 月	5/17～5/19 第 1 回 医療計画策定研修会（厚生労働省）				
6 月		計画の方向性の検討			
7 月		<<がん>> 8/1 市町がん検診担当者会議 8/17 県生活習慣病予防協議会 9/5 県がん相談支援推進協議会 9/11 県在宅緩和ケア推進協議会 10/4 県がん対策推進委員会 <<脳卒中>> 10/26 有識者意見照会（県医師会） <<心血管疾患>> 10/26 有識者意見照会（県医師会）		7/11 第 1 回 ・ 6 次計画評価 ・ 策定方針 等	
8 月	8/25 第 2 回 医療計画策定研修会（厚生労働省）	<<糖尿病>> 10/26 有識者意見照会（県医師会） <<精神疾患>> 9/4 関係団体意見照会 <<救急>> 11/14 県救急医療対策協議会 <<災害>> 11/14 県災害医療対策協議会 <<へき地>> 5/31 県へき地医療計画作成検討会 10/25 県へき地医療計画作成検討会 <<周産期>> 11/14 県周産期医療協議会 <<小児>> 10/30 県保健医療対策協議会小児医療部会 <<在宅>> 10/31 県在宅医療・訪問看護推進協議会			
9 月					
10 月					
11 月			在宅医療の整備目標と介護のサービスの見込み量の整合性に関する協議		
			10/31 宇摩 11/30 新居浜・西条 11/30 今治 11/28 松山 11/20 八幡浜・大洲 11/29 宇和島	11/27 第 2 回 ・ 計画の方向性 等	
		各計画案の検討			
12 月		<<がん>> 12/18 県がん対策推進委員会 1/15 県がん相談支援推進協議会 1/18 県在宅緩和ケア推進協議会 <<脳卒中>> 12/19 有識者意見照会（県医師会） <<心血管疾患>> 12/19 有識者意見照会（県医師会） <<糖尿病>> 12/19 有識者意見照会（県医師会） <<精神疾患>> 11/21 関係団体意見照会 <<救急>> 12/25 県救急医療対策協議会 <<災害>> 12/25 県災害医療対策協議会 <<へき地>> 12/21 県へき地医療計画作成検討会 <<周産期>> 12/14 県周産期医療協議会 <<小児>> 1/11 県保健医療対策協議会小児医療部会 <<在宅>> 12/25 県在宅医療・訪問看護推進協議会			
平成30年 1 月					
2 月	パブリックコメント 県保健者協議会・関係団体への意見照会			2/6 第 3 回 ・ 第 7 次計画案	
3 月	計画決定・公示・大臣報告				第 7 次計画 諮問・答申