

【これまでに完了した取組】

令和8年6月末時点

区分	取組	完了時期
人を守る	肱川(菅田)の河床掘削	H30.12末
	DPATの派遣(宇和島市、大洲市及び西予市の要請等により計12回派遣)	H31.3末
	被災生徒の通学支援(16名の通学費を支援)	H31.3末
	土砂災害対策検討委員会の開催(3回、H31.3.20報告)	H31.3末
	氾濫河川の河床掘削(35箇所)	H31.3末
	こころのケアチームによる支援(20回派遣)	R2.3末
	教育活動支援員の配置・奨学金の貸付	R3.3末
	こころの保健室による支援(訪問相談・電話相談等)	R3.3末
	砂防施設の整備等(再度災害防止)	R4.3末
	水位情報伝達等による住民避難行動支援	R4.3末
	河川・砂防施設の復旧	R5.1末
地域支え合いセンターによる見守り・相談支援	R7.3末	
肱川(菅田)、久米川の堤防整備	R7.3末	
生活を守る	海岸保全区域内の流木撤去(1件)	H30.8
	海岸保全施設の復旧(1件)	H30.9
	家財等ごみの仮置場への搬出	H30.12
	県民文化会館、萬翠荘、玉川湖ポートコース等の復旧	H30.12
	災害援護資金の貸付(貸付実績:30件、52,150千円)	H30.12末
	生活福祉資金(緊急小口)の貸付(貸付実績:42件、6,350千円)	H30.12末
	免許更新設備の復旧(大洲警察署:H31.1.4 野村交番:H30.9.10)	H31.1.4
	港湾施設の復旧(2箇所)	H31.1
	警察施設の復旧(大洲警察署、菅田駐在所)	H31.3.8
	市町等の廃棄物処理施設の復旧支援(1施設)	H31.3.18
	県・市営住宅の早期復旧(県営住宅:H30.9.28完了 市営住宅:H31.3.25完了)	H31.3.25
	消費者トラブルの防止(相談受付件数:1件)	H31.3末
	災害廃棄物の広域処理	H31.3末
	小中学校施設の復旧支援(全34校 復旧)	H31.3末
	警察車両の復旧(全17台 整備済)	H31.3末
	海岸施設の復旧(4箇所)	R元.6
	発電所進入道路の復旧(肱川発電所)	R元.6
	交通安全施設の復旧(信号機、標識)	R元.8
	市町の廃棄物処理計画の策定支援	R2.1
	県立学校施設の復旧(18校)	R2.2
	被災者に対する住宅支援(公費解体等による支援)	R2.2末
	JRの復旧(予土線、予讃線)	R2.3末
	歴史文化博物館、生涯学習センター、鹿野川湖ポートコースの復旧	R2.3末
	乙亥会館(西予市)の復旧	R2.3末
	災害廃棄物の処理(仮置場の原状復旧含む、災害廃棄物処理量:約25.3万t)	R2.5末
	被災者に対する住宅支援(応急修理:2,084件)	R2.8
	水道施設の復旧(吉田、三間地区外3市8事業)	R2.10
	緊急治山事業(全47件)	R3.3
	災害公営住宅建設事業(大洲市50戸(3団地)、西予市41戸(2団地))	R3.10
	水道施設の復旧(2市2事業)	R4.3末
	道路等の復旧	R4.6
建設型応急住宅による住宅支援	R4.7.5	
義援金による生活再建支援	R4.8	
賃貸型応急住宅による住宅支援	R6.7.5	
「被災者生活再建支援法」による支援金の支給(2,966件)	R6.8	
治山激特事業(42件)	R7.3	

【前回(令和7年6月末時点)からの変更なし】

【これまでに完了した取組】

令和8年6月末時点

区分	取組	完了時期
産業を守る	漁港区域内の流木撤去(3件)	H30.7
	食肉処理施設の復旧(1件:アイパックス)	H30.10.15
	県外食肉処理施設への出荷支援	H30.10.15
	被災農家への共済金の早期支払い等(736戸、431,867千円)	H31.2末
	海岸の養浜砂の復旧(1件)	H31.3
	商店街施設の復旧	H31.3末
	被災物産業者への支援(売上実績:約2,075万円)	H31.3末
	応急的復旧による営農継続支援(延べ173Ha、延べ1,006戸)	H31.3末
	次期作等支援による営農再開支援(延べ14Ha、延べ52戸)	H31.3末
	畜産関連施設等の復旧(37件)	H31.3末
	家きんの導入支援(6件復旧)	H31.3末
	漁港施設の復旧(護岸復旧、泊地埋塞復旧等17件)	R元.7
	水産共同利用施設の復旧(1件)	R元.8
	農業共同利用施設の修繕・再整備支援(17件)	R元.9
	鳥獣被害防止施設の再整備支援(延べ1,257戸)	R2.3
	災害関連対策資金の融資(368件、約46億円)	R2.3末
	被災地域販路開拓への支援(517事業者)	R2.3末
	水産施設の復旧(漁具倉庫等)	R3.2
	南予への誘客促進(ふっこう周遊割 ⇒ 南予誘客促進事業)	R3.3
	被災農業者向け経営体育成支援事業による支援(1,261経営体・5,771件)	R3.3
	グループ補助金(59グループ・524者・64.5億円)	R3.9
	林道・林産施設等の復旧	R4.12
	かんきつ園地の復旧(改良復旧3件)	R5.2末
	農地・農業用施設等の復旧(1,457件)	R5.12
	かんきつ園地の復旧(原形復旧305件)	R5.12
	<u>かんきつ園地の復旧(再編復旧上浦地区)</u>	<u>R8.3末</u>

【下線(赤)は前回(令和7年6月末時点)からの変更部分】