

全国植樹祭開催準備スケジュール（案）

区分 年度	主要な動き 〔国土緑推に おける手続等〕	各種計画の検討・策定	大会実施組織体制
5年前 (令和3年度)	招致表明 (2月定例記者発表)		
4年前 (令和4年度)	開催申出(4~5月) 開催県内定(8月)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">基本構想</div> <ul style="list-style-type: none"> ○開催理念 ○大会テーマ ○開催会場・規模 ○植樹・式典行事 ○会場整備 ○記念事業・広報活動等 の基本的方針を策定 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">準備委員会</div>
3年前 (令和5年度)	開催県決定(8月) 開催会場決定(10月)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">基本計画</div> <ul style="list-style-type: none"> ○大会テーマ選定 ○シンボルマーク選定 ○大会ポスター原画選定 ○式典演出構成 ○会場整備計画 ○植樹計画 ○広報計画 等 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">実行委員会</div>
2年前 (令和6年度)	基本計画承認	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">実施計画</div> <ul style="list-style-type: none"> ○式典・植樹行事の詳細計画 ○宿泊輸送・大会運営詳細計画 ○会場整備の実施 ○広報・啓発活動の実施 等 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">推進室設置</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 20px;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: 40px;">実施本部 運営マニュアル</div>
1年前 (令和7年度)	実施計画承認 開催日決定		
大会開催年 (令和8年度)	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: 100%; background-color: #f9cb9c;">全 国 植 樹 祭 開 催</div>		